



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Akční plán na období 2022-2024

Plánu sociálního začleňování statutárního města Brna 2022-2027



Lokální partnerství statutárního města Brna

Listopad 2022



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agentura
pro sociální začleňování

Obsah:

Seznam zkratk.....	3
Úvod.....	4
1 Představení plánu	5
1.1 Zařazení plánu do řešené problematiky v rámci územního celku.....	5
1.2 Perspektiva tvorby PSZ – vzájemná provázanost materiálu PSZ 2022–2027 a AP 2022-2024	6
1.3 Proces přípravy Akčního plánu 2022-2024.....	6
1.4 Synergie a plnění zvolených priorit v rámci jiných strategicko-koncepčních postupů na území města Brna.....	7
2 Strategická část.....	10
2.1 Vymezení cílové skupiny	10
2.2 Opatření – strategická priorita A. Zajištění společných postupů a synergií	13
2.3 Opatření – strategická priorita B. Podpora prevence a rané pomoci.....	26
2.4 Opatření – strategická priorita C. Řešení problémů a intervence.....	43
2.5 Opatření – strategická priorita D. Kvalita a efektivita služeb/programů	61
2.6 Kontextové indikátory	74
3 Implementační část	75
3.1 Řídící struktura implementace	76
3.2 Analýza rizik a nastavení řízení rizik.....	77
3.3 Sledování, vyhodnocování a revize plánu sociálního začleňování	78
3.3.1 Monitoring a vyhodnocování dopadů realizace plánu	79
3.4 Financování plánu sociálního začleňování	79
3.4.1 Přehled financování plánu	79
3.4.2 Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+	85

Seznam zkratek

AP – Akční plán

IROP – Integrovaný regionální operační program

KPSV+ – Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení plus

OPZ+ – Operační program Zaměstnanost plus

ASZ – Odbor (Agentura) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj

MMB – Magistrát města Brna

NNO – nestátní nezisková organizace

CS – cílová skupina

SVL – sociálně vyloučená lokalita

VŠ – vysoká škola

SŠ – střední škola

ZŠ – základní škola

MŠ – mateřská škola

JMK – Jihomoravský kraj

SPSZ – Strategický plán sociálního začleňování

ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy

OPZ – Operační program Zaměstnanost

OP VVV – Operační program Věda, výzkum, vzdělávání

KPSVL – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

LSZ – Lokální síť zaměstnanosti

PSZ – Plán sociálního začleňování města Brna 2022-2027

ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení

SVP – specifické vzdělávací potřeby

OZZ – osoby zdravotně znevýhodněné

OZP – osoby se zdravotním postižením

SAS – sociálně aktivizační služba

NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ÚP – Úřad práce

CTI – Critical time intervention

IPS – Individuální umístění a podpora zaměstnanců

Úvod

Akční plán (dále AP) na období 2022-2024 je v pořadí druhým prováděcím dokumentem Plánu sociálního začleňování statutárního města Brna 2022-2027. Plán sociálního začleňování a Akční plán by měly sloužit jako nástroj pro snižování míry sociálního vyloučení na území města Brna. Tvorba dokumentů probíhala ve spolupráci s odborníky a aktéry v oblasti sociálního začleňování tak, aby jejich realizace byla založena na konkrétních naplnitelných cílech a opatřeních. Akční plán cílí na konkrétní rozvoj v oblastech bydlení a dluhů, rodiny a zdraví, zaměstnanosti či bezpečnosti a prevence. V rámci Akčního plánu jsou uplatněny ty cíle a priority, které splňují kritérium realizovatelnosti plnění aktivit v období do roku 2024. Současně byly nastaveny postupy, které sledují plnění uznaných cílů PSZ v rámci jiných strategicko-koncepčních opatření města Brna, která příslušná témata zastřešují a disponují již v tento moment určenými aktivitami a zdroji (jsou určeny jako hlavní garantující). V případě inovací se snaží využít osvědčené postupy jak z domácích, tak zahraničních zdrojů. Finanční prostředky na realizaci Akčního plánu budou čerpány primárně z operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, případně z národních zdrojů Ministerstva vnitra ČR či jiných dotačních titulů.

1 Představení plánu

Dokument Plánu sociálního začleňování je sestaven ze dvou materiálů. PSZ není celistvým prováděcím dokumentem bez Akčního plánu:

- Plán sociálního začleňování – vychází z podkladu materiálů, který byl zpracován externím dodavatelem na základě spolupráce s územními aktéry, ASZ i zástupci Statutárního města Brna (Socifactor). Jde o zastřešující dokument pro období 2022–2027, který nastavuje principy a cíle politiky sociálního začleňování.
- Akční plán 2022-2024 pokrývá vymezené časové údobí. Opatření uvedená v dokumentu navazují na vybrané cíle obecné části dle popisu níže.

Akční plán vymezuje pro realizaci konkrétních opatření souhrnnou částku potřebných financí, které budou zajišťovány i mimo zdroje výzev KPSV+.

Celkem	1 039 873 500 Kč
--------	------------------

Příčemž na opatření čerpající zdroje v rámci zvýhodněného přístupu KPSV+ je určeno:

OPZ+ (KPSV+) celkem:	612 542 500 Kč
IROP (KPSV+) celkem:	77 760 000 Kč
PSZ (KPSV+) celkem:	690 302 500 Kč

Součástí Plánu sociálního začleňování s platností 2022-2027 tak budou prováděcí dokumenty Akčních plánů, které budou pro příslušné období konkretizovat cíle, odpovědnosti aktérů a alokační zdroje. Obsahově budou dokumenty zaměřeny komplexně na všechny dotčené oblasti sociálního začleňování, přičemž Akční plán bude pojímat především jen ta opatření, která jsou v daném období realizovatelná. Současně budou vyhodnocovány i implementace cílů, které jsou podřízeny jiným strategicko-koncepčním cílům na úrovni statutárního města Brna.

Zařazení konkrétních aktivit pod jednotlivé oblasti strategie je základní schematizací, kterou však nelze uplatňovat rigidně kategoricky. Plán sociálního začleňování města Brna a určení strategických oblastí byl vytvořen s velkým důrazem na komplexnost jevu sociálního vyloučení jak z hlediska příčin, tak i dopadů. V přímé implementaci (naplňování opatření níže) pak dochází k překryvu určených strategických celků, přičemž základním aspektem je propojení zajištění společných postupů a synergií, podpora prevence a rané pomoci, řešení problémů a intervence, kvalita a efektivita služeb/programů. Ve výsledku jsou tyto základní výchozí principy uplatňovány různou měrou ve všech dále určených opatřeních a aktivitách s cílem zajištění nejen okamžité kvality či kvantity podpory, ale také pro udržitelné nastavení činností po jejich financování z i mimo zdroje ESF.

1.1 Zařazení plánu do řešení problematiky v rámci územního celku

Problematika sociálního začleňování i spolupráce s Agenturou je z úrovně politických představitelů řízena náměstkem primátorky v oblasti sociální a energetiky, z úrovně Magistrátu města Brna zástupci Odboru sociální péče MMB. Lokální partnerství, jako stálý koordináční, poradní a iniciativní orgán v oblasti začleňování sociálně vyloučených obyvatel a obyvatel sociálním vyloučením ohrožených a prevence vzniku sociálního vyloučení zřizuje Rada města Brna. Jedná se o širokou expertní skupinu, která zajišťuje participaci na činnosti a výstupech spolupráce územního celku s Agenturou, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími aktéry

a jejich následném vyhodnocování. Tvoří ho zástupci územního celku, odborů Magistrátu města Brna, vybraných příspěvkových organizací města Brna, vzdělávacích, bezpečnostních, zdravotnických institucí a organizací a další zástupci různých organizací a institucí zajišťujících poskytování služeb a realizaci aktivit pro sociální začleňování v územním celku, zástupci Agentury. Rozhodovací pravomoci a odpovědnosti jednotlivých struktur LP jsou určeny schváleným dokumentem „Statut lokálního partnerství, řídicího výboru lokálního partnerství a pracovních skupin.“ Rozhodujícím orgánem je určen Řídící výbor LP, který dále upřesňuje obecné požadavky Metodiky KPSV2021 a zasazuje je do prostředí jednacíh řádhů uplatňovaných na území města Brna.

1.2 Perspektiva tvorby PSZ – vzájemná provázanost materiálu PSZ 2022–2027 a AP 2022-2024

Dokument PSZ je rozdělen na dvě části – zastřešující a implementační dokument. Text níže popisuje významné atributy vztahu a vzájemné role obou dokumentů:

- PSZ určuje principy a nastavuje dlouhodobější směr pro vývoj politiky sociálního začleňování v území města na období 2022–2027.
- AP 2022-2024 je materiál, který se zaměřuje na implementaci opatření. Závazek minimálního standardu procesů lze nalézt v kapitole AP „Implementační část“. Výchozím principem sestavení opatření AP je uplatnění přístupu SMART/ER – konkrétní realizátor, schopnost realizace příslušných nástrojů, určený výstup, náklady, harmonogram, reálnost monitorování a závěrečného vyhodnocení. V jiném případě by hrozil fakt, že AP bude vyjmenovávat opatření, jejichž realizace není nijak zaručena.
- Akční plán má nastavený jasný systém revizí. Je tak možné nastavenou trajektorii řešení upravovat na základě určení nových potřeb. Vždy však v respektu a provázání k zastřešujícímu dokumentu PSZ 2022–2027, plnění Metodiky KPSV2021 a přijatým interním postupům řízení LP na území města Brna.
- Akční plán 2022-2024 je aplikační materiál/průvodce implementací. Je to dokument, který nabízí konkrétní výhled realizace aktivit v území. Postihuje ty oblasti, které jsou realizovatelné.
- PSZ a jeho cíle mohou a jsou plněny dílčím cílem i v rámci konání jiných strategicko-koncepčních procesů.

1.3 Proces přípravy Akčního plánu 2022-2024

Dokument PSZ je rozdělen na dvě části – zastřešující a implementační dokument. Text níže popisuje významné atributy vztahu a vzájemné role obou dokumentů:

- PSZ určuje principy a nastavuje dlouhodobější směr pro vývoj politiky sociálního začleňování v území města na období 2022–2027.
- AP 2022-2024 je materiál, který se zaměřuje na implementaci opatření. Závazek minimálního standardu procesů lze nalézt v kapitole AP „Implementační část“. Výchozím principem sestavení opatření AP je uplatnění přístupu SMART/ER – konkrétní realizátor, schopnost realizace příslušných nástrojů, určený výstup, náklady, harmonogram, reálnost monitorování a závěrečného vyhodnocení. V jiném případě by hrozil fakt, že AP bude vyjmenovávat opatření, jejichž realizace není nijak zaručena.
- Akční plán má nastavený jasný systém revizí. Je tak možné nastavenou trajektorii řešení upravovat na základě určení nových potřeb. Vždy však v respektu a provázání k zastřešujícímu dokumentu PSZ 2022–2027, plnění Metodiky KPSV2021 a přijatým interním postupům řízení LP na území města Brna.

- Akční plán 2022-2024 je aplikační materiál/průvodce implementací. Je to dokument, který nabízí konkrétní výhled realizace aktivit v území. Postihuje ty oblasti, které jsou realizovatelné.
- PSZ a jeho cíle mohou a jsou plněny dílčím cílem i v rámci konání jiných strategicko-koncepčních procesů.

1.4 Synergie a plnění zvolených priorit v rámci jiných strategicko-koncepčních postupů na území města Brna

PSZ je zastřešujícím dokumentem strategicko-koncepčního řešení sociálního vyloučení v území města Brna. Současně je implementace cílů a zvolených priorit PSZ plněna v rámci dalších dokumentů. V rámci tohoto přístupu je při sestavování AP uplatňován postup, který určil:

- Do AP jsou z PSZ přeneseny konkrétní aplikační oblasti specificky zaměřeného řešení sociálního vyloučení při podpoře cílových skupin, které lze konkrétně vymezit časem plnění, jsou realizovatelné, je možné je finančně zajistit v určeném období, mají „svého realizátora“.
- Zastřešující stanovené priority PSZ, které směřují a jsou v souladu s komplexním zvýšením kvality a efektivity výkonu sociální práce a utvářením vhodného prostředí pro plnění cílů politiky sociálního začleňování v celém území města Brna, jsou paralelně implementovány v rámci dalších strategicko-koncepčních postupů, které byly pro jejich plnění určeny za garantující. Jedná se často o materiály, jejichž implementace běžela před vznikem PSZ a AP. Z hlediska naplňování určených oblastí se jedná o tyto okruhy aktivit:
 - A.1 Propojování aktérů a služeb – Paralelně naplňováno skrze 6. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022, Konceptce sociální politiky města Brna do roku 2030.
 - A.2 Multidisciplinární přístup a týmová práce – Paralelně naplňováno skrze 6. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022, Konceptce sociální politiky města Brna do roku 2030, Strategie bydlení města Brno 2018–2030, Konceptce prevence kriminality ve městě Brně 2017–2021.
 - D.1 Rozvoj kvality a efektivity služeb – Paralelně naplňováno skrze 6. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022, Konceptce sociální politiky města Brna do roku 2030, Strategie bydlení města Brno 2018–2030, Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2022–2025.
 - D.2 Participativní/responzivní vyhodnocování činností – paralelně naplňováno skrze Konceptce sociální politiky města Brna do roku 2030, 6. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022.

Strategicko-koncepční dokument	Stanovené strategické priority a specifické cíle PSZ									
	ZAJIŠTĚNÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ A SYNERGIÍ		PODPORA PREVENCE A RANÉ POMOCI			ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A INTERVENCE			KVALITA A EFEKTIVITA SLUŽEB/ PROGRAMŮ	
	A.1 Propojování aktérů a služeb	A.2 Multidisciplinární přístup a týmová práce	B.1 Prevence zaměřená na děti a mladistvé	B.2 Prevence zaměřená na dospělé	B.3 Podpora prevence	C.1 Zaměstnanost a zaměstnatelnost	C.2 Dostupné bydlení	C.3 Sociálně zdravotní pomozí	D.1 Rozvoj kvality a efektivity služeb	Participativní/ responzivní vyhodnocování činností
Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2022–2025	Částečná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ
Strategie bydlení města Brno 2018–2030	Částečná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Není provazba s PSZ	Není provazba s PSZ	Není provazba s PSZ	Není provazba s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ
Koncepce prevence kriminality ve městě Brně 2017–2021	Částečná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Není provazba s PSZ	Není provazba s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ
6. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Částečná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ
Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ	Plná synergie a překryv s PSZ

Vzájemná koordinace a řízení naplňování synergických a sdílených/paralelních priorit a cílů je řešeno skrze:

- interní řízení příslušného oddělení,
- realizace multidisciplinárních setkání statutárním městem Brně,
- setkání Řídícího výboru LP Brno,
- v rámci setkání pracovních skupin LP k řešení sociálního vyloučení,
- v rámci vlastní další činnosti nastavených postupů implementace jednotlivých strategicko-koncepčních postupů (setkávání pracovních těles KPSS atd.).

V kontextu daného se v rámci AP naplňují především ty strategické priority a cíle PSZ, které byly v uvedeném rozsahu stanoveny Řídícím výborem LP při zohlednění faktu, že některé z pojmenovaných cílů jsou již v uložení gesci jinému konkrétnímu aktérovi. Současně byl Řídícím výborem LP stvrzen postup pravidelné vzájemné komunikace sledující výstupy činností vztahující se k celkovému plnění hlavního cíle PSZ: „Zajistit společné postupy, využít synergie a potenciál spoluprací, předcházet sociálním problémům, a pokud již existují, tak je dokázat úspěšně řešit prostřednictvím kvalitních a efektivních služeb či programů a otevřít se zpětným vazbám, abychom věděli, jak moc byla pomoc účinná.“

Akční plán je „živým“ dokumentem, který je možné v průběhu své platnosti revidovat s tím, že podněty k identifikaci zařazení nových cílů respektují řešení sociálního vyloučení na úrovni potřeb cílových skupin, nástrojů řešení na lokálních úrovni (činnost subjektů – jejich kvantitativní i kvalitativní kapacity), externí vlivy oblasti proměn legislativního vymezení či celospolečenského vývoje. Podněty jsou průběžně získávány prostřednictvím:

- přímých nastavených struktur PSZ (Řídící výbor LP, setkání LP, pracovní skupiny LP),

- nepřímých paralelních struktur (pracovní tělesa realizována při naplňování jiných strategicko-koncepčních materiálů).

V rámci dokumentu je uplatňována aplikace přístupu SMART/ER při stanovení cílů a opatření:

- Specific/Stimulating (Konkrétnost),
- Measurable (Měřitelnost),
- Acceptable/Archivable (Dosažitelnost),
- Realistic/Reachable (Dosažitelnost),
- Timed/Term (Ohraničený v čase),
- Evaluable (Hodnotitelný),
- Reevaluable (Opakovaně hodnotitelný).

Současně je akceptován fakt, že v prostředí sociální politiky je uplatňování principu SMART v celém svém rozsahu, spíše orientační s ohledem na komplexnost sociálních jevů a významné dopady vlivů vnějšího prostředí, které lze obtížněji predikovat.

2 Strategická část

2.1 Vymezení cílové skupiny

Primární cílovou skupinou jsou pro účely tohoto Akčního plánu osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Bližší vymezení pojmů sociálního vyloučení je uvedeno v kapitole 2.2.

Další, již konkrétnější upřesnění okruhů CS proběhlo v rámci diskuzí každé tematické odborné pracovní skupiny. Město Brno přitom bere v potaz proměnlivou místní situaci a pravidelně potřeby cílových skupin analyzuje, a to prostřednictvím vlastní analytické činnosti, případně prostřednictvím veřejně dostupných dokumentů ostatních aktérů sociálního začleňování (ústřední orgány státní správy, JMK či místní aktéři).

Cílová skupina dle zaměření podpory – Bydlení a dluhy

Vymezení cílové skupiny se opírá o Evropskou typologii bezdomovství a vyloučení z bydlení ETHOS (kategorie bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení, nevyhovující bydlení) a zahrnuje také osoby, které vynakládají na bydlení významnou část svých příjmů (více než 40 % disponibilních příjmů) a nejsou schopny tuto svoji situaci řešit samy na trhu s bydlením.

Za prioritní jsou považovány následující skupiny obyvatel:

- ohrožené rodiny s dětmi (rodiny akutně ohrožené odebráním dětí do ústavní péče, u nichž jsou jedním z důvodů odebrání nevhodné bytové podmínky),
- rodiny, kterým poskytnutí bydlení umožní návrat dítěte z náhradní výchovy,
- oběti domácího nebo sexuálního násilí,
- lidé opouštějící instituce (dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, domovy pro osoby se zdravotním postižením, psychiatrické nemocnice, oddělení sociálních lůžek v běžných nemocnicích),
- lidé opouštějící náhradní rodinnou péči (pěstounskou péči, poručenskou péči),
- lidé přežívající venku, v ubytovnách a sociálních službách (zejména v pobytových sociálních službách se stanovenou maximální délkou pobytu),
- osoby žijící ve vážně zdravotně závadném obydlí,
- osoby ohrožené ztrátou bydlení, nebo již bez domova s potřebou podpory,
- lidé v bytové nouzi s problematickým užíváním alkoholu, s látkovými závislostmi nebo ohrožené závislostí,
- lidé nebo domácnosti s osobami se zdravotním postižením včetně lidí s duševními onemocněními a se stanoveným vyšším stupněm závislosti (II.-IV. stupeň závislosti),
- ekonomicky neaktivní senioři bez majetku v bytové nouzi,
- samoživitelky a samoživitelé,
- národnostní menšiny, cizinci, osoby s migrační zkušeností,
- lidé čelící diskriminaci na trhu s bydlením,
- osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
- osoby 15+ s dluhy, předlužené, ohrožené předlužením, včetně věřitelů ohrožených předlužením.

Z hlediska aktérů v oblasti bydlení se jedná o:

- poskytovatele a zadavatele sociálních služeb a dalších služeb na podporu sociálního začleňování,
- sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, peer pracovníky, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné, dluhové nebo bytové problematice,
- pronajímatele na soukromém realitním trhu,
- poskytovatele služeb a aktivit dluhového poradenství,
- sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách,
- školy a školská zařízení,

- soukromé exekutory,
- veřejnost.

Cílová skupina dle zaměření podpory – Bezpečnost a prevence

Za prioritní jsou považovány následující skupiny obyvatel:

- osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené,
- osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
- osoby závislé, ohrožené závislostí a jejich rodinní příslušníci a blízcí,
- osoby v nepříznivé životní situaci způsobené kriminálním chováním,
- osoby v konfliktu se zákonem ve všech fázích,
- původci domácího a sexuálního násilí,
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci,
- ohrožené děti a mladiství,
- národnostní menšiny, cizinci, osoby s migrační zkušeností,
- osoby bez přístřeší,
- oběti trestné činnosti,
- oběti domácího a sexuálního násilí, včetně rodinných příslušníků a osob blízkých,
- osoby působící v sexbyznysu ohrožené sociálním vyloučením a genderově podmíněným sexuálním násilím,
- oběti předsudečného násilí a zvláště zranitelné oběti včetně cizinců,
- asistenti prevence kriminality a domovníci-preventisté.

Z hlediska aktérů v oblasti bezpečnosti a prevence se jedná o:

- poskytovatele a zadavatele sociálních služeb a dalších služeb na podporu sociálního začleňování,
- sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, peer pracovníky, zaměstnance probační a mediační služby, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo bezpečnostní problematice,
- školy a školská zařízení,
- veřejnost.

Cílová skupina dle zaměření podpory – Zaměstnanost

Za prioritní jsou považovány následující skupiny obyvatel:

- osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené,
- osoby se zdravotním postižením,
- osoby s duševním onemocněním,
- osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
- osoby pečující o malé děti či osobu blízkou, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci,
- osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
- osoby ohrožené předlužeností a závislostmi,
- osoby v nebo po výkonu trestu odnětí svobody,
- osoby se záznamem v trestním rejstříku,
- osoby nekvalifikované nebo s nízkou kvalifikací,
- mládež, mladiství a mladí dospělí ohrožení sociálním vyloučením v přípravě na zaměstnání nebo nezaměstnání, studenti neperspektivních oborů, nemotivovaní, ohrožení při vstupu na trh práce, studenti/absolventi SŠ oborů E a C, studenti SŠ se SVP,
- senioři,
- osoby s kumulací handicapů, opakovaně selhávající na trhu práce, OZZ, OZP, včetně cizinců,
- osoby zaměstnané na ohrožující pozici.

Z hlediska aktérů zaměstnanosti a dluhové problematiky se jedná o:

- zaměstnavatele, sociální podniky,

- poskytovatele služeb a aktivit dluhového poradenství,
- sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, peer pracovníky, mentory, pracovníky projektového realizačního týmu v oblasti zaměstnanosti, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují problematice sociální, rodinné nebo zaměstnanosti,
- školy a školská zařízení,
- veřejnost.

Cílová skupina dle zaměření podpory – Rodina a zdraví

Za prioritní jsou považovány následující skupiny obyvatel:

- osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby a rodiny v něm žijící,
- osoby v nepříznivé sociální situaci nebo ohrožené společensky nežádoucími jevy, včetně dětí, mládeže a mladých dospělých,
- osoby a rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
- příslušníci národnostních menšin, cizinci, osoby s migrační zkušeností,
- osoby pečující o malé děti či osobu blízkou,
- osoby do 26 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami,
- mládež, mladiství a mladí dospělí ohrožení sociálním vyloučením v přípravě na zaměstnání nebo nezaměstnání,
- děti a mladiství ohrožení umístěním do institucionální péče nebo v ní již umístění, vyrůstající v náhradní rodinné péči,
- osoby ve věku 18-26 let, které opouštějí náhradní rodinnou péči, ústavní výchovu, jiné instituce a nacházejí se v tíživé životní situaci bez podpory rodiny,
- osoby a rodiny předlužené nebo s dluhy, v bytové nouzi, nebo ohrožené ztrátou bydlení,
- senioři,
- oběti trestné činnosti, oběti nebo osoby ohrožené domácím nebo sexuálním násilím nebo nebezpečným pronásledováním, včetně rodinných příslušníků a osob blízkých,
- osoby, které prožily pro ně mimořádné situace, jejichž dopady nejsou schopny samy řešit, a které intenzivně narušují jejich psychickou integritu,
- osoby ohrožené zdravotními riziky (např. nezdravým životním stylem) se ztíženým přístupem ke zdravotní péči z důvodu sociálního vyloučení, diskriminace či s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví,
- osoby či rodiny s dětmi se zdravotním postižením, psychickými potížemi, s poruchami příjmu potravy, duševním onemocněním či s poruchami autistického spektra a jejich rodinní příslušníci,
- osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
- osoby závislé, ohrožené závislostí a jejich rodinní příslušníci a blízcí,
- osoby působící v sexbyznysu.

Z hlediska aktérů v oblasti rodina a zdraví se jedná o:

- poskytovatele a zadavatele sociálních a zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování,
- sociální pracovníky, pracovníky v sociálních a zdravotních službách, interkulturní pracovníky, pracovníky působící v oblasti sociálního začleňování či romské integrace, peer pracovníky, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, pracovníky v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a podpory zdraví a prevence nemocí, neformální pečovatele, žadatele o náhradní rodinnou péči, náhradní rodiče,
- realizátory preventivních aktivit, dobrovolníky a veřejnost,
- zdravotnická zařízení,
- školy a školská zařízení.

2.2 Opatření – strategická priorita A. Zajištění společných postupů a synergií

A.1 Zajištění větší propojenosti aktérů a služeb v oblasti zaměstnanosti

- **A.1.1 Zajištění větší propojenosti aktérů a služeb v oblasti**
 - A.1.1.1 Síťování a realizace lokální sítě zaměstnanosti
- **A.1.2 Síťování aktérů v tématu dostupného bydlení**
 - A.1.2.1 Síťování organizací zaměřených na problematiku závislostí na návykových látkách v oblasti pobytových služeb a podpory v bydlení
 - A.1.2.2 Vytvoření Lokální sítě spolupracujících organizací v oblasti bydlení
- **A.1.3 Společná tvorba záměrů a postupů služeb a programů v oblasti prevence**
 - A.1.3.1 Růprprava a realizace preventivních programů v oblasti závislostí
- **A.1.4 Síťování služeb a programů prevence s prostředím správy a státní správy**
 - A.1.4.1 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti bezpečnosti a prevence
 - A.1.4.2 Nastavení spolupráce místních aktérů v dluhové oblasti, podpora spolupráce a síťování v území, vzdělávání a odborná podpora pracovníků
 - A.1.4.3 Realizace setkání za účelem podpory CS v oblasti sociálního podnikání
- **A.1.5 Nastavování propojení mezi sociálními a zdravotními službami**
 - A.1.5 Rozvoj a udržení spolupráce s osobami z CS, návaznosti služeb a podpůrných programů v oblasti podpory při přechodu z hospitalizace do běžného prostředí
- **A.1.6 Vytváření spoluprací sociálních a souvisejících služeb se školami**
 - B.1.3.1 Realizace preventivních programů u dětí s rizikovým chováním
 - B.1.3.2 Realizace podpůrných programů na školách pro děti uprchlíků
- **A.1.7 Vzdělávání aktérů v oblasti síťování a metodologii síťování**
 - A.1.7.1 Vzdělávání pracovníků v oblasti síťování

A.2 Multidisciplinární přístup a týmová práce

- **A.2.1 Vytváření multidisciplinárních týmů napříč tématy bydlení, zdraví (rovněž duševního), prevence a zaměstnanosti**
 - A.2.1.1 Realizace nízkoprahové multidisciplinární (zdravotní a sociální) péče o oblasti somatického a duševního zdraví
 - A.2.1.2 Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro osoby s kumulativními problémy
- **A.2.2 Participační programy, ověřování vazby služeb a programů na potřeby klientů a zapojování uživatelů do designování služeb a programů**
 - C.1.1.1 Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce
- **A.2.3 Uplatnění multidisciplinárního přístupu k dětské agresi**
 - A.2.3.1 Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro rodiny s dětmi s duševními obtížemi

Strategický cíl A.1	Propojování aktérů a služeb
Specifický cíl A.1.1	Zajištění větší propojenosti aktérů a služeb v oblasti zaměstnanosti
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k realizaci a dalšímu rozvoji stávající Lokální sítě Zaměstnanosti.
Indikátor výsledku	Počet organizací, institucí a zaměstnavatelů zapojených do lokální sítě zaměstnanosti. Vytvořený funkční systém komplexní podpory CS.
Opatření A.1.1.1	Sít'ování a realizace lokální sítě zaměstnanosti
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>Záměrem je individuální navazování spolupráce se zaměstnavateli a významnými aktéry z oblasti zaměstnanosti.</i> <i>Opatření bude realizováno prostřednictvím setkávání Lokální sítě zaměstnanosti, pozornost bude věnována především těmto tématům:</i> - nastavení spolupráce při hledání vhodných forem podpory pro zmírňování bariér, s nimiž se osoby z CS při vstupu na trh práce setkávají, - vydefinování specifik zaměstnávání osob z CS při jejich zaměstnávání a nalezení vhodné podpory směrem k zaměstnavatelům, - sdílení dobré praxe a inovací přístupů, - vytváření příležitostí k zaměstnávání za pomoci využití burzy práce, prezentace zaměstnavatelů na ÚP, cvičných pohovorů u zaměstnavatelů a jiných vhodných aktivit, - vytvoření platformy pro tvorbu a realizaci specifického komplexního systému podpory se zacílením na osoby mladistvé a mladé nezaměstnané.
Indikátory výstupu	<i>Počet setkání lokální sítě zaměstnanosti - 7</i> <i>Počet úvazků pracovníka pro navazování spolupráce se zaměstnavateli – 0,5</i>
Odpovědný subjekt	MMB
Předpokládané náklady	35 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, ITI, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev)</i> <i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i> <i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	C.1.2, C.1.4, C.1.7, C.1.6

Strategický cíl A.1	Propojování aktérů a služeb
Specifický cíl A.1.2	Síťování aktérů v tématu dostupného bydlení
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k celkovému posílení spolupráce aktérů v oblasti bydlení, které povede k vytváření sítí kolem klientů pro dosažení efektivních intervencí.
Indikátor výsledku	Počet řešených kazuistických případů.
Opatření A.1.2.1	Síťování organizací zaměřených na problematiku závislosti na návykových látkách v oblasti pobytových služeb a podpory v bydlení
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Záměrem je individuální navazování spolupráce mezi organizacemi specializovanými na zotavení v tématu závislosti s pobytovými službami následné péče, jež je určena pro osoby, které se rozhodly abstinovat. Budou svolávána pravidelná setkání zástupců organizací zaměřených na podporu osob se závislostí za účelem sdílení informací a navazování spolupráce v rámci individuálních kazuistických případů.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet setkání – 4 Počet zapojených organizací – min. 4</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>20 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.3.3, C.3.4, C.3.1</i>
Opatření A.1.2.2	Vytvoření Lokální sítě spolupracujících organizací v oblasti bydlení
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Záměrem je vytvoření Lokální sítě spolupracujících organizací pro rozšíření možností síťování nájemníků sociálních bytů na dostupné služby dle individuálních potřeb členů domácností. Cílem je vytvořit stabilní lokální síť spolupracujících organizací, jež bude pravidelně svolávána a jednotliví aktéři navázáni na konkrétní nájemníky budou koordinováni prostřednictvím casemanagementu s důrazem na prohloubení multidisciplinární spolupráce vedoucí k celkovému well-beingu a stabilitě v bydlení.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet setkání – 4 Počet zapojených organizací - 10</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>20 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>

Vazba na další opatření / cíle	A.1, A.2, D.1, C.2
---------------------------------------	--------------------

Strategický cíl A.1	Propojování aktérů a služeb
Specifický cíl A.1.3	Společná tvorba záměrů a postupů služeb a programů v oblasti prevence
Očekávané výsledky	Společné definování potřeb, cílů a jejich dosahování prostřednictvím dojednaných postupů napříč aktéry, kterých se problém týká.
Indikátor výsledku	Počet zapojených organizací. Počet realizovaných projektů.
Opatření A.1.3.1	Příprava a následná realizace preventivních programů v oblasti závislosti
Popis opatření Oblast bezpečnost a prevence	<i>Záměrem je spolupráce místních aktérů při přípravě a realizaci projektů a programů v souladu se strategickými dokumenty města, a to v rámci sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi, s důrazem na specifické cílové skupiny jako rodiče, osoby ohrožené bezdomovectvím, duální diagnózy apod.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet realizovaných projektů – 24 Počet zapojených osob z CS – min. 950</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB, NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>15 000 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>MMB, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	A.1.4, B.3.1.2, B.3.2

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023-2028 ¹	Priorita č. 2-6: Pomoc obětem trestné činnosti, svědkům a rizikovým skupinám obyvatel, Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy a resocializace, Prevence kriminality dětí a mládeže, Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, Nová témata a nové přístupy v prevenci kriminality; Opatření 2.1–6.4.	Jedná se o komplexní podporu obětem trestné činnosti včetně práce s pachateli a prevencí pro děti a mladistvé. Opatření budou zaměřena také do rizikových lokalit a na nová témata a hrozby (např. kyberkriminalita).

¹ [Strategie-prevence-kriminality-ve-meste-Brne-na-obdobi-2023-2028.pdf \(brno.cz\)](https://www.brno.cz/strategie-prevence-kriminality-ve-meste-brne-na-obdobi-2023-2028.pdf)

Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí pro období 2022-2025 ²	Cíl 3-8: Okamžitá pomoc v krizi, Specializovaná nízkoprahová péče, Včasné řešení problémů s užíváním drog a závislostmi u dětí a dospívajících, Dostupná odborná pomoc pro rodinu a blízké; Snížení rizik v oblasti nočního života a rekreačního užívání drog, Koncepční regulace hazardního hraní a podpora prevence gamblingu Opatření 3.1–8.2.	Jedná se o podporu osobám se závislostí v různých fázích od okamžité pomoci v krizi až po podporu rodiny a blízkých osob.
--	---	---

Strategický cíl A.1	Propojování aktérů a služeb
Specifický cíl A.1.4	Síťování služeb a programů prevence s prostředím samosprávy a státní správy
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde ke zvýšení míry a dalšímu rozvoji spolupráce místních aktérů.
Indikátor výsledku	Počet zapojených organizací. Počet klientských kauz přenesených na systémovou úroveň. Počet vytvořených a sdílených informativních a vzdělávacích výstupů mezi aktéry. Počet pracovníků, u kterých došlo k rozvoji kompetencí pro práci s CS.
Opatření A.1.4.1	Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti bezpečnosti a prevence
Popis opatření Oblast bezpečnost a prevence	<i>Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti bezpečnosti a prevence je předpokladem pro zajištění komplexnosti a provázanosti poskytování podpor CS. Půjde o:</i> - síťování, pořádání kulatých stolů, tvorbu informativních a vzdělávacích materiálů, například k tématu boje proti předsudkům a diskriminaci, prevenci všech forem násilí, - realizaci tematicky zaměřených výjezdních skupin a pravidelná setkávání multidisciplinárních týmů. Součástí rozvoje spolupráce bude sdílení zkušeností, příkladů dobré i špatné praxe, sledování nových trendů, stáže mezi organizacemi a zařízeními apod., - systém spolupráce bude rozšířen o zástupce z dalších organizací a institucí napříč resorty, dojde k obnovení činnosti Týmu pro mládež, zřízení multidisciplinárního adiktologického týmu, vytvoření online prostoru pro řešení systémových problémů s využitím nástrojů, jako jsou případové konference, case management, informační kampaně.
Indikátory výstupu	<i>Počet zapojených organizací – minimálně 7</i> <i>Počet setkání multidisciplinárních týmů – minimálně 4 ročně</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB, příspěvkové organizace MMB, NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>součást nákladů opatření B.3.2.7 oblast bezpečnost a prevence a opatření B.3.2.3 oblasti rodina a zdraví</i>

² [Strategie-politiky-statutarniho-mesta-Brna-v-oblasti-drog-a-zavislosti-na-obdobi-2022-2025.pdf \(brno.cz\)](#)

Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.2.1, A.2.2, B.3.2.7, B.3.2.3</i>
Opatření A.1.4.2	Nastavení spolupráce místních aktérů v dluhové oblasti, podpora spolupráce a síťování v území, vzdělávání a odborná podpora pracovníků
Popis opatření Oblast dluhy	<i>Rozvoj spolupráce místních aktérů v dluhové oblasti a síťování v území je předpokladem pro zajištění komplexnosti a provázanosti poskytování podpor CS včetně mapování situace dlužníků v lokalitách. Spolupráce bude rozvíjena prostřednictvím setkávání multidisciplinárních týmů při řešení individuálních klientských kauz a ad hoc situací s využitím nástrojů jako jsou případové konference, a další. Součástí rozvoje spolupráce bude přenos individuálních klientských kauz na systémovou úroveň včetně zachycení příčin problematické situace a možností systémového nastavení a práce s CS (například efektivní a pružnější využívání MOP, uznávání "souhlasů s užíváním bytu" za strany ÚP jako prevence narůstání dluhů na bydlení a další). Vzdělávání a odborná podpora pracovníků bude zajištěna realizací setkání dluhové platformy za účelem průběžné optimalizace poskytovaných služeb, tvorbou a sdílením informativních a vzdělávacích výstupů mezi aktéry, realizací kulatých stolů ke sdílení zkušeností, dobrých i špatných praxí a sledování nových trendů, případně stážemi mezi organizacemi a zařízeními.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet zapojených organizací – minimálně 3</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace</i>
Předpokládané náklady	<i>Součást nákladů opatření B.2.3.1 oblast dluhy</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.1.3, A.2.1, B.2.2, B.3.1, B.2.3.1</i>
Opatření A.1.4.3	Realizace setkání za účelem podpory CS v oblasti sociálního podnikání
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>V rámci opatření dojde k vytvoření podmínek pro vznik a případně realizaci tematických setkání v oblasti sociálního podnikání. Účelem setkání bude podpora vzniku nových a rozvoj existujících</i>

	<i>podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, které umožňují sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet setkání – 1</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB Partneři: Sociální podniky, zaměstnavatelé, realizátoři zaměstnaneckých projektů, ÚP (realizátor projektů pro CS)</i>
Předpokládané náklady	<i>5 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026 ³	Cíl A.: Nastavení udržitelnosti dostupné sítě sociálních služeb ve městě Brně o minimální a optimální kapacitě, Opatření A.4: Proces síťování vedoucí k nastavení minimální a optimální kapacity sítě služeb pro rok 2024 a dále.	Cílem je podpořit proces síťování vedoucí k nastavení minimální a optimální kapacity sítě služeb pro rok 2024.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl A.: Nastavení udržitelnosti dostupné sítě sociálních služeb ve městě Brně o minimální a optimální kapacitě, Opatření A.5: Proces síťování vedoucí k nastavení rozvojové sítě služeb v návaznosti na síť minimální a optimální.	Cílem je podpora procesu síťování vedoucí k nastavení rozvojové sítě služeb v návaznosti na síť minimální a optimální.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl B.: Podpora procesu strategického plánování a financování sociálních služeb na úrovni města Brna, včetně propojení s dalšími plánovacími procesy, Opatření B.2:	Cílem je podpora Individuálního jednání s jednotlivými účastníky plánovacího procesu – průběžně dle potřeby.

³ https://socialnipece.brno.cz/wp-content/uploads/2022/09/SPRSS-2023-2026_final.pdf

	Individuální jednání s jednotlivými účastníky plánovacího procesu – průběžně dle potřeby	
Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022 ⁴	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.4: Do roku 2022 bude funkční aktivní systém spolupráce všech institucí nezbytných pro rozvoj a podporu zaměstnanosti na území města Brna	Cílem opatření je do roku 2022 realizovat 3 setkání funkční platformy ke sdílení zkušeností.

Opatření A.1.4.4 Realizace pracovních skupin a multidisciplinárních setkání v oblasti prevence duševního zdraví	
Popis opatření	<i>Jihomoravský kraj připravuje (v listopadu 2022 probíhá schvalovací proces) systémový projekt „Rozvoj multidisciplinární péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji“. Součástí realizovaných aktivit bude multidisciplinární spolupráce v oblasti duševního zdraví ve všech sedmi okresech JMK, včetně města Brna. Na úrovni všech okresů, vč. města Brna, budou probíhat multidisciplinární setkání na podporu duševního zdraví, včetně duševního zdraví dětí. Jihomoravský kraj zřídil pracovní skupinu pro duševní zdraví JMK (jmenována Radou JMK v r. 2022), která se na pravidelných setkáních zabývá podporou a rozvojem péče o duševní zdraví v JMK, zabývá se možnostmi rozvoje preventivních programů.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počty zapojených okresů realizovaných setkání –1</i>
Odpovědný subjekt	<i>Aktuálně není realizátor</i>
Předpokládané náklady	<i>Nejsou stanoveny</i>
Zdroje financování	<i>vlastní zdroje,</i>
Harmonogram	<i>od 1. čtvrtletí 2023 – konec 2025 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit a nalezení vhodného realizátora</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.1.4. A.1.3</i>

⁴ https://www.bрно.cz/documents/20121/242966/Tematicky_akcni_plan_zamestnanost_2022-2025.pdf/4b4332c5-5010-0220-93ea-20e974af26d7

Strategický cíl A.1	Propojování aktérů a služeb
Specifický cíl A.1.5	Nastavování propojení mezi sociálními a zdravotními službami
Očekávané výsledky	Společné definování potřeb, cílů a jejich dosahování prostřednictvím dojednaných postupů napříč aktéry, kterých se problém týká.
Indikátor výsledku	Počet zapojených organizací.
Opatření A.1.5.1	Rozvoj a udržení spolupráce s osobami z CS, návaznosti služeb a podpůrných programů v oblasti podpory při přechodu z hospitalizace do běžného prostředí
Popis opatření	<i>Rozvoj a zajištění spolupráce, zejména návaznosti služeb a podpůrných programů v oblasti podpory při přechodu z hospitalizace do běžného prostředí. Se zaměřením na realizaci jejich rozvoje u osob z CS při přechodu z lůžkových nemocničních zařízení. (př. dospělí, dospívající, děti přecházející z dětských psychiatrických zařízení).</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených osob.</i>
Odpovědný subjekt	<i>Aktuálně není realizátor</i>
Předpokládané náklady	<i>Nejsou stanoveny</i>
Zdroje financování	<i>Vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit a nalezení vhodného realizátora</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.1.5, C.3.4.1</i>

Strategický cíl A.1	Propojování aktérů a služeb
Specifický cíl A.1.6	Vytváření spoluprací sociálních a souvisejících služeb se školami
Očekávané výsledky	Společné definování potřeb, cílů a jejich dosahování prostřednictvím dojednaných postupů napříč aktéry, kterých se problém týká.
Tento cíl je naplňován skrze opatření B.1.3.1 , v rámci kterého bude v souvislosti s realizovanými preventivními programy na školách vytvářena síť subjektů spolupracujících se školami. Dále skrze opatření B.1.3.2 , v rámci kterého bude v souvislosti s realizovanými preventivními programy na školách vytvářena síť subjektů spolupracujících se školami.	

Strategický cíl A.1	Propojování aktérů a služeb
Specifický cíl A.1.7	Vzdělávání aktérů v oblasti síťování služeb a metodologii síťování
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde ke zvýšení míry a dalšímu rozvoji spolupráce místních aktérů a jejich vzdělávání v metodě síťování v oblasti zaměstnanost.
Indikátor výsledku	Počet pracovníků, u kterých došlo k rozvoji znalosti a dovednosti v oblasti síťování.
Opatření A.1.7.1	Vzdělávání pracovníků v oblasti síťování
Popis opatření	<i>Jedná se o aktivity rozvoje realizované prostřednictvím vzdělávání v oblasti síťování pro pracovníky v lokalitě. Cílem odborného vzdělávání, je zvýšení kompetencí pracovníků v oblasti síťování</i>
Oblast zaměstnanost	

	<i>a prohloubení dovedností jejich práce a dovedností. Dále jejich postupný rozvoj a zajištění pravidelných supervizních setkání, která jsou pro rozvoj a podporu pracovníků zásadní. Vzdělávání aktérů a pracovníků působících na území města Brna v oblasti síťování přispěje k rozvoji jejich kompetencí a dovedností v této oblasti.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených pracovníků – 4</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>50 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.1.8.1</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl A.: Nastavení udržitelnosti dostupné sítě sociálních služeb ve městě Brně o minimální a optimální kapacitě, Opatření A.4 Proces síťování vedoucí k nastavení minimální a optimální kapacity sítě služeb pro rok 2024 a dále.	Cílem opatření je nastavení procesu síťování a jeho optimálních kapacit.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl A.: Nastavení udržitelnosti dostupné sítě sociálních služeb ve městě Brně o minimální a optimální kapacitě, Opatření A.5 Proces síťování vedoucí k nastavení rozvojové sítě služeb v návaznosti na síť minimální a optimální.	Cílem opatření je nastavení rozvojové sítě služeb.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl B.: Podpora procesu strategického plánování a financování sociálních služeb na úrovni města Brna, včetně propojení s dalšími plánovacími procesy, Opatření B.2 Individuální jednání s jednotlivými účastníky plánovacího procesu – průběžně dle potřeby.	Cílem opatření je posílení individuálně poskytované podpory účastníkům pracovních a skupin zabývajících se procesy plánování.

Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.4: Do roku 2022 bude funkční aktivní systém spolupráce všech institucí nezbytných pro rozvoj a podporu zaměstnanosti na území města Brna.	Cílem opatření je do roku 2022 realizovat 3 setkání funkční platformy ke sdílení zkušeností.
Strategický cíl A.2	Multidisciplinární přístup a týmová práce	
Specifický cíl A.2.1	Vytváření multidisciplinárních týmů napříč tématy bydlení, zdraví (rovněž duševního), prevence a zaměstnanosti	
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k rozšíření kapacity služeb pro práci s CS a kompetencí CS v oblasti somatického a duševního zdraví a rozvoji multidisciplinární spolupráce napříč oblastmi pro efektivní řešení problémů sociálního začleňování.	
Indikátor výsledku	Počet osob, u kterých ve sledovaném období došlo k pozitivní změně v oblasti životních návyků a způsobu života. Počet osob, které kontinuálně se službou spolupracují. Počet osob, u nichž se zvýšila schopnost samostatně řešit situaci v oblasti duševního a somatického zdraví. Počet osob, které mají informace o možnostech řešení v oblasti duševního a somatického zdraví. Počet osob, u nichž došlo k obnově nebo posílení kompetencí pro samostatné zvládání běžného života. Počet osob, u kterých byl proveden test na přenosné infekční nemoci (hepatitis B/C, PPI). Počet vzniklých multidisciplinárních týmů zahrnujících minimálně dvě tematické oblasti.	
Opatření A.2.1.1	Realizace nízkoprahové multidisciplinární (zdravotní a sociální) péče v oblasti somatického a duševního zdraví	
Popis opatření Oblast Rodina a zdraví	Záměrem opatření je zajištění dostupnosti základního zdravotnického materiálu pro identifikaci somatických a psychických obtíží a ošetření. Opatření bude částečně realizováno prostřednictvím terénní práce. Současně bude zajištěno testování a primární zdravotní prevence pro CS. Součástí opatření je zřízení a realizace nízkoprahové zdravotní ambulance pro CS. Nízkoprahová základní zdravotní péče v oblasti duševního a psychického zdraví bude zajištěna přímou podporou CS ambulantně nebo v terénu (prostřednictvím case managementu, krizové intervence, psychologického poradenství, zdravotních konzultací psychických potíží, nasměrováním na návazné služby).	
Indikátory výstupu	Počet úvazků pro přímou podporu CS - 15,9 Zřízená zdravotní ambulance – 1 Počet podpořených osob pro cílovou skupinu osob působících v sexbyznysu - 650 Počet podpořených osob z CS v rámci provozování zdravotní ambulance - 625 Počet podpořených osob z CS v rámci poskytování péče v oblasti duševního zdraví – 110	
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace, zdravotnické organizace	
Předpokládané náklady	40 920 000 Kč	
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné	

Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.3, B.3.2.6, C.3.4.1</i>
Opatření A.2.1.2	Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro osoby s kumulativními problémy
Popis opatření Oblast bezpečnost a prevence	<i>Opatření bude realizováno vytvořením multidisciplinárního týmu, který umožní řešit kumulativní problémy u cílových skupin (např. v oblasti zaměstnanosti, bydlení, zdravotního stavu apod.).</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet nově vzniklých multidisciplinárních týmů – 1 Počet podpořených osob z CS – 400</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>7 755 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.1.4, A.1.3</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023-2028	Priorita č. 4: Prevence kriminality dětí a mládeže, Opatření 4.3: Uplatnění multidisciplinární spolupráce.	Cílem je vznik a podpora činnosti multidisciplinárního týmu pro společnou tvorbu opatření a aktivit, které budou uplatňovány v praxi podle specifických potřeb města v této oblasti.
Strategie města Brna v oblasti drog a závislostí pro období 2022-2025	Cíl 3: Okamžitá pomoc v krizi, cíl 5: Včasné řešení problémů s užíváním drog a závislostmi u dětí a dospívajících; opatření 3.1: Fungování specializovaného multidisciplinárního týmu zajišťujícího okamžitou pomoc v krizi s možností detoxifikace v různých formách, Opatření 5.2: Rozvoj terénní multidisciplinární práce s dětmi ohroženými závislostmi a jejich rodinami.	Cílem je rozvoj multidisciplinární spolupráce pro podporu osob z CS a jejich rodin.

Strategický cíl A.2	Multidisciplinární přístup a týmová práce
Specifický cíl A.2.2	Participační programy, ověřování vazby služeb a programů na potřeby klientů a zapojování uživatelů do designování služeb a programů
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k propojení a skloubení návrhů odborníků na jednotlivá témata s cílem komplexní pomoci CS, jež bude mít možnost se aktivně podílet na vytváření návrhů řešení. Dále dojde k ověřování vazby služeb a programů na potřeby klientů a zapojování uživatelů do designování služeb a programů.
Indikátor výsledku	Počet osob z CS aktivně zapojených v rámci užití participativních nástrojů a metod.
Opatření C.1.1.1	Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce
<i>Tento cíl je částečně naplňován skrze opatření C.1.1.1, v rámci, kterého bude podpořeno zapojení peer pracovníků do poskytování komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce. Role a náplň práce peer pracovníků bude v souladu s charakterem a strukturou podpory, kterou budou poskytovat.</i>	

Strategický cíl A.2	Multidisciplinární přístup a týmová práce
Specifický cíl A.2.3	Uplatnění multidisciplinárního přístupu k dětské agresi
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k vytváření multidisciplinárních týmů napříč oblastmi včetně propojení a skloubení návrhů odborníků se zapojením CS s cílem komplexní pomoci CS.
Indikátor výsledku	Počet setkání multidisciplinárního týmu.
Opatření A.2.3.1	Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro rodiny s dětmi s duševními obtížemi
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Smyslem opatření je poskytovat s místní i časovou dostupností včasnou multidisciplinární pomoc rodinám s dětmi s psychickými obtížemi. Podpora prostřednictvím multidisciplinárního (MD) týmu bude poskytována metodou case-managementu s individuálním zaměřením na potřeby rodiny jako celku.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených rodin – min. 10</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, instituce</i>
Předpokládané náklady	<i>2 000 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.2.3, A.1.5, C.3.1.2, C.3.4.1, C.3.1</i>

2.3 Opatření – strategická priorita B. Podpora prevence a rané pomoci

B.1 Podpora prevence rané pomoci

- **B.1.1 Podpora a rozvoj preventivních programů pro děti a mládež (dostatečné kapacity, kvalita)**
 - B.1.3.2 Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny
 - B.1.3.1 Realizace preventivních programů u dětí s rizikovým chováním
 - B.1.3.2 Realizace podpůrných programů na školách pro děti uprchlíků
 - B.1.3.3 Podpora a vznik preventivních programů jako prevence sociálního vyloučení u dětí
- **B.1.2 Zavádění a posilování programů primární prevence zaměřené na různé formy gramotnosti (zej. finanční a zdravotní)**
 - B.1.2.1 Zavádění preventivních programů pro studenty ZŠ a SŠ v oblasti finanční gramotnosti
- **B.1.3 Programy primární prevence zaměřit na téma spojená s posilováním vztahů a vazeb, utváření sociálních vztahů**
 - B.1.3.1 Realizace preventivních programů u dětí s rizikovým chováním
 - B.1.3.2 Realizace podpůrných programů na školách pro děti uprchlíků
- **B.1.4 Začleňování dětí do stávajících volnočasových aktivit, jejich větší zpřístupnění, kvalita volného času a seberealizace**
 - B.1.9.1 Rozvoj služeb, koordinace jejich spolupráce a edukace aktérů za účelem podpory cílové skupiny v oblasti formálního i neformálního vzdělávání dětí a mládeže
 - B.3.2.2 Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny
- **B.1.5 Péče o duševní zdraví dětí**
 - A.2.3.1 Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro rodiny s dětmi s duševními obtížemi
- **B.1.6 Rozvoj služeb zaměřených na dopady a vliv domácího násilí na děti, práce s dětskou obětí, služby orientované na eliminaci dopadů násilného vztahu a agrese**
 - B.1.6.1 Rozšíření kapacity služeb pro práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí
- **B.1.7 Obeznamování a orientace žáků a studentů na trhu práce, seznamování s povoláním a profesemi**
 - C.1.2.1 Kariérové poradenství a specifická komplexní podpora pro cílovou skupinu mladistvých a mladých osob ohrožených nezaměstnaností
 - C.1.2.2 Podpora orientace studentů v oblasti vzdělávání u následného zaměstnání
- **B.1.8 Programy prevence a bezpečného fungování dětí v online prostoru**
- **B.1.9 Předcházení školní neúspěšnosti**
 - B.1.9.1 Rozvoj služeb, koordinace jejich spolupráce a edukace aktérů za účelem podpory cílové skupiny v oblasti formálního i neformálního vzdělávání dětí a mládeže
 - B.1.9.2 Realizace podpůrných programů v oblasti školní přípravy pro děti s ADHS
 - B.1.9.3 Poskytování podpory pěstounským rodinám s dětmi v oblasti školní přípravy/doučování
 - B.1.9.4 Podpora prevence školní neúspěšnosti ve spolupráci se školami

B.2 Prevence zaměřená na dospělé

- **B.2.1 Zavádění preventivních programů zvyšujících různé formy gramotnosti (finanční, zdravotní, informační)**
 - B.2.3.2 Rozvoj realizace preventivních programů v oblasti dluhové problematiky a rozvoj kompetencí cílové skupiny
- **B.2.2 Vytvoření a zavedení programů prevence ztráty bydlení a vystěhování nájemců**
 - B.2.2.1 Rozvoj aktivit prevence ztráty bydlení a aktivit na podporu sousedského soužití včetně využití participativních nástrojů podpory bydlení
- **B.2.3 Podpora programů na oddlužení, řešení situace předlužení a zajištění dostatečných a dostupných služeb dluhového a finančního poradenství**
 - B.2.3.1 Rozvoj dluhového poradenství na území města Brna v rámci sociální služby a akreditovaných poraden
 - B.2.3.2 Rozvoj realizace preventivních programů v oblasti dluhové problematiky a rozvoj kompetencí cílové skupiny
- **B.2.4 Posilování soudržnosti a odolnosti rodiny, předcházení problémům, konfliktům a krizím v partnerských vztazích, rodinné poradenství**
 - B.3.2.2 Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny
- **B.2.5 Zacílení prevence vůči rodičům a naplňování jejich rodičovské role, zvyšování a rozvíjení rodičovských a výchovných kompetencí**
 - B.2.2.2 Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny
- **B.2.6 Využití potenciálu svépomoci, iniciace svépomocných skupin**
 - B.2.2.1 Rozvoj aktivit prevence ztráty bydlení a aktivit na podporu sousedského soužití včetně využití participativních nástrojů podpory bydlení
 - B.3.2.6 Rozvoj komunitní práce a realizace participativních aktivit napříč oblastmi
 - B.3.2.7 Posílení kapacit práce s cílovou skupinou v oblasti bezpečnosti a prevence včetně kapacit sociálních služeb a návazných aktivit
- **B.2.7 Zavádění preventivních programů pro seniory – ochrana před na nich páchaným násilím**
 - B.2.3.2 Rozvoj realizace preventivních programů v oblasti dluhové problematiky a rozvoj kompetencí cílové skupiny
- **B.2.8 Podpora mladistvých a mladých dospělých opouštějících ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči**

B.3 Podpora prevence

- **B.3.1 rozvoj systematických postupů v prevenci a infrastruktury pomáhajícího prostředí**
 - B.3.1 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
 - B.3.2 Realizace preventivních a osvětových aktivit v oblasti bezpečnosti a prevence
- **B.3.2 Rozvoj konkrétních programů, služeb, témat**
 - B.3.2.1 Podpora osamostatňování se ČS při řešení nepříznivé soc. situace
 - B.3.2.2 Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny
 - B.3.2.3 Rozšíření kapacity služeb pro práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí
 - B.3.4 Rozšíření kapacity služeb pro práci s ČS osoby bez domova, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s dluhy, předlužené, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ohrožené závislostí, rodiny v situaci narození dítěte s postižením, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby a rodiny v něm žijící
 - B.3.2.5 Rozvoj práce s cizinci ohroženými sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučenými a rozvoj kompetencí osob podporujících cílovou skupinu
 - B.3.2.6 Rozvoj komunitní práce a realizace participativních aktivit napříč oblastmi
 - B.3.2.7 Posílení kapacit práce s cílovou skupinou v oblasti bezpečnosti a prevence včetně kapacit sociálních služeb a návazných aktivit

Strategický cíl B.1	Podpora prevence a ranné pomoci
Specifický cíl B.1.1	Podpora a rozvoj preventivních programů pro děti a mládež (dostatečné kapacity, kvalita)
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k rozvoji kvantity a kvality preventivních programů pro děti a mládež na území města Brna
<i>Tento cíl je částečně naplňován skrze opatření B.3.2.2. v rámci, kterého bude podpořena realizace preventivních programů v souvislosti s poskytováním sociální služby NZDM a SAS, případně fakultativních činností s nimi spojenými.</i> <i>Skrze opatření B.1.3.1, v rámci kterého budou realizovány preventivní programy pro třídní kolektivy ohrožené rizikovým způsobem života.</i> <i>Skrze opatření B.1.3.2, v rámci kterého budou realizovány preventivní programy pro třídní kolektivy zaměřené na zdravé vztahy, toleranci k jinakosti, vzájemnou pomoc a podporu, posílení interkulturní komunikace a interakce.</i>	

Strategický cíl B.1	Prevence zaměřená na děti a mladistvé
Specifický cíl B.1.2	Zavádění a posilování programů primární prevence zaměřené na různé formy gramotnosti (zejm. finanční, zdravotní)
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k posílení prevence u CS a zvyšování jejich finanční gramotnosti.
Indikátor výsledku	Počet preventivních programů. Počet zapojených osob z CS, u kterých dojde k rozvoji kompetencí.
Opatření B.1.2.1	Zavádění preventivních programů pro studenty ZŠ a SŠ v oblasti finanční gramotnosti
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Realizace preventivních programů ve školách, které přispějí ke zvýšení finanční gramotnosti u cílové skupiny.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených projektů - 1 Počet zapojených osob - 240</i>
Odpovědný subjekt	NNO
Předpokládané náklady	300 000 Kč
Zdroje financování	Jiné
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.3.1, B.3.2.7</i>

Strategický cíl B.1	Prevence zaměřená na děti a mladistvé
Specifický cíl B.1.3	Programy primární prevence zaměřit na téma spojená s posilováním vztahů a vazeb, tváření sociálních vztahů
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k posílení prevence u CS, která bude schopná vytvářet pozitivní sociální vztahy.
Indikátor výsledku	Snížení počtů případů rizikových projevů chování u CS.
Opatření B.1.3.1	Realizace preventivních programů u dětí s rizikovým chováním

Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Opatření zahrnuje realizaci preventivních programů ve třídách, kde je vzděláváno alespoň 1 dítě s rizikovým způsobem chování. Programy budou zahrnovat pozorování a interaktivní zážitkový program zaměřený na zdravé vztahy a podporu začlenění dětí s rizikovým chováním, případně další podporu formou terénní poradny pro pedagogy, rodiče a děti s rizikovým chováním. V rámci realizace aktivit bude vytvářena síť subjektů spolupracujících se školami.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených dětí s rizikovým chováním min. 10</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, školy a školská zařízení, další</i>
Předpokládané náklady	<i>571 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>vlastní zdroje organizací, MŠMT, MMB, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.3.2.5, A.2.2, C.1.8.1, C.1.1.1</i>
Opatření B.1.3.2	Realizace podpůrných programů na školách pro děti uprchlíků
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Opatření zahrnuje preventivní programy ve třídách, kde je vzděláváno alespoň jedno dítě uprchlíků. Půjde o interaktivní zážitkové programy zaměřené na zdravé vztahy, toleranci k jinakosti, vzájemnou pomoc a podporu, posílení interkulturní komunikace a interakce. Efektivita programů bude podpořena terénní poradnou pro pedagogy, rodiče a děti k individuálním potřebám konkrétních dětí, tříd, pedagogů. V rámci realizace aktivit bude vytvářena síť subjektů spolupracujících se školami.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených dětí uprchlíků – min. 10</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, další</i>
Předpokládané náklady	<i>618 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>MŠMT, MMB, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.3.2.5</i>
Opatření B.1.3.3	Podpora a vznik preventivních programů jako prevence sociálního vyloučení u dětí
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>V rámci opatření bude docházet k poskytování podpory a vzniku preventivních programů jako součást prevence sociálního vyloučení u osob z CS. V rámci realizace bude podpořen vznik odborných a tematických workshopů a osvětových přednášek s tematickým zaměřením. Bude využíváno peer pracovníků. Cílovou skupinu budou tvořit děti ve věku (6-15 let), současně se podpora bude zaměřovat také na prevenci sociálního vyloučení ukrajinských dětí. Součástí je také předpoklad zapojení pracovníků a jejich uplatnění do poskytování</i>

	<i>cílenější podpory. Samotná jejich role a náplň práce závisí na charakteru, struktuře a zaměření služby či podpory, ve které pracují.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet zapojených pracovníků – 1</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, další</i>
Předpokládané náklady	<i>500 000 Kč – na zapojení jednoho peer pracovníka</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje organizace, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.1.6, B.3.2.2, B.3.2.1,</i>

Strategický cíl B.1	Prevence zaměřená na děti a mladistvé
Specifický cíl B.1.4	Začleňování dětí do stávajících volnočasových aktivit, jejich větší zpřístupnění, kvalita volného času a seberealizace
Tento cíl bude částečně naplňován skrze opatření B.1.9.1 , v rámci kterého budou mimo jiné realizovány volnočasové aktivity v předcházení školní neúspěšnosti a opatření B.3.2.2 , v rámci kterého budou rozšířeny kapacity NZDM a bude podporována inkluze dětí do sítě volnočasových aktivit.	

Strategický cíl B.1	Prevence zaměřená na děti a mladistvé
Specifický cíl B.1.5	Péče o duševní zdraví dětí
Tento cíl bude částečně naplňován skrze opatření A.2.3.1 , v rámci kterého bude poskytována s místní i časovou dostupností včasnou multidisciplinární pomoc rodinám s dětmi s psychickými obtížemi.	

Strategický cíl B.1	Prevence zaměřená na děti a mladistvé
Specifický cíl B.1.6	Rozvoj služeb zaměřených na dopady a vlivy domácího násilí na děti, práce s dětskou obětí, služby orientované na eliminaci dopadů násilného vztahu a agrese
Tento cíl bude částečně naplňován skrze opatření B.3.2.3 , v rámci kterého budou posíleny kapacity pro práci s oběťmi domácího násilí.	

Strategický cíl B.1	Prevence zaměřená na děti a mladistvé
Specifický cíl B.1.7	Obeznamování a orientace žáků a studentů na trh práce, seznamování s povoláním a profesemi
Tento cíl bude částečně naplňován skrze opatření C.1.2.1 , v rámci kterého bude realizována osvěta a včasné kariérové poradenství na školách pro mladé osoby, které jsou potenciálně ohroženy nezaměstnaností, či jako prevence předčasných odchodů ze vzdělávání s cílem zvýšit připravenost na trh práce. Dále skrze opatření C.1.2.2 , v rámci kterého bude poskytována podpora pro zvyšování zaměstnatelnosti studentů a mladých lidí se zvláštním důrazem na dokončování a zvyšování formálního vzdělání, individuální	

kariérové poradenství, práci se silnými a slabými stránkami osob z CS včetně práce s okolím studentů.

Strategický cíl B.1	Prevence zaměřená na děti a mladistvé
Specifický cíl B.1.9	Předcházení školní neúspěšnosti žáků
Očekávané výsledky	U dětí z CS nebude docházet k selhávání při vzdělávání v rámci školní a předškolní docházky. Dojde k vytvoření preventivních opatření a programů či služeb v oblastech péče o duševní zdraví dětí a mladistvých pro předcházení školní neúspěšnosti.
Indikátor výsledku	Počet dětí, u nichž došlo ke zlepšení v oblasti školní přípravy.
Opatření B.1.9.1	Rozvoj služeb, koordinace jejich spolupráce a edukace aktérů za účelem podpory cílové skupiny v oblasti formálního i neformálního vzdělávání dětí a mládeže
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Záměrem opatření je prevence školní neúspěšnosti dětí z CS prostřednictvím neformálního vzdělávání, podpory při školní přípravě dětí, realizace volnočasových aktivit, rozvojem funkčních gramotností, podporou spolupráce rodiny se školou a prostřednictvím kariérového poradenství.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny – minimálně 1150 Počet úvazků pro přímou práci s CS – 10,7</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace MMB</i>
Předpokládané náklady	24 054 000 Kč
Zdroje financování	<i>OP JAK, OPZ+, jiné, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	A.1.6, B.3.2, C.1.2, B.3.2.2

Opatření B.1.9.2	Realizace podpůrných programů v oblasti školní přípravy pro děti s ADHD
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Opatření zahrnuje doučování dětí s ADHD. Lektori doučování budou poskytovat individuální doučování dětem s ADHD přímo v jejich domácím prostředí, případně dle potřeby na jejich školách nebo v jiných vhodných prostorách. Doučování bude přizpůsobeno aktuálním potřebám dětí.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených osob z CS) – min. 10</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, jiné</i>
Předpokládané náklady	606 000 Kč
Zdroje financování	<i>Jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>

Vazba na další opatření / cíle	<i>B.1.9.1, B.1.9.2</i>
---------------------------------------	-------------------------

Opatření B.1.9.3	Poskytování podpory pěstounským rodinám s dětmi v oblasti školní přípravy/doučování
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Opatření zahrnuje individuální doučování, které budou poskytovat lektori CS dětí z pěstounských rodin v jejich domácím prostředí, příp. dle potřeby v jejich škole nebo v jiných vhodných prostorách. Doučování bude přizpůsobeno jejich aktuálním potřebám.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených osob z CS – minimálně 10</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, jiné</i>
Předpokládané náklady	<i>596 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>Jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.1.9.1, B.1.9.2, B.1.9.3, B.3.2.2</i>

Opatření B.1.9.4	Podpora prevence školní neúspěšnosti ve spolupráci se školami
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>V rámci opatření budou realizovány preventivní programy ve školách, které budou zaměřeny na CS žáků, kteří nedosahují požadovaných výsledků a nenaplnují požadavky vzdělávacího systému. Cílem opatření je zlepšení školních výsledků CS.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených osob z CS- 180 Počet úvazků pro přímou práci s CS - 7</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>6 493 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>Jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.1.2</i>

Strategický cíl B.2	Prevence zaměřená na dospělé
Specifický cíl B.2.1	Zavádění preventivních programů zvyšujících různé formy gramotnosti (finanční, zdravotní, informační)
Opatření B.2.3.2	Rozvoj realizace preventivních programů v oblasti dluhové problematiky a rozvoj kompetencí cílové skupiny
<i>Tento cíl je naplňován skrze opatření B.2.3.2, v rámci kterého dojde k rozvoji orientace a zvyšování kompetencí CS s ohledem na specifika osob (děti, dospělí, senioři) v oblasti finanční gramotnosti, v dluhové oblasti, v právní oblasti související s problematikou dluhů,</i>	

v tématech jako jsou navyšování příjmů, nakládání s energiemi a s tím související údržba bytu, rozpoznání nevýhodných půjček a alternativních řešení ve vhodnou chvíli a další. Dále budou preventivní programy zaměřené také na veřejnost a zvyšování povědomí v oblasti dluhů.

Strategický cíl B.2	Prevence zaměřená na dospělé
Specifický cíl B.2.2	Vytvoření a zavedení programu prevence ztráty bydlení a vystěhovávání nájemců
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k posílení aktivit prevence ztráty bydlení a zvýšení počtu domovníků na území města Brna.
Indikátor výsledku	Počet a podíl nájemníků v obecních bytech, kterým byla ukončena nájemní smlouva pro neplacení nájemného. Počet a podíl nájemníků v obecních bytech, kteří si dohodli splátkový kalendář. Počet domovníků-preventistů, kteří si rozšířili dovednosti a nabyli kompetence. Počet řešených podnětů v oblasti sousedských vztahů.
Opatření B.2.2.1	Rozvoj aktivit prevence ztráty bydlení a aktivit na podporu sousedského soužití včetně využití participativních nástrojů podpory bydlení
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Budou realizovány aktivity prevence ztráty bydlení včetně aktivizace a rozvoje kompetencí CS, aktivity pro řešení vztahů s pronajímatelem a sousedy včetně využití nástrojů mediací, facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení, například rozvojem pozic domovník-preventista.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny – 300 Počet úvazků pro přímou práci s CS – 8 Počet pozic domovník-preventista – 6</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB, MČ</i>
Předpokládané náklady	<i>15 878 000 Kč + součást nákladů opatření C.2.2.1 oblast bydlení</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.2.1, B.2.3, B.3.2., A.2.2, C.2.2.1</i>

Strategický cíl B.2	Prevence zaměřená na dospělé
Specifický cíl B.2.3	Podpora programů na oddlužení, řešení situace předlužení a zajištění dostatečných a dostupných služeb dluhového a finančního poradenství
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k celkovému rozvoji efektivní práce s dluhy u CS na území města Brna a k posílení kompetencí CS v oblasti prevence zadlužení.
Indikátor výsledku	Počet osob, u kterých byla zmapována jejich dluhová situace. Počet osob, u kterých se podařilo z jakéhokoli důvodu zastavit exekuci nebo snížit exekučně vymáhanou částku. Počet osob, u kterých se podařilo snížit jejich celkový dluh. Počet osob, kterým byl úspěšně podán návrh na povolení oddlužení. Počet klientů, u kterých dochází k aktivní úhradě dluhů (insolvence, srážky ze mzdy, splátkové kalendáře). Počet osob, u kterých se podařilo dohodnout splátkové kalendáře, a ty jsou a zároveň pravidelně plněny. Počet osob, u kterých byla připravena kompletní dokumentace pro podání návrhu na povolení oddlužení. Počet osob, u kterých došlo ke rozvoji kompetencí.
Opatření B.2.3.1	Rozvoj dluhového poradenství na území města Brna v rámci sociální služby a akreditovaných poraden
Popis opatření Oblast dluhy	Dojde k navýšení kapacit odborného sociálního poradenství a komplexního dluhového poradenství poskytovaného ambulantní i terénní formou. Jejich součástí bude právní poradenství pro řešení neoprávněných exekucí, insolvencí a splátkových kalendářů, poradenství při diskriminaci, podpora CS v odbourávání specifických bariér v jejich přirozeném prostředí ve vztahu k získání a udržení zaměstnání. Bude mapována situace dlužníků, prováděná analýza potřeb CS a tvorba individuální plánů podpory včetně zapojení peer pracovníků a dalších participativních nástrojů, doprovodů a zajištěn rozvoj kompetencí a realizace individuálního a skupinového vzdělávání pro CS v dluhové oblasti. Podpora bude poskytována CS i v období po schválení oddlužení. Součástí opatření je také nastavení spolupráce a podpory zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zadlužené nebo předlužené například prostřednictvím vzdělávacích akcí ke zlepšování informovanosti o povinnostech při zaměstnávání předlužených osob. Pracovníci a peer pracovníci budou průběžně vzděláváni v dluhové problematice. Dluhová poradci budou vykonávat zejména tyto činnosti: • poskytování dluhového poradenství (včetně oddlužení), • poradenství v oddlužování, • vzdělávání CS, • komunikace se zaměstnavateli ve prospěch CS.
Indikátory výstupu	Počet úvazků pro přímou práci s CS – 13,7 Počet osob podpořených v rámci dluhového poradenství – 1310
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace
Předpokládané náklady	35 181 000Kč + součást nákladů opatření B.3.2.4 oblast rodina a zdraví
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné

Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	B.2.1, B.3.1, B.3.2, C.1.3, B.3.2.4
Opatření B.2.3.2	Rozvoj realizace preventivních programů v oblasti dluhové problematiky a rozvoj kompetencí cílové skupiny
Popis opatření Oblast dluhy	Navázání a rozvoj spolupráce mezi realizátory preventivních aktivit je předpokladem pro zajištění komplexnosti a provázanosti poskytování preventivních aktivit pro CS. Zahrnuje zmapování existujících preventivních aktivit, zapojení peer pracovníků a dalších participativních nástrojů, vzájemné informování se a spolupráci realizátorů preventivních aktivit včetně vyhodnocování dopadů realizovaných preventivních aktivit. Realizace preventivních programů povede k rozvoji orientace a zvyšování kompetencí CS s ohledem na specifika osob (děti, dospělí, senioři) v oblasti finanční gramotnosti, v dluhové oblasti, v právní oblasti související s problematikou dluhů, v tématech jako jsou navyšování příjmů, nakládání s energiemi a s tím související údržba bytu, rozpoznání nevýhodných půjček a alternativních řešení ve vhodné chvíli a další. Dále budou preventivní programy zaměřené také na veřejnost a zvyšování povědomí v oblasti dluhů.
Indikátory výstupu	Počet zapojených organizací – minimálně 3 Počet podpořených osob – min. 140
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace
Předpokládané náklady	2 600 000 Kč + součást nákladů opatření B.2.3.1 oblast dluhy
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	B.1.2, B.3.1, B.3.2, B.2.3.1

Strategický cíl B.2	Prevence zaměřená na dospělé
Specifický cíl B.2.4	Posilování soudržnosti a odolnosti rodiny, předcházení problémům, konfliktům a krizím v partnerských vztazích, rodinné poradenství
Tento cíl bude částečně naplňován skrze opatření B.2.3.7 , v rámci kterého budou realizovány aktivity pro rodiny v krizi formou individuální konzultace (psycholog, adiktolog), skupinové workshopy, posilování kompetencí rodičů při výchově a řešení problémových situací.	

Strategický cíl B.2	Prevence zaměřená na dospělé
Specifický cíl B.2.5	Zacílení prevence vůči rodičům a naplňování jejich rodičovské role, zvyšování a rozvíjení rodičovských a výchovných kompetencí
Očekávané výsledky	Dojde ke zvýšení a rozvoji rodičovských a výchovných kompetencí u CS.
Opatření B.3.2.2	Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny
Tento cíl bude částečně naplňován prostřednictvím opatření B.3.2.2, v rámci kterého bude realizována sociální služba SAS.	

Strategický cíl B.2	Prevence zaměřená na dospělé
Specifický cíl B.2.6	Využití potenciálu svépomoci, iniciace svépomocných skupin
Tento cíl bude částečně naplňován skrze opatření B.2.2.1, opatření B.2.2.6 a opatření B.3.2.6 , v rámci kterých bude iniciován vznik svépomocných skupin.	

Strategický cíl B.2	Prevence zaměřená na dospělé
Specifický cíl B.2.7	Zavádění preventivních programů pro seniory – ochrana před na nich páchaným násilím
Tento cíl bude částečně naplňován skrze opatření B.2.3.2 , v rámci kterého dojde k rozvoji orientace a zvyšování kompetencí CS s ohledem na specifika osob (včetně seniorů) v oblasti finanční gramotnosti, v dluhové oblasti, v právní oblasti související s problematikou dluhů, v tématech jako jsou navyšování příjmů, nakládání s energiemi a s tím související údržba bytu, rozpoznání nevýhodných půjček a alternativních řešení ve vhodné chvíli a další. Dále budou preventivní programy zaměřené také na veřejnost a zvyšování povědomí v oblasti dluhů.	

Strategický cíl B.3	Podpora prevence
Specifický cíl B.3.1	Rozvoj systematických postupů v prevenci a infrastruktury pomáhajícího prostředí
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde ke zlepšení zázemí a podmínek pro poskytování služeb CS, k posílení prevence u CS a zvýšení počtu peer pracovníků zapojených do realizace preventivních aktivit, zvýšení kompetencí pracovníků v oblasti interkulturní práce a při práci s CS.
Indikátor výsledku	Počet podpořených sociálních služeb v souvislosti s rozvojem infrastruktury. Počet peer pracovníků aktivně zapojených do realizace preventivních aktivit.
Opatření B.3.1.1	Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Opatření zahrnuje vybudování či rekonstrukci prostor potřebných pro provoz sociálních služeb či obdobných aktivit sociálního začleňování, případně zlepšení zázemí a podmínek pro činnost (např. pořízení automobilu pro zajištění dostupnosti služeb v terénu apod).</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených organizací – minimálně 3</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB</i>

Předpokládané náklady	77 760 000 Kč
Zdroje financování	IROP+, ITI vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	B.3.2
Opatření B.3.1.2	Realizace preventivních a osvětových aktivit v oblasti bezpečnost a prevence
Popis opatření Oblast bezpečnost a prevence	Preventivní a osvětové aktivity budou reagovat na potřeby osob z cílové skupiny. Půjde o: - zážitkové programy, probační a mediační preventivní programy včetně realizace programů ve věznicích, dále besedy, přednášky a workshopy, komunitní aktivity s využitím participativních nástrojů včetně zapojení peer pracovníků, využitím online nástrojů, preventivní programy na školách včetně zapojení rodičů, neformální vzdělávání, interkulturní vzdělávání odborníků, osvětové akce pro veřejnost, informační kampaně, - aktivity budou zaměřené například na prevenci sekundární stigmatizace, prevenci kriminálního jednání, prevenci diskriminace, snižování rizik v rámci nočního života a zábavy, prevenci vzniku všech forem závislostí, prevenci násilí ve vztazích, zvyšování důvěry k pomáhajícím profesím (policisté, zdravotníci, pedagogové), posilování odpovědnosti občanů.
Indikátory výstupu	Počet úvazků pro přímou práci s CS – minimálně 16,5 Počet podpořených osob z cílové skupiny – minimálně 906
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB, PMS
Předpokládané náklady	40 200 000 Kč + + součást nákladů v opatření B.3.2.7 oblast bezpečnost a prevence a opatření B.3.2.3 oblasti rodina a zdraví
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	A.2.2, B.3.2, B.2.7, B.1.3, B.1.8, A.1.6, A.1.3

Strategický cíl B.3	Podpora prevence
Specifický cíl B.3.2	Rozvoj konkrétních programů, služeb, témat
Očekávané výsledky	CS bude disponovat kompetencemi k řešení nepříznivých sociálních situací a dojde u ní k pozitivní změně ve způsobu života. Dále dojde k rozšíření kapacity služeb pro práci s CS a k celkovému kvalitativnímu zlepšení práce s CS včetně rozvoje komunitní práce a užívání participativních metod na území města Brna.
Indikátor výsledku	Počet osob, které kontinuálně se službou spolupracují. Počet osob, které mají informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace. Počet osob, u nichž došlo k pozitivní změně v oblasti životních návyků a způsobu života. Počet osob, u nichž se zvýšila schopnost samostatně řešit nepříznivou situaci.
Opatření B.3.2.1	Podpora osamostatňování se CS při řešení nepříznivé soc. situace
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Záměrem opatření je osamostatňování se CS při řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím terénní sociální práce (4 úv.). Součástí opatření je vytvoření sítě peer pracovníků, včetně jejich vzdělávání, a realizace preventivních aktivit pro CS. Předpokladem pro efektivní podporu CS je spolupráce podporujících osob a rozvoj jejich profesních kompetencí.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených osob – minimálně 100</i> <i>Počet úvazků pro přímou práci s CS – 4</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>10 500 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev)</i> <i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i> <i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.2.1, B.2, C.3.2, B.3.2.2, B.3.2.3, C.3.1.1, C.3.2.2</i>
Opatření B.3.2.2	Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Záměrem opatření je rozšíření kapacity služeb SAS a NZDM (ambulantní i terénní forma), prostřednictvím kterého budou uspokojovány potřeby CS (zadluženost, zasažení válečných konfliktem, potíže v oblasti duševního zdraví, nestandardní projevy chování, uplatnění v budoucnu na legálním trhu práce, bytová nouze a další), včetně fakultativních činností. Součástí poskytování služeb budou depistáže, síťování, multidisciplinární spolupráce, případové a interaktivní případové konference, psychosociální podpora, sociálně terapeutické pobyty</i>

	pro rodiny, podpora inkluze dětí do sítě volnočasových aktivit včetně mentoringu, aktivizační programy pro rodiny s dětmi v předškolním věku s podporou sociálního pedagoga, užití participativních nástrojů a další. Cílem je podpora osob a rozvoj kompetencí CS při řešení nepříznivé sociální situace.
Indikátory výstupu	Počet podpořených osob v rámci NZDM: 896 Počet podpořených osob v rámci SAS – 320 + počet podpořených rodin v rámci SAS 119 Počet úvazků pro přímou práci s CS NZDM – 16,5 Počet úvazků pro přímou práci s CS SAS – 11
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace MMB
Předpokládané náklady	84 124 500 Kč
Zdroje financování	OPZ+, jiné zdroje, vlastní zdroje
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	A.1.5, A.1.6, A.2.1, A.2.2, B.1.4, B.2.4, B.2.5, C.3.1.1, C.3.2.1, B.1.9.1
Opatření B.3.2.3	Rozšíření kapacity služeb pro práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	Záměrem opatření je rozšíření kapacity sociálních služeb pro práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí, včetně fakultativních činností. Opatření bude realizováno prostřednictvím poskytování krizové pomoci a odborného sociálního poradenství (formou ambulantní, terénní nebo prostřednictvím digitálních technologií). Součástí poskytování podpory CS bude užití nástrojů multidisciplinární spolupráce, případových a interaktivních případových konferencí (zapojení pracovníků organizace, pracovníků dalších NNO, policie, lékařů apod.), zapojení peer pracovníků, podpůrných skupin, vytváření copingových strategií, poskytování včasné pomoci a doprovázení, poskytování psychologického a právního poradenství, realizace preventivních aktivit.
Indikátory výstupu	Počet úvazků pro přímou práci s CS – 17 Počet podpořených osob – 680 Počet kauz řešených v rámci právního poradenství – minimálně 45
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace MMB
Předpokládané náklady	64 402 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)

Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.1.6, A.2.1, B.3.1, C.3.1.1, C.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3, B.3.2.7, B.3.1.1</i>
Opatření B.3.2.4	Rozšíření kapacity služeb pro práci s CS osoby bez domova, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s dluhy, předlužené, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ohrožené závislostí, rodiny v situaci narození dítěte s postižením, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby a rodiny v něm žijící
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Záměrem opatření je zajištění komplexní podpory CS prostřednictvím rozšíření kapacity služeb nízkoprahové denní centrum (min. v úvazku 1), noclehárna (min. v úvazku 1), ambulantní následná péče (min. v úvazku 2), krizová pomoc (min. v úvazku 1), terénní programy (min. v úvazku 9,5) a odborné sociální poradenství (min. v úvazku 4,4). Opatření zahrnuje prevenci a řešení bezdomovectví, rozvoj rodičovských kompetencí, kompetencí pro udržení zaměstnání a bydlení, pro řešení nepříznivé sociální a finanční situace.</i> <i>Součástí poskytování podpory CS bude užití nástrojů multidisciplinární spolupráce, případových a interaktivních případových konferencí zapojení peer pracovníků, podpůrných skupin, vytváření „copingových strategií“, poskytování včasné pomoci a doprovázení, poskytování psychologického a právního poradenství, realizace preventivních aktivit.</i> <i>Opatření zahrnuje tvorbu metodických materiálů, poskytování metodické podpory a potřebného odborného vzdělávání pracovníkům v oblastech minimalizace následků akutní reakce na stres, krizové intervence, zpracování traumatických vzpomínek apod.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS – 18,9</i> <i>Počet podpořených osob – 1153</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>45 480 000 Kč + součást alokace B.3.2.7 bezpečnost</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev)</i> <i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i> <i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.2.3, B.2.4, A.2.1, B.3.1, B.3.2.7, B.2.3.1</i>
Opatření B.3.2.5	Rozvoj práce s cizinci ohroženými sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučenými a rozvoj kompetencí osob podporujících cílovou skupinu
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Opatření bude realizováno prostřednictvím interkulturní a systémové práce podporující CS. Opatření zahrnuje přímou práci včetně práce v terénu, komplexní poradenství pro řešení nepříznivé sociální situace, tvorbu a rozvoj systémových nástrojů pro práci s cílovou</i>

	skupinou, informační činnost, zvyšování kompetencí a poradenství pro osoby podporující cílovou skupinu, jako jsou neformální pečující osoby, zdravotníci, pedagogové, soc. pracovníci, policisté. Součástí opatření je nastavení standardů kvality pro interkulturní práci poskytovaného poradenství, síťování a rozvoj spolupráce zainteresovaných pracovníků a služeb.
Indikátory výstupu	Počet úvazků pro přímou práci s CS– 7 Počet podpořených osob – 350
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace, MMB
Předpokládané náklady	15 000 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	A.1.5, A.1.6, A.2.1, B.3.1, C.3.2
Opatření B.3.2.6	Rozvoj komunitní práce a realizace participativních aktivit napříč oblastmi
Popis opatření oblast rodina a zdraví	Opatření se zaměřuje na rozvoj komunitní práce a realizaci participativních aktivit, které směřují k aktivizaci CS v tématech vycházejících z potřeb a zájmů CS. Jedná se o zapojení členů komunity, rodinných příslušníků, peer pracovníků, svépomocných skupin do akcí společenských, kulturních, sportovních, pro rodiny s dětmi, na komunitních fórech, homesharing, pracovních skupinách, výjezdech a pobytech členů komunity mimo lokalitu a dalších, včetně realizace terénní práce.
Indikátory výstupu	Počet úvazků pro přímou práci s CS– 12,5 Počet osob aktivně zapojených pro přípravy a realizace komunitních aktivit – minimálně 505
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB
Předpokládané náklady	44 220 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	A.2.2, B.2.6, B.3.2, C.3.1.2, C.3.4.1, A.2.1.1, B.3.1.1, B.2.2.1, C.2.1.2, B.2.3.1, B.2.3.2, A.1.1.1

Opatření B.3.2.7	Posílení kapacit práce s cílovou skupinou v oblasti bezpečnosti a prevence včetně kapacit sociálních služeb a návazných aktivit
Popis opatření Oblast bezpečnost a prevence	<i>Budou posíleny kapacity práce s cílovou skupinou včetně kapacit sociálních služeb a návazných aktivit v oblasti bezpečnosti a prevence. Půjde například o:</i> - poskytování služby terénní programy včetně různých forem odborného poradenství v ambulantní a terénní formě, kontaktní centra včetně pojízdné formy, doléčovací služby, psychologickou a adiktologickou podporu a pomoc, individuální i skupinové terapie, využívání svépomocných skupin, - využití inovativních nástrojů, např. multidisciplinární spolupráce, podpora peerů, online poradenství, zřízení aplikační místnosti pro uživatele návykových látek, - harm reduction pro osoby se závislostmi (substituční programy, program kontrolované konzumace alkoholu, vznik a provoz aplikační místnosti), realizace výjezdní skupiny pro osoby se závislostí nebo osoby s duševním onemocněním, recovery koučink, - individuální doprovody a asistence klientů následné péče při realizaci jejich volnočasových aktivit, vznik a provoz ambulantního denního centra včetně podpory cílové skupiny a realizace volnočasových aktivit, - odborná podpora pomoc pro osoby s digitální závislostí včetně jejich blízkých, - rozvoj aktivit pro oběti a svědky trestné činnosti a jim blízké osoby, včetně osob, které nezvládají svoji agresivitu (probační programy, sociální služby, terapeutické programy, skupinová práce, první psychologická pomoc a další), - probační programy pro rizikovou skupinu dětí a mládeže, práce s dětmi, které mají zkušenost s porušením zákona, mají sklony k násilnému chování apod., - rozvoj linek bezpečí, - podpora rodin v krizi formou individuální konzultace (psycholog, adiktolog), skupinové workshopy, posilování kompetencí rodičů při výchově a řešení problémových situací - podpora rizikových skupin (osoby působící v sexbyznysu, ohrožené sociálním vyloučením), - podpora zvláště zranitelným obětím (dětí, seniorů, osoby zdravotně nebo mentálně handicapované, cizinci, oběti genderově podmíněného násilí, předsudečného násilí apod.), poradenství včetně online formy, realizace terénních výjezdů, - aktivity zaměřené na vznik a rozvoj komunit, - řešení situační prevence kriminality ve veřejném prostoru, vzdělávání odborné i laické veřejnosti. <i>Počet úvazků pracovníků podporujících CS:</i> - osoby ohrožené domácím a sexuální násilím, jeho původci, včetně rodin v krizi – min. 11,7 úv. - osoby závislé, ohrožené závislostí a jejich rodinní příslušníci a blízcí – min. 30,7 úv. - osoby v konfliktu se zákonem ve všech fázích – min. 2 úv.

	- osoby působící v sexbyznysu – min. 1,25 úv. - oběti předsudečného násilí a zvláště zranitelné oběti, včetně cizinců: min. 4 úv.
Indikátory výstupu	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS– 49,65</i> <i>Počet podpořených osob – 4 385</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>128 907 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev)</i> <i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i> <i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.2.6, A.2.1, B.1.6, B.2.4, B.3.1, A.1.4.1</i>

2.4 Opatření – strategická priorita C. Řešení problémů a intervence

C.1 Zaměstnanost a zaměstnatelnost

- **C.1.1 Uplatňování individuálních forem práce s dlouhodobě nezaměstnanými a poradenství (motivace, diagnostika, zjišťování individuálních potřeb, case management, analýza životní situace)**
 - C.1.1.1 Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce
 - C.1.1.2 Podpora při vstupu na trh práce včetně návazné podpory pro udržení na trhu práce
- **C.1.2 Vytváření, přenos a zavádění nových metod individuální práce ke zvýšení zaměstnatelnosti (např. mladých osob)**
 - C.1.2.1 Kariérové poradenství a specifická komplexní podpora pro cílovou skupinu mladistvých a mladých osob ohrožených nezaměstnaností
 - C.1.2.2 Podpora orientace studentů v oblasti vzdělávání a následného zaměstnání
- **C.1.3 Rozšiřování kompetencí zvyšujících zaměstnatelnost osob (stáže, nácviky, praxe, získávání návyků, motivace, komunikace se zaměstnavatelem, posilování sebevědomí, sociální dovednosti) - podpora při vstupu na trh práce a udržení se na něm**
 - C.1.3.1 Motivace, rozvoj vzdělávání a zvyšování kvalifikace CS
- **C.1.4 Odstraňování překážek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením/znevýhodněním**
 - C.1.4.1 Podpora mladých osob se zdravotním znevýhodněním při vstupu na otevřený trh práce specificky pro osoby po ukončení SS
- **C.1.5 Rozpoznávání a zvyšování kvalifikace ve spolupráci se zaměstnavateli**
- **C.1.6 Vytváření pracovních míst s podpůrnými programy (nácviky dovedností, chráněná místa, treninková místa, adaptační místa, nízkoprahová místa, podpůrné programy)**
 - C.1.6.1 Realizovat dotovaná a adaptační místa s podpůrným programem
- **C.1.7 Podpora zaměstnavatelů při vytváření a udržování míst a při adaptaci nových zaměstnanců (mentoring, adaptační procesy, vlastní kariérní poradenství, otevřená organizační kultura, příprava na přijetí osob s nižšími kompetencemi), podpora sociálního podnikání**
- **C.1.8 Rozvíjení dovedností, znalostí a schopností pomáhajících osob - podpora poradenské role**
 - C.1.8.1 Vzdělávání a podpora pracovníků působících v oblasti zaměstnanosti

C.2 Dostupné bydlení

- **C.2.1 Zefektivnění stávajících služeb/podpory v bydlení**
 - C.2.1.1 Podpora a vzdělávání aktérů působících v oblasti bydlení
 - C.2.1.2 Podpora informovanosti cílové skupiny i široké veřejnosti v oblasti bydlení
- **C.2.2 Rozvoj systému sociálního a dostupného bydlení**
 - C.2.2.1 Nastavení udržitelného systému pro kontinuální práci s osobami v bytové nouzi včetně posílení personálních kapacit
 - C.2.2.2 rozvoj sociálního a dostupného bydlení v Brně
- **C.2.4 Zavádění nových postupů pro zvyšování dostupnosti bydlení**
 - C.2.4.1 Zvýšení dostupnosti bydlení pro CS včetně zapojení soukromého sektoru

C.3 Sociálně zdravotní pomezí

- **C.3.1 Propojování sociálního a zdravotního sektoru**
 - C.3.1.1 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti rodina a zdraví
 - C.3.1.2 Podpora CS v oblasti zdraví, posilování kompetencí CS, primární prevence a podpory při dosahování práv
 - C.3.1.3 Rozvoj spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a zdravotní péče v oblasti bydlení
- **C.3.2. Společné další vzdělávání zdravotních a sociálních pracovníků**
 - C.3.2.1 Vzdělávání a rozvoj aktérů působících v oblasti podpory rodin a zdraví
- **C.3.4 Rozvoj služeb v oblasti duševního zdraví**
 - C.3.4.1 Rozvoj práce s rodinným systémem v oblasti duševního zdraví
- **C.3.5 Zpracování přehledu o míře dostupnosti zdravotní péče pro osoby se sociálním znevýhodněním**
 - C.3.5.1 Síťování zdravotních a sociálních služeb - připravovaný systémový projekt

Strategický cíl C.1	Zaměstnanost a zaměstnatelnost
Specifický cíl C.1.1	Uplatňování individuálních forem práce s dlouhodobě nezaměstnanými a poradenství (motivace, diagnostika, zjišťování individuálních potřeb, case management, analýza životní situace)
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k rozšíření počtu pracovních a kariérních poradců na území města Brna a rozvoji komplexního poradenství směrem k CS, čímž dojde ke zvýšení počtu osob z CS, kterým bude poskytnuta podpora při vstupu na trh práce včetně návazné podpory pro udržení na trhu práce.
Indikátor výsledku	Počet osob, které vstoupily do poradenství. Počet osob, které nastoupily do zaměstnání. Započítává se pouze HPP, DPČ, OSVČ (v režimu kolidujícího zaměstnání, tedy v případě evidence na ÚP dojde k jejímu ukončení). Počet osob, které si udržely zaměstnání min. 6 měsíců.
Opatření C.1.1.1	Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce podpoří CS v orientaci na trhu práce, v přípravě a odstraňování bariér pro vstup na trh práce formou individuálního plánu podpory na základě zmapování situace.</i> <i>Opatření bude realizováno prostřednictvím komplexních aktivit:</i> - <i>Komplexní pracovní poradenství (vstupní mapování analýzy životní situace, příprava a odstraňování překážek pro vstup na trh práce).</i> - <i>Formy využitelných aktivit k dosažení: koučování, nácvik pohovorů, peer podpora, dluhové poradenství, rozvoj orientace v oblasti trhu práce, nácvik pracovních dovedností, využití odbornosti multidisciplinárního týmu.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet osob z CS, které obdrží komplexní pracovní poradenství</i> <i>1 250 osob</i> <i>Počet úvazků pro přímou práci s CS – 16,5</i>
Odpovědný subjekt	MMB, NNO
Předpokládané náklady	76 000 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, ITI, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev)</i> <i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i> <i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	C.1.3, B.2.3, B.3.2, A.2.1, B.1.9.1

Opatření C.1.1.2	Podpora při vstupu na trh práce včetně návazné podpory pro udržení na trhu práce
-------------------------	---

Popis opatření Oblast zaměstnanost	Záměrem je poskytnout návaznou podporu osobám z CS pro jejich udržení na trhu práce. Opatření bude realizováno prostřednictvím komplexních aktivit: - návazné komplexní pracovní poradenství (podpora adaptace na volném trhu práce, řešení pracovních právních vztahů, řešení životní situace, komunikace se zaměstnavatelem), - poskytnutí asistence na pracovišti v procesu zaškolování a přípravy na pracovní pozici, - podpora zaměstnavatelů za účelem zvýšení kvality komplexní podpory osob z CS na pracovišti.
Indikátory výstupu	Počet osob, které vstoupili na trh práce-obsaženo v opatření C.1.1.1 oblast zaměstnanost Počet osob, kterým byla poskytnutá návazná podpora pro udržení na trhu práce – obsaženo v opatření C.1.1.1 oblast zaměstnanost
Odpovědný subjekt	MMB, NNO, zaměstnavatelé
Předpokládané náklady	součást nákladů opatření C.1.1.1 oblast zaměstnanost
Zdroje financování	OPZ+, ITI, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	C.1.7, C.1.1.1, C.1.3.1

Strategický cíl C.1	Zaměstnanost a zaměstnatelnost
Specifický cíl C.1.2	Vytváření, přenos a zavádění nových metod individuální práce ke zvýšení zaměstnatelnosti (např. mladých osob)
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde u osob z CS ke zvýšení orientace na pracovním trhu a jejich uplatnění.
Indikátor výsledku	Počet mladých osob (15-29 let), které využily programy podpory zaměstnanosti.
Opatření C.1.2.1	Kariérové poradenství a specifická komplexní podpora pro cílovou skupinu mladistvých a mladých osob ohrožených nezaměstnaností
Popis opatření Oblast zaměstnanost	Záměrem je komplexní podpora osob z CS s důrazem na preventivní programy, osvětu a včasné kariérové poradenství, jako pomoc s cílem zvýšit připravenost na trh práce. Opatření bude realizováno prostřednictvím komplexních aktivit: - osvěta a včasné kariérové poradenství na školách pro mladé osoby, které jsou potenciálně ohroženy nezaměstnaností, - prevence předčasných odchodů ze vzdělávání s cílem zvýšit připravenost na trh práce, - včasné podchycení přechodu ze vzdělávání do fáze přípravy pro vstup na trh práce respektující potřeby a možnosti osob z CS,

	- komplexní podpora v souladu s opatřeními C.1.1.1, C.1.3.1, C.1.6.1, C.1.1.2 a s ohledem na specifika CS, - navazování spolupráce se školami ZŠ/SŠ a zaměstnavateli; praxe a exkurze u zaměstnavatelů.
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených osob – minimálně 65</i> <i>Počet osob pro přímou práci s CS – 6,5</i>
Odpovědný subjekt	NNO, MMB
Předpokládané náklady	10 600 000 Kč + součást nákladů opatření 1.1.1 oblast zaměstnanost
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev)</i> <i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i> <i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	C.1.5, C.1.1, B.1.7, B.1.9, C.1.3.1, C.1.6.1, C.1.1.2
Opatření C.1.2.2	Podpora orientace studentů v oblasti vzdělávání u následného zaměstnání
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>Opatření bude realizováno prostřednictvím komplexního systému podpory pro zvyšování zaměstnatelnosti studentů a mladých lidí se zvláštním důrazem na dokončování a zvyšování formálního vzdělání, individuální kariérové poradenství, práci se silnými a slabými stránkami osob z CS včetně práce s okolím studentů.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS – 1</i> <i>Počet zapojených osob – 50</i>
Odpovědný subjekt	NNO
Předpokládané náklady	3 500 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev)</i> <i>od 4/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 4/23 v návaznosti na získání podpory)</i> <i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	C.1.6, B.3.2.6

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.1: do roku 2022 snížit bariéry pro vstup a udržitelnost CS na trhu práce prostřednictvím pracovního poradenství.	Cílem opatření, je snaha, za pomoci pracovního poradenství, snížit bariéry pro vstup na trh práce.
Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.2: Do roku 2022 zvýšit kompetence CS po vstup na trh práce prostřednictvím vzdělávacích kurzů a podpůrných rozvojových aktivit.	Cílem opatření je podpora a rozvoj pracovních a sociálních dovedností CS zvyšující kompetence a uplatnitelnost CS na trhu.
Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.4: Do roku 2022 bude funkční aktivní systém spolupráce všech institucí nezbytných pro rozvoj a podporu zaměstnanosti na území města Brna.	Cílem opatření je do roku 2022 realizovat 3 setkání funkční platformy ke sdílení zkušeností.

Strategický cíl C.1	Zaměstnanost a zaměstnatelnost
Specifický cíl C.1.3	Rozšiřování kompetencí zvyšujících zaměstnatelnost osob (stáže, nácviky, praxe, získávání návyků, motivace, komunikace se zaměstnavatelem, posilování sebevědomí, sociální dovednosti) – podpora při vstupu na trh práce a udržení se na něm
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde ke zvýšení kompetencí CS pro vstup na trh práce.
Indikátor výsledku	Počet osob, které plní plán rozvoje. Počet osob, které úspěšně absolvovaly motivační kurz. Počet osob, které si zvýšily minimálně 2 kompetence pro vstup/návrat na trh práce minimálně o 50 % (oslovení zaměstnavatele, prezentace při pracovním pohovoru, komunikační dovednosti, obnovení a upevnění sociálních návyků účastníků spojených s docházkou do práce, aktivity při výkonu standardního zaměstnání jako jsou simulované porady, nácvik přijímání zpětné vazby, respektování autorit a podobně).
Opatření C.1.3.1	Motivace, rozvojové vzdělávání a zvyšování kvalifikace CS
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>Záměrem je zvyšování kompetencí osob z CS pro hledání zaměstnání a uplatnění na trhu práce. Opatření bude realizováno prostřednictvím individuálních nebo skupinových aktivit:</i> - <i>mapování úrovně samostatnosti v jednotlivých oblastech a určení míry schopností u osob s CS,</i> - <i>motivace (poskytnutí podpory formou využití peer pracovníka, exkurze k zaměstnavatelům),</i> - <i>rozvojové vzdělávání (jazykové kurzy, kurzy finanční gramotnosti a podpora digitální gramotnosti),</i> - <i>zvyšování profesní kvalifikace (formou rekvalifikačních kurzů).</i>

Indikátory výstupu	<i>Počet unikátních osob, které se účastnili aktivit zaměřeným na zvyšování kompetencí – 270</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB, NNO, ÚP</i>
Předpokládané náklady	<i>3 500 000 Kč + součást nákladů opatření C.1.1.1 oblast zaměstnanost</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, ITI, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.3.2, B.2.1, C.1.5, C.1.1.1</i>

Strategický cíl C.1	Zaměstnanost a zaměstnatelnost
Specifický cíl C.1.4	Odstraňování překážek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením/znevýhodněním
Očekávané výsledky	<i>Naplněním cíle dojde ke zvýšení kompetencí CS pro vstup na trh práce.</i>
Indikátor výsledku	<i>Počet osob, které vstoupily do poradenství. Počet osob, které plní plán rozvoje. Počet osob, které nastoupily do zaměstnání.</i>
Opatření C.1.4.1	Podpora mladých osob se zdravotním znevýhodněním při vstupu na otevřený trh práce specificky pro osoby po ukončení SŠ
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>Záměrem opatření je realizace programů komplexní podpory pro osoby dospívající a mladé dospělé se zdravotním znevýhodněním. Cílem je zajištění větší prostupnosti po ukončení SŠ pro následné uplatnění a vstup na otevřený trh práce.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet podpořených osob - 30</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>15 000 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.1.1.2, C.1.3.1, C.1.2.1, C.1.2.2</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.1: Do roku 2022 snížit bariéry pro vstup a udržitelnost CS na trhu práce prostřednictvím pracovního poradenství.	Cílem opatření, je snaha, za pomoci pracovního poradenství, snížit bariéry pro vstup na trh práce.
Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.2: Do roku 2022 zvýšit kompetence CS po vstup na trh práce prostřednictvím vzdělávacích kurzů a podpůrných rozvojových aktivit.	Cílem opatření je podpora a rozvoj pracovních a sociálních dovedností CS zvyšující kompetence a uplatnitelnost CS na trhu.
Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.4: Do roku 2022 bude funkční aktivní systém spolupráce všech institucí nezbytných pro rozvoj a podporu zaměstnanosti na území města Brna.	Cílem opatření je do roku 2022 realizovat 3 setkání funkční platformy ke sdílení zkušeností.

Strategický cíl C.1	Zaměstnanost a zaměstnatelnost
Specifický cíl C.1.6	Vytváření pracovních míst s podpůrnými programy (návěky dovedností, chráněná místa, tréninková místa, adaptační místa, nízkoprahová místa, podpůrné programy)
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde ke vzniku adaptačních pozic s podpůrným programem.
Indikátor výsledku	Počet osob, které absolvovaly adaptační (tréninkové) místo.
Opatření C.1.6.1	Realizovat dotovaná a adaptační místa s podpůrným programem
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>Záměrem je zvyšování pracovních a sociálních kompetencí CS formou praktického nácviku. Opatření bude realizováno prostřednictvím adaptačních pracovních pozic:</i> - vytváření široké škály pracovních míst, které připraví osoby z CS na vstup na otevřený trh práce, - podporovaná pracovní místa budou realizována vždy s komplexní podporou osob z CS ze strany pracovního poradce a mentora na pracovišti, - podpora mentora na pracovišti formou rozvoje a vzdělávání - rozvoj pracovních kompetencí osob z CS formou praxí a stáží.
Indikátory výstupu	<i>Počet osob, které úspěšně absolvovaly podporované pracovní místo - 170</i> <i>Počet úvazků pro přímou práci s CS – 6 + zapojení pracovních poradců z opatření 1.1.1</i>
Odpovědný subjekt	MMB, NNO, zaměstnavatelé
Předpokládané náklady	15 500 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, ITI, APZ

Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	C.1.3, C.1.8, C.1.1.1

Strategický cíl C.1	Zaměstnanost a zaměstnatelnost
Specifický cíl C.1.8	Rozvíjení dovedností, znalostí a schopností pomáhajících osob – podpora poradenské role
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k profesnímu rozvoji a podpoře pracovníků působících v oblasti zaměstnanosti.
Indikátor výsledku	Počet pracovníků, u kterých došlo ke zvýšení kompetencí pro práci s CS.
Opatření C.1.8.1	Vzdělávání a podpora pracovníků působících v oblasti zaměstnanosti
Popis opatření Oblast zaměstnanost	Záměrem je zvýšení odbornosti a poskytnutí podpory aktérů působících v oblasti zaměstnanosti vedoucí ke zkvalitnění poskytované podpory osob z CS. Opatření bude realizováno za pomoci vzdělávacích a rozvojových aktivit formou: - supervizní setkání, - odborné kurzy, workshopy a semináře v oblasti metod a nástrojů práce osob z CS (case management, multidisciplinární spolupráce, metoda IPS ad.), v oblasti specifík práce s osobami z CS a v oblastech užití participativních metod a komunitní práce.
Indikátory výstupu	Počet zapojených organizací a institucí – minimálně 6
Odpovědný subjekt	MMB, NNO
Předpokládané náklady	součást nákladů opatření C.1.1.1 oblast zaměstnanost
Zdroje financování	OPZ+, ITI, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	C.1.7, C.1.1.1

Strategický cíl C.2	Dostupné bydlení
Specifický cíl C.2.1	Zefektivnění stávajících služeb/podpory v bydlení
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde na území města Brna k odbornému a profesnímu rozvoji aktérů v oblasti bydlení. Dále dojde k rozšíření pilotně ověřeného Kontaktního místa pro bydlení a větší informovanosti veřejnosti v oblasti bydlení.
Indikátor výsledku	Počet pracovníků, u kterých došlo ke zvýšení kompetencí pro práci s CS. Počet realizátorů aktivně zapojených do podpory informovanosti v oblasti bydlení. Počet osob, které jsou informovány o možnostech podpory v oblasti bydlení.
Opatření C.2.1.1	Podpora a vzdělávání aktérů působících v oblasti bydlení
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Vzdělávání a odborná podpora pracovníků působících v oblasti bydlení včetně peer pracovníků bude zajištěná tvorbou a sdílením informativních a vzdělávacích výstupů mezi aktéry, realizací setkání aktérů za účelem průběžné optimalizace poskytovaných služeb, kulatých stolů ke sdílení zkušeností, dobrých i špatných praxí a sledování nových trendů, případně stážemi mezi organizacemi a zařízeními. Opatření také zahrnuje vzdělávání pracovníků k zajištění růstu jejich odbornosti pro výkon sociální práce, například vzdělávání v metodě Critical Time intervention.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet realizovaných stáží – minimálně 2 Počet proškolených pracovníků – minimálně 10</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB, příspěvkové organizace MMB, NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>Součást nákladů opatření C.2.2.1 oblast bydlení</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.1.7, A.2.2, C.2.2.1</i>
Opatření C.2.1.2	Podpora informovanosti cílové skupiny i široké veřejnosti v oblasti bydlení
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Podpora informovanosti cílové skupiny i široké veřejnosti v oblasti bydlení bude zajištěna prostřednictvím Kontaktního místa pro bydlení, realizovanými službami a aktivitami místních organizací PR aktivitami, které umožní šíření informací o poskytované podpoře směrem k CS, podmínkách podpory, předcházení šíření dezinformací a další.</i>
Cílová skupina	<i>CS osoby v bytové nouzi, veřejnost</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet realizátorů aktivně zapojených do podpory informovanosti – min. 9 realizátorů</i>

Odpovědný subjekt	<i>MMB, příspěvkové organizace MMB, NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>Součást nákladů opatření C.2.2.1 a B.2.2.1 oblast bydlení</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.2.2, C.2.2.1, B.2.2.1</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Strategie bydlení 2018-2030 ⁵	Cíl C1: Nastavit systém sociálního bydlení, opatření C1.1: Zavedení efektivního systému řešení bezdomovství a zpřístupnění bytového fondu domácnostem s nízkými příjmy vzhledem k nákladům na bydlení.	Opatření směřuje k zefektivnění řešení problematiky bytové nouze a bezdomovství prostřednictvím zpřístupnění bytového fondu domácnostem v bytové nouzi s nízkými příjmy.
Strategie bydlení 2018-2030	Cíl C1: Nastavit systém sociálního bydlení, opatření C1.2: Zavedení systému prevence ztráty bydlení v rámci bytové správy a v součinnosti se sociální službou.	Opatření se zaměřuje na zavedení systémového řešení prevence ztráty bydlení v rámci obecního bytového fondu města.

⁵ https://brno2050.cz/wp-content/uploads/2017/09/Strategie_bydleni-strategicka_cast.pdf

Strategický cíl C.2	Dostupné bydlení			
Specifický cíl C.2.2	Rozvoj systému sociálního a dostupného bydlení			
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k celkovému posílení sociálního bytového fondu, nastavení plánu udržitelnosti sociálního bydlení, zvýšení počtu personálních kapacit pro práci s CS a komplexnímu provázání poskytování podpory CS na území města Brna			
Indikátor výsledku	Celkový počet domácností a osob (ve věku 18 +, seniorů nad 60 let a dětí) 6, které získaly v průběhu realizace projektu standardní bydlení:			
		Celkem bez ohledu na metodu zabydlování	z toho metodou Housing Led ⁷	z toho metodou Housing First ⁸
	Celkem bez ohledu na délku udržení bydlení	domácností / osob / dětí	domácností / osob / dětí	domácností / osob / dětí
	z toho bydlících déle než 6 měsíců	domácností / osob / dětí	domácností / osob / dětí	domácností / osob / dětí
	z toho bydlících déle než 12 měsíců	domácností / osob / dětí	domácností / osob / dětí	domácností / osob / dětí
	Počet setkání lokální sítě. Počet setkání multidisciplinárních týmů.			
Opatření C.2.2.1	Nastavení udržitelného systému pro kontinuální práci s osobami v bytové nouzi včetně posílení personálních kapacit			
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Budou posíleny personální kapacity pro práci s osobami v bytové nouzi s cílem získání a udržení si bydlení a s ohledem na specifika a potřeby CS (rodiny s dětmi, osoby se závislostmi, osoby s duševním onemocněním, zadlužené osoby, oběti diskriminace, osoby bez zkušeností péče o byt, osoby přecházející do bydlení při odchodech z institucí a další).</i> <i>Dále bude podpořen rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti bydlení a síťování v území s cílem zajistit komplexnost a provázanost poskytování podpor včetně mapování situace CS. Spolupráce bude rozvíjena prostřednictvím lokální sítě spolupracujících organizací, setkáváním multidisciplinárních týmů při řešení individuálních klientských kauz a ad hoc situací s využitím nástrojů jako jsou případové konference, case management, podpůrné sítě a další. Součástí rozvoje spolupráce bude vytvoření pravidel pro poskytování sociální služby v bytech MČ a přenos individuálních klientských kauz na systémovou úroveň včetně zachycení příčin problematické situace a možností systémového nastavení a práce s CS.</i>			
Indikátory výstupu	<i>Počet zabydlených domácností (rodiny, jednotlivci) – 140 Počet úvazků pro přímou práci s CS – 25.5</i>			

⁶ Uvádějte prosím počet osob i domácností.

⁷ Vždy povinné, i kdyby to byla nula.

⁸ Vždy povinné, i kdyby to byla nula.

	<i>Počet metodik – 2</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>99 413 000 Kč + součást nákladů opatření B.2.2.1 oblast bydlení</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.1.2, A.1.7, A.2.1, C.2.1, B.2.2.1</i>
Opatření C.2.2.2	Rozvoj sociálního a dostupného bydlení v Brně
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Rozvoj sociálního a dostupného bydlení v Brně bude zajištěn: - rozvojem kapacit soc. a dostupného bydlení (výstavba, rekonstrukce energeticky udržitelného bydlení, podpora MČ a organizací působících na území města Brna při realizaci rekonstrukcí bytů, rekonstrukce prostor realizátorů sociálního bydlení, zapojením soukromého sektoru do výstavby), - vytvořením a schválením plánu udržitelnosti sociálního bydlení a jeho revizemi.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet rekonstruovaných bytů – minimálně 16</i>
Odpovědný subjekt	<i>MČ, NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>60 000 000 Kč +</i>
Zdroje financování	<i>IROP+, jiné, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.2.3, C.2.2.1</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Strategie bydlení 2018-2030	Cíl C2: Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociálního bydlení, opatření C2.1: Zřizování obecních sociálních bytů formou vyčleňování části stávajícího bytového fondu v rámci rekonstrukcí objektů a novou výstavbou a jejich začlenění do přirozeného prostředí města.	Opatření směřuje k vyčlenění dostatečného množství bytového fondu města pro účely dostupného/sociálního bydlení a dále se soustředí na výstavbu a rekonstrukci objektů.
Strategie bydlení 2018-2030	Cíl C2: Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociálního bydlení, opatření C2.6: Vznik dalších sociálních bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí bytového fondu.	Opatření směřuje k rozvoji sociálního bydlení ve města.

Strategický cíl C.2	Dostupné bydlení
Specifický cíl C.2.4	Zavádění nových postupů pro zvyšování dostupnosti bydlení
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde ke zvýšení dostupnosti bydlení pro CS.
Indikátor výsledku	Počet osob podpořených v rámci Kontaktního místa pro bydlení. Počet podaných žádostí o obecní byt. Počet uzavřených nájemních smluv v obecním bydlení. Počet osob podpořených v rámci sociální nájemní agentury. Počet uzavřených nájemních smluv v rámci sociální nájemné agentury.
Opatření C.2.4.1	Zvýšení dostupnosti bydlení pro CS včetně zapojení soukromého sektoru
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Zvýšení dostupnosti bytů pro CS bude zajištěno:</i>

	- zmapováním potřeb MČ a vytvořením podmínek pro jejich zapojení (například formou garance pokrytí případných škod, dorovnáním nájmu prostřednictvím projektových fondů na úroveň běžného nájmu, podporou sociálních pracovníků při řešení stížností, pojištěním domácností v soc. bytech a další), - vznikem sociální nájemní agentury - vytvořením garančního fondu nebo garančního mechanismu motivujícího soukromé pronajímatele k pronájmu bydlení cílové skupiny, - nastavením pravidel odpovědnosti cílové skupiny, - nastavením pravidel pro spolupráci s pronajímateli, - rozvojem Kontaktního místa pro bydlení - rozvojem spolupráce s městskými částmi.
Indikátory výstupu	Vznik sociální nájemné agentury a garančního fondu - 1 Vznik poboček kontaktního místa pro bydlení - 2
Odpovědný subjekt	MMB, příspěvkové organizace MMB, NNO
Předpokládané náklady	9 344 000 Kč + součást nákladů opatření C.2.2.1 a B.2.2.1 oblast bydlení
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	C.2.1, C.2.2, C.2.2.1, B.2.2.1

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Strategie bydlení 2018-2030	Cíl D2: Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli, opatření D2.1.1: Aktivnější role města při jednání o rozvoji bydlení se soukromými investory, bytovými družstvy a MČ, uchopení role mediátora.	Opatření směřuje k rozvoji spolupráce napříč městskými částmi a dalšími aktéry v oblasti bydlení. Součástí opatření je uchopení role mediátora z pozice města pro nastavení koordinované spolupráce.

Strategický cíl C.3	Sociálně zdravotní pomezí
Specifický cíl C.3.1	Propojování sociálního a zdravotního sektoru
Očekávané výsledky	Nastavení systému spolupráce místních aktérů působících v oblasti rodina a zdraví pro zajištění komplexní a provázané podpory pro CS.
Indikátor výsledku	Počet vytvořených a sdílených informativních a vzdělávacích výstupů mezi aktéry. Počet osob, u kterých došlo k zvýšení kompetencí v oblasti zdraví.
Opatření C.3.1.1	Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti rodina a zdraví

Popis opatření Oblast rodina a zdraví	Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti rodina a zdraví je předpokladem pro zajištění komplexnosti a provázanosti poskytování podpor CS. Spolupráce bude rozvíjena prostřednictvím realizace kulatých stolů, tvorbou informativních a vzdělávacích výstupů sdílených mezi aktéry, realizací tematicky zaměřených výjezdů skupin a pravidelným setkáváním multidisciplinárních týmů. Součástí rozvoje spolupráce bude síťování a sdílení zkušeností, dobrých i špatných praxí a sledování nových trendů včetně stáže mezi organizacemi a zařízeními.
Indikátory výstupu	Počet zapojených organizací a institucí – minimálně 5 Počet setkání – minimálně 2 ročně
Odpovědný subjekt	příspěvkové organizace MMB, NNO, další
Předpokládané náklady	Součástí nákladů opatření – B.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3 oblast rodina a zdraví
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	A.1.5, A.2.1, B.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3
Opatření C.3.1.2	Podpora CS v oblasti zdraví, posilování kompetencí CS, primární prevence a podpory při dosahování práv
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	Opatření bude naplňováno prostřednictvím zvyšování kompetencí a aktivizace CS v oblasti somatického a duševního zdraví. Budou realizovány osvětové, preventivní aktivity v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, prevence vzniku závislostí (workshopy, přednášky, poradenství...) s podporou odborníků. Budou vytvořeny pracovní pozice mediátorů zdraví (v min. úv. 4,3). Do aktivit budou zapojeni peer pracovníci a dobrovolníci. Součástí poskytování podpory bude užití nástrojů multidisciplinární spolupráce, zapojení oborových specialistů, realizace případových a interaktivních případových konferencí.
Indikátory výstupu	Počet úvazků pro přímou práci s CS – minimálně 15 Počet podpořených osob – 440 Počet osob podpořených v rámci preventivních aktivit – 2245
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace MMB, zdravotnické organizace
Předpokládané náklady	43 456 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, OP JAK, jiné, vlastní zdroje
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit

Vazba na další opatření / cíle	A.2.1, B.2.1, B.3.2, C.3.3, B.3.2.7
Opatření C.3.1.3	Rozvoj spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a zdravotní péče v oblasti bydlení
Popis opatření Oblast bydlení	Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a zdravotní péče v oblasti bydlení je předpokládán zejména v rámci Reformy psychiatrické péče. Rozvoj spolupráce umožní efektivní sdílení informací a prohlubování síťování osob z CS na služby pro zajištění následné péče. Spolupráce bude rozvíjena posílením úvazků poskytovatelů služeb (min. 1 úvazek).
Indikátory výstupu	Počet zapojených služeb – min. 1 Počet úvazků - 1
Odpovědný subjekt	NNO
Předpokládané náklady	250 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje
Harmonogram	od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	C.3.1, C.3.3, C.3.4, A.2.1.1

Strategický cíl C.3	Sociálně zdravotní pomezí
Specifický cíl C.3.2	Společné další vzdělávání zdravotních a sociálních pracovníků
Očekávané výsledky	Proškolení pracovníci disponují potřebnými kompetencemi pro poskytování komplexní podpory CS.
Indikátor výsledku	Počet osob, u kterých došlo k zvýšení znalostí a dovedností pro práci s CS.
Opatření C.3.2.1	Vzdělávání a rozvoj aktérů působících v oblasti podpory rodin a zdraví
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	Opatření bude realizováno prostřednictvím vzdělávacích aktivit v oblasti sociální práce, komunitní práce, interkulturní práce. Cílem je zaměřit se na profesní rozvoj pracovníků působících v oblasti rodiny a zdraví prostřednictvím vzdělávání.
Indikátory výstupu	Počet zapojených organizací a institucí – minimálně 10
Odpovědný subjekt	NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB, další
Předpokládané náklady	Součástí nákladů opatření - B.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3 oblast rodina a zdraví a opatření B.3.2.7 v oblasti bezpečnosti
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	B.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3 B.3.2.7

Strategický cíl C.3	Sociálně zdravotní pomezí
Specifický cíl C.3.4	Rozvoj služeb v oblasti duševního zdraví
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k rozšíření kapacity služeb pro práci s CS a kompetencí CS v oblasti duševního zdraví.
Indikátor výsledku	Počet osob, které mají informace o možnostech řešení nepříznivé sociální či zdravotní situace. Počet osob, u nichž došlo k obnově nebo posílení kompetencí pro samostatné zvládání běžného života. Počet rodin, u kterých došlo ke zlepšení v oblasti saturace potřeb dětí ze strany rodičů.
Opatření C.3.4.1	Rozvoj práce s rodinným systémem v oblasti duševního zdraví
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Rozvoj práce s rodinným systémem v oblasti duševního zdraví zahrnuje podporu osob s psychickými potížemi a osob s duševním onemocněním včetně jejich rodinných příslušníků a blízkých. Podpora cílové skupiny bude zajišťována formou přímé sociální práce – odborného sociálního poradenství (v úv. min. 3,25) a prostřednictvím terénního multidisciplinárního týmu (včetně poradenství prostřednictvím digitálních technologií, síťování, multidisciplinární spolupráce, case managementu, včasné diagnostiky a medikace při neodkladných psychiatrických stavech, edukace rodičů či blízkých osob, realizací preventivních aktivit, zapojením peer pracovníků a dalších participativních nástrojů, utvářením prostoru pro témata duševního zdraví u specifické CS jako jsou Romové, cizinci, klienti azylového domu a další, včetně podpory u poruch příjmu potravy, digitální závislosti, domácího a sexuálního násilí atd. Opatření zahrnuje také odborné vzdělávání a podporu pracovníků v oblasti podpory dětí, dospívajících a rodičů s psychickými problémy.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS- 8,65</i> <i>Počet podpořených osob z CS – 3440</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>29 000 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev)</i> <i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i> <i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.3.2, A.1.5, A.2.1, A.2.3, B.1.5, B.2.6, B.3.2.7, B.3.2.3</i>

Strategický cíl C.3	Sociálně zdravotní pomezí
Specifický cíl C.3.5	Zpracování přehledu o míře dostupnosti zdravotní péče pro osoby se sociálním znevýhodněním

Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k získání informací o míře dostupnosti zdravotní péče pro osoby se sociálním znevýhodněním, což povede k nastavení služeb v této oblasti a jejich rozvoji.
Indikátor výsledku	Počet síťových setkání.
Opatření C.3.5.1	Síťování zdravotních a sociálních služeb – připravovaný systémový projekt
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Opatření bude realizováno prostřednictvím realizace síťových setkání zdravotních – sociálních služeb. Bude probíhat formou realizace síťovacích setkání mezi zdravotnickými a sociálními službami ve spolupráci se zástupci samosprávy, které budou sloužit k vyjasňování společné podpory klientů/ pacientů a návaznosti služeb. Cílem je nastavení efektivní spolupráce mezi subjekty. Poskytování služeb Center duševního zdraví – je služba na zdravotně sociálním pomezí, která zahrnuje komplexně zdravotnické a sociální služby lidem se závažným duševním onemocněním s velkými obtížemi v oblastech zdravotního a sociálního fungování, lidem s potřebou včasné intervence a lidem s duální diagnózou. Výstupem bude rovněž i zmapování míry dostupných forem zdravotní péče.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet síťových setkání - 3</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>15 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.3.1</i>

2.5 Opatření – strategická priorita D. Kvalita a efektivita služeb/programů

D.1 Rozvoj kvality a efektivitu služeb

- **D.1.1 Zavádění nástrojů řízení kvality poskytovatelů služeb sociální prevence a preventivních programů, zavádění modelů/metod kvality vycházejících přímo z potřeb klientů**

- D.1.1.1 Zavedení inovativních forem hodnocení přímé práce s osobami z CS
- D.1.1.2 Realizace/Zavedení sledování kvality poskytovaných sociálních služeb včetně auditů

- **D.1.2 Zdokonalování procesů - re-designování programů prevence a dalších, navrhování nových potřebných služeb**

- D.1.2.1 Příprava podmínek pro vznik mezistupně bydlení mezi doléčovacím a standardním bydlením s dostupným nájmem určených pro osoby se závislostí
- D.1.2.2 Implementace inovativní metody práce v oblasti sociálního bydlení
- D.1.2.3 Mapování možností pro rozšíření zdrojů v péči o děti včetně participace rodičů (př. zejména otců)
- D.1.2.4 Realizace a zavedení inovativních metod a přístupů práce s osobami znevýhodněnými napříč oblastmi
- D.1.2.5 Zapojení osob z CS do procesů realizace v rámci poskytování podpory napříč oblastmi včetně zapojení do forem hodnocení a vyhodnocení
- D.1.2.6 Implementace inovativních preventivních programů or základní a střední školy

D.2 Participativní/responzivní vyhodnocování činnosti

- **D.2.2 Realizace procesních a dopadových evaluací, veřejné šíření a sdílení jejich výsledků**

- D.2.2.1 Vyhodnocení implementovaných metod/programů v oblasti bydlení a jejich
- D.2.2.2 Realizace evaluací inovativních metod
- D.2.2.3 Zvádění procesních evaluací pro preventivní programy
- D.2.2.4 Implementace evaluačních nástrojů a metodických postupů - jejich sdílení v rámci mapování potřeb

- **D.2.3 Dosahování větší vazby na data a fakta, zavádění principů evidence ve službách (evidence-based přístup), větší vazba na data**

- D.2.3.1 Zmapování aktuální situace o počtu a struktuře osob v bytové nouzi na území SMB
- D.2.3.2 Zavádění průzkumů a využívání dat v oblasti prevence

Strategický cíl D.1	Rozvoj kvality a efektivity služeb
Specifický cíl D.1.1	Zavádění nástrojů řízení kvality poskytovatelů služeb sociální prevence a preventivních programů, zavádění modelů/metod kvality vycházejících přímo z potřeb klientů
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb, tyto budou systematicky a dlouhodobě rozvíjeny a budou se orientovat zejména na oblast potřeb klientů.
Indikátor výsledku	Počet organizací zavádějící nové formy hodnocení přímé práce s osobami z CS v rámci rozvoje organizace.
Opatření D.1.1.1	Zavedení inovativních forem hodnocení přímé práce s osobami z CS
Popis opatření	<i>Opatření je zaměřené na rozvoj v oblasti vyhodnocování přímé práce s osobami z CS. Jedná se o využití kvalitativního procesního auditu či jeho forem, stáží, případně jiných inovativních nebo participativních nástrojů vhodných pro hodnocení přímé práce.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet aktérů, kteří zavedli nové formy hodnocení přímé práce s osobami z CS v rámci svojí organizace- 1</i>
Odpovědný subjekt	<i>Aktuálně není realizátor</i>
Předpokládané náklady	<i>1000 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>vlastní zdroje organizace</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit a nalezení vhodného realizátora</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>D.1.1, D.1.2</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl A.: Nastavení udržitelnosti dostupné sítě sociálních služeb ve městě Brně o minimální a optimální kapacitě, Opatření A.3 Redefinice služeb a přesun či snižování kapacit v žádoucích případech v rámci každoroční aktualizace sítě služeb – každoročně na základě vyúčtování předchozího roku a v rámci tvorby sítě na rok nadcházející.	Cílem opatření je zdokonalovat a provedení žádoucích změn změny současně dostupné služby a přesun či každoroční aktualizace sítě služeb – každoročně na základě vyúčtování předchozího roku a v rámci tvorby sítě na rok nadcházející.

Strategický cíl D.1	Rozvoj kvality a efektivity služeb
Specifický cíl D.1.1	Zavádění nástrojů řízení kvality poskytovatelů služeb sociální prevence a preventivních programů, zavádění modelů/metod kvality vycházejících přímo z potřeb klientů
Očekávané výsledky	Dojde k zavádění nástrojů pro řízení kvality a sledování efektivity tak, aby bylo doložitelné, že konkrétní výkony služeb jsou kvalitní a trvale pracují na zdokonalení svých procesů a výkonnosti.
Indikátor výsledku	Počet monitoringů a auditů kvality sociálních služeb. Počet zrealizovaných vzdělávacích akcí kvality a efektivity v sociálních službách. Počet zrealizovaných supervizí/intervizí.
Opatření D.1.1.2	Realizace/Zavedení procesů sledování kvality poskytovaných sociálních služeb včetně auditů
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Smyslem opatření je kontinuální sledování a měření kvality poskytovaných sociálních služeb (naplňování zákonných standardů kvality sociálních služeb, měření dopadu sociálních služeb, sledování efektivity sociálních služeb) tak, aby si sociální služby udržovaly vysoký standard poskytované pomoci a podpory klientům a plnily základní smysl sociálních služeb, totiž přispívat k sociálnímu začleňování osob, k jejich zplnomocňování a naplňování jejich práv a potřeb. Nástroji, které jsou k tomuto využívány, jsou: (konzultace s externími odborníky na kvalitu sociálních služeb, pravidelné sledování efektivity sociálních služeb, auto-evaluační dotazníky poskytovaných sociálních služeb, supervize/intervize, vzdělávání v kvalitě sociálních služeb, auditů kvality sociálních služeb, Interní monitoringy kvality sociálních služeb, mystery shopping v sociálních službách).</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet zrealizovaných konzultací, interních monitoringů a auditů kvality sociálních služeb – min. 1</i> <i>Počet zrealizovaných akcí vzdělávání ke kvalitě a efektivitě v sociálních službách – min. 1</i> <i>Počet zrealizovaných supervizí/intervizí – min. 1</i>
Odpovědný subjekt	NNO
Předpokládané náklady	200 000 Kč
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i> <i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	Získání finančních prostředků na realizaci aktivit
Vazba na další opatření / cíle	D.1.2

Strategický cíl D.1	Rozvoj kvality a efektivity služeb
Specifický cíl D.1.2	Zdokonalování procesů – re-designování programů prevence a dalších, navrhování nových potřebných služeb
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde ke zvýšení kvality služeb a tyto budou schopny reagovat na proměnlivost a dynamiku procesů ve společnosti a potřeby osob z cílové skupiny.
Indikátor výsledku	Počet setkání aktérů, jež se problematika dotýká. Počet organizací zavádějících nové metody. Počet organizací zavádějících nové metody a přístupy. Počet výzkumů zpracovaných se zapojením CS.
Opatření D.1.2.1	Příprava podmínek pro vznik mezistupně bydlení mezi doléčovacím a standardním bydlením s dostupným nájemem určený pro osoby se závislostí
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Záměrem je vytvoření podmínek pro vznik nového mezistupně bydlení mezi doléčovacím a standardním bydlením s dostupným nájemem, který bude určený pro osoby se závislostí. Aktivita obsahuje zejména hledání zdrojů pro vytvoření takového mezistupně bydlení. V průběhu její realizace dojde k setkávání zástupců NNO se zástupci města pro rozvíjení návrhu řešení.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet setkání - 3</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>Aktivita v tuto chvíli není vyčíslena</i>
Zdroje financování	<i>vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.3.1, C.3.3, C.3.4, A.2.1.1</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Strategie bydlení 2018-2030	Cíl C1: Nastavit systém sociálního bydlení, opatření C1.3: Strategické plánování sociálního bydlení na základě průběžného vyhodnocování potřeb.	Cílem opatření je podpora vzniku systému sociálního bydlení a ukotvení systémových opatření.

Opatření D.1.2.2	Implementace inovativní metody práce v oblasti sociálního bydlení
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Záměrem je přenos know-how a jeho implementace metody Critical Time Intervention jako nástroje podpory v sociálním bydlení.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet organizací zavádějících nové metody - 1</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>Součástí nákladů opatření C.2.2.1 oblast bydlení</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.3.1, C.3.3, C.3.4, A.2.1.1, C.2.4.1, C.2.2.2, D.1.2</i>
Opatření D.1.2.3	Mapování možností pro rozšíření zdrojů v péči o děti včetně participace rodičů (př. zejména otců)
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Záměrem opatření je zdokonalování procesu mapování možností rozšíření sítě zdrojů v péči o ohrožené dítě. Dále v rodinách prosazovat participaci dítěte jako jeden ze zásadních nástrojů práce s dítětem. Dalším důležitým cílem je otevřít v rodinách téma zapojení otců, posilovat jejich motivaci k participaci na rodinných záležitostech, zvyšování jejich rodičovských kompetencí a posilování vztahů s ostatními členy domácnosti. Cílem práce s otci i s dětmi je umožnit každému z členů rodiny rovnoměrně se podílet na jejich záležitostech.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet zapojených rodin – 10 ročně Počet pracovníků v přímé práci - 1</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, jiné</i>
Předpokládané náklady	<i>3 000 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>do 12/2022 – příprava projektových záměrů (včetně podání do příslušných výzev) od 4/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 4/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.3.2.4</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026 ⁹	Cíl A.: Nastavení udržitelnosti dostupné sítě sociálních služeb ve městě Brně o minimální a optimální kapacitě, Opatření A.1: Pravidelná metodická a kontrolní činnost sociálních služeb ze strany Odboru sociální péče MMB – finanční i obsahová kontrola v každé sociální službě podporované z rozpočtu města v rozmezí dvou let.	Cílem opatření, je pravidelná metodická a kontrolní činnost sociálních služeb ze strany Odboru sociální péče MMB – finanční i obsahová kontrola v každé sociální službě podporované z rozpočtu města v rozmezí dvou let.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl B.: Podpora procesu strategického plánování a financování sociálních služeb na úrovni města Brna, včetně propojení s dalšími plánovacími Procesy, Opatření B.7: Maximální využití možností finanční podpory z ESIF – průběžný monitoring možností financování z evropských fondů. Vyhodnocování přínosu projektů, jejichž součástí je poskytování sociálních služeb (spolupráce s příslušnými platformami jako je KPSV 2021+, BMO apod.).	Cílem opatření, je maximální využití možností finanční podpory z ESIF – průběžný monitoring možností financování z evropských fondů. Vyhodnocování přínosu projektů, jejichž součástí je poskytování sociálních služeb (spolupráce s příslušnými platformami jako je KPSV 2021+, BMO apod.).
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl D.: Podpora zvyšování povědomí o sociální oblasti a podpora návazných, participativních a svépomocných aktivit v sociální oblasti, Opatření D.3: Podpora a hledání alternativních a nových, inovativních možností péče a pomoci potřebným občanům, včetně projektů, které navazují a doplňují síť sociálních služeb – dotační program II a individuální dotace v sociální oblasti	Cílem opatření, je podpora a hledání alternativních a nových, inovativních možností péče a pomoci potřebným občanům, včetně projektů, které navazují a doplňují síť sociálních služeb – dotační program II a individuální dotace v sociální oblasti

⁹ https://socialnipece.brno.cz/wp-content/uploads/2022/09/SPRSS-2023-2026_final.pdf

Plán zdraví města Brna 2018-2030 ¹⁰	Cíl B.1: Podpořit stabilní rodinné vazby a posílit prostředí přátelské rodině, Opatření B.1.5: Monitorování potřeb a situací rodin včetně průběžné evaluace efektivního využití stávajících nabídek.	Cílem opatření, je monitorování potřeb a situací rodin včetně průběžné evaluace efektivního využití stávajících nabídek.
--	--	--

Opatření D.1.2.4	Realizace a zavedení inovativních metod a přístupů práce s osobami se znevýhodněním napříč oblastmi
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>Záměrem opatření je zvýšit kvalitu a efektivitu poskytované podpory a jejího dopadu na osoby z CS využitím inovativních metod a přístupů. Dojde k tomu modernizací stávajících metod a forem poskytování podpory CS a zavedením nových metod a postupů. Opatření také zahrnuje zavedení konkrétních, již existujících inovativních metod pro přímou práci, jako je například metoda IPS metoda „Individual Placement and Support“.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet aktérů, kteří zavedli nové metody a přístupy – min. 1</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB, NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>součást nákladů opatření C.1.1.1 oblast zaměstnanost</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivitu opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.1.3, B.2.3</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.1: do roku 2022 snížit bariéry pro vstup a udržitelnost CS na trhu práce prostřednictvím pracovního poradenství	Cílem opatření, je snaha, za pomoci pracovního poradenství, snížit bariéry pro vstup na trh práce.

¹⁰ https://brno2050.cz/wp-content/uploads/2017/09/Plan_zdravi_mesta_Brna_verze_final.pdf

Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020–2022	Priorita 1.: Zvýšit uplatnitelnost osob z CS na volném trhu práce, cíl 1.2: Do roku 2022 zvýšit kompetence CS po vstup na trh práce prostřednictvím vzdělávacích kurzů a podpůrných rozvojových aktivit.	Cílem opatření je podpora a rozvoj pracovních a sociálních dovedností CS zvyšující kompetence a uplatnitelnost CS na trhu.
---	--	--

Opatření D.1.2.5	Zapojení osob z CS do procesů realizace v rámci poskytování podpory napříč oblastmi včetně zapojení do forem hodnocení a vyhodnocení
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>V rámci tohoto opatření budou zapojovány osoby z CS z řad klientů do procesů realizace, hodnocení a vyhodnocování aktivit. Samotná jejich role a náplň práce závisí na charakteru, struktuře a zaměření služby či podpory, ve které pracují. Půjde primárně o zapojení do realizace klíčových aktivit, procesů, a také například do evaluací služeb. Součástí realizace, bude také aplikace sociálních inovací a re-design stávajících programů prevence v rámci individuálního plánování s klienty. Cílovou skupinu budou tvořit klienti sociálních služeb, dále zájemci o podporu a sociální pracovníci. Realizace této aktivity bude zařazena do běžného chodu poskytované podpory napříč oblastmi včetně zapojení do forem hodnocení a vyhodnocení, a to nezávisle na realizaci dotovaných projektů</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet výzkumů zpracovaných se zapojením CS – 1</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>2 000 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 3/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 3/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring efektivity opatření (průběžně, min. 2x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.3.1.2</i>

Opatření D.1.2.6	Implementace inovativních preventivních programů pro základní a střední školy
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>Opatření bude realizováno zaváděním preventivních programů pro školy. Inovativním prvkem bude zapojení peerů (osoby s žitou zkušeností). Bude pokračovat partnerství s Re-plug me, což je tým odborníků, kteří se snaží pomáhat nalézt zdravý vztah k technologiím i k sobě samým. Součástí bude vznik metodiky pro práci s rodinou a preventivní aktivity na školách (s větším akcentem na digitální závislosti). Výhledově budou aktivity implementovány i mezi ohroženější</i>

	<i>skupiny (výchovné a diagnostické ústavy, NZDM, soc. vyloučené lokality).</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet realizovaných programů - 1</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>500 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>MMB</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>A.1.3, A.1.6</i>

Strategický cíl D.2	Participativní/responzivní vyhodnocování činností
Specifický cíl D.2.1	Zavádění jednodušších forem hodnocení efektivity a dopadů služeb a programů do prostředí služeb sociálního začleňování
Očekávané výsledky	<i>Naplněním cíle dojde k efektivnějšímu vyhodnocování a ověřování dopadů, zejména při realizaci jednotlivých aktivit a jejich zavádění do praxe v oblasti zaměstnanosti.</i>
Indikátor výsledku	Počet setkání za účelem sdílení evaluačních výstupů.
Opatření A.1.1.1	Síťování a realizace lokální sítě zaměstnanosti
<i>Tento cíl je částečně naplňován skrze opatření A.1.1.1, v rámci, kterého bude podpořeno vzniku setkání za účelem větší provázanosti na základě sdílení evaluací a jejich výstupů. V důsledku tak mohou tato setkání přispět a zlepšit zapojení dotčených zainteresovaných stran do procesů, jež jsou předmětem evaluace, a přispět ke zlepšení rozvoje jejich organizační struktury.</i>	

Strategický cíl D.2	Participativní/responzivní vyhodnocování činností
Specifický cíl D.2.2	Realizace procesních a dopadových evaluací, veřejné šíření a sdílení jejich výsledků
Očekávané výsledky	<i>Cíl bude naplňován prostřednictvím průběžného vyhodnocování a ověřování dopadů aktivit a programů, při jejich realizaci nebo zavádění do praxe.</i>
Indikátor výsledku	Počet evaluací.
Opatření D.2.2.1	Vyhodnocení implementovaných metod/programů v oblasti bydlení a jejich dopadů
Popis opatření Oblast bydlení	<i>V průběhu realizace nových projektů a programů v oblasti bydlení dojde k průběžnému sběru dat prostřednictvím evaluací, metodou focus group a individuálních rozhovorů pro zhodnocení efektivity realizovaných aktivit včetně naplňování principů inovativních metod práce, které budou součástí realizace.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet evaluačních výstupů - 3</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>Součástí nákladů opatření C.2.2.1 oblast bydlení</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory)</i>

	<i>od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>D.2.3</i>
Opatření D.2.2.2	Realizace evaluací inovativních metod
Popis opatření Oblast zaměstnanost	<i>Cílem evaluací inovativních metod je získat spolehlivé podklady pro vyhodnocení efektivity, účelnosti a zhodnocení dopadů inovativní metody a jejího vlivu i přínosu pro práci s cílovou skupinou. Za účelem rozvoje bude sledovat vliv i míru změn dopadů v oblasti poskytování podpory.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet evaluačních výstupů – 2 průběžné evaluační zprávy, 1 závěrečná evaluační zpráva</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>součást nákladů opatření C.1.1.1 oblast zaměstnanost</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>C.1.1.1</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl A.: Nastavení udržitelnosti dostupné sítě sociálních služeb ve městě Brně o minimální a optimální kapacitě Opatření A.1 Pravidelná metodická a kontrolní činnost sociálních služeb ze strany Odboru sociální péče MMB – finanční i obsahová kontrola v každé sociální službě podporované z rozpočtu města v rozmezí dvou let.	Cílem opatření, je vyhodnocování přínosu realizovaných projektů jejichž součástí je poskytování sociálních služeb.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026	Cíl B.: Podpora procesu strategického plánování a financování sociálních služeb na úrovni města Brna, včetně propojení s dalšími plánovacími procesy, Opatření B.7 Maximální využití možností finanční podpory z ESIF – průběžný monitoring možností financování z evropských fondů. Vyhodnocování	Cílem opatření, je podpora formou realizace potřebných aktivit, využití možností finanční podpory, průběžné sledování možností financování z evropských fondů pro jejich případné využití. Vyhodnocování přínosu projektů, jejichž součástí je poskytování sociálních služeb

	přínosu projektů, jejichž součástí je poskytování sociálních služeb (spolupráce s příslušnými platformami jako je KPSV 2021+, BMO apod.)	
--	--	--

Opatření D.2.2.3	Zavádění procesních evaluací pro preventivní programy
Popis opatření	<i>V rámci opatření budou probíhat procesní evaluace u preventivních programů, které budou dále využívány pro stanovení dalších kroků.</i>
Oblast bezpečnost a prevence	<i>Dojde rovněž ke sdílení a šíření výsledků.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet evaluací - 2</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO</i>
Předpokládané náklady	<i>1 000 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>B.3.1.2</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:

Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023-2028	Priorita č. 1: Podpora a rozvoj systému prevence kriminality, Opatření č. 1.1: Získávání dat a jejich zpracování.	Cílem je získávání dat z různých zdrojů a jejich zpracování a dále jejich interpretace a využití při plánování dílčích aktivit.
Strategie města Brna v oblasti drog a závislostí pro období 2022-2025	Cíl 10: Pravidelný monitoring a evaluace v oblasti drog a závislostí, Opatření 10.1: Evaluace nových projektů v oblasti užívání drog, gamblingu a závislostí ve městě.	Cílem je získávání dat z různých zdrojů a jejich zpracování a dále jejich interpretace a využití při plánování dílčích aktivit.

Opatření D.2.2.4	Implementace evaluačních nástrojů a metodických postupů – jejich sdílení v rámci mapování potřeb
Popis opatření Oblast rodina a zdraví	<i>Tento cíl je částečně naplňován skrze opatření C.2.2., v rámci, kterého bude podpořena implementace evaluačních nástrojů a vznik metodických postupů – jejich sdílení v rámci mapování potřeb (např u dětí s psychickými obtížemi).</i>

Strategický cíl D.2	Participativní/responzivní vyhodnocování činností
Specifický cíl D.2.3	Dosahování větší vazby na data a fakta, zavádění principů evidence ve službách (evidence-based přístup), větší vazba na data
Očekávané výsledky	Naplněním cíle dojde k rozšíření přehledu o charakteristice a počtu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Data budou využita pro pojmenování aktuálních potřeb a způsobů, jak reagovat na změny ve společnosti a efektivně dosahovat sociálního začleňování.
Indikátor výsledku	Počet vzniklých analýz.
Opatření D.2.3.1	Zmapování aktuální situace o počtu a struktuře osob v bytové nouzi na území SMB
Popis opatření Oblast bydlení	<i>Záměrem je získat informaci podloženou analytickými daty o počtu a struktuře osob v bytové nouzi na území města Brna. Případně budou realizovány další analýzy mapující krizové formy ubytování na území města Brna.</i>
Indikátory výstupu	<i>Počet analýz - 3</i>
Odpovědný subjekt	<i>MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>600 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
Harmonogram	<i>od 1/2023 – realizace aktivit (nejdříve od 1/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring naplňování kvalitativních ukazatelů a efektivity opatření (průběžně, min. 1x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>D.2.2</i>
Opatření D.2.3.2	Zavádění průzkumů a využívání dat v oblasti prevence
Popis opatření Oblast bezpečnost a prevence	<i>Pro navrhování vhodných opatření je zapotřebí nejen získávání dat a jejich zpracování, ale také jejich interpretace. K tomu slouží mimo statistických údajů také výzkumy, které mapují aktuální problémy a přináší informace z různých oblastí. Patří sem například výzkum Vnímání pocitu bezpečnosti obyvateli města. Data je možné získávat také z aplikace Mapy kriminality, která poskytuje údaje o kriminalitě a přestupcích na území města Brna. Z oblasti sociálních služeb se jedná o výzkum individuálních potřeb cílových skupin, tedy klientů. Tato data budou potřebná ke zlepšení nejen práce s klienty, ale i v oblasti prevence obecně.</i>

Indikátory výstupu	<i>Počet výzkumů - 2</i>
Odpovědný subjekt	<i>NNO, MMB</i>
Předpokládané náklady	<i>2 200 000 Kč</i>
Zdroje financování	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Harmonogram	<i>od 3/2023 – realizace výzkumu potřeb klientů (nejdříve od 3/23 v návaznosti na získání podpory) od 12/23 – monitoring efektivity opatření (průběžně, min. 2x/rok)</i>
Předpoklad realizace	<i>Získání finančních prostředků na realizaci aktivit</i>
Vazba na další opatření / cíle	<i>D.1.2</i>

Vazba na další strategie města naplňující daný cíl:


Název strategie	Cíl a opatření	Stručný popis
Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023-2028	Priorita č. 6: Nová témata a nové přístupy v prevenci kriminality, Opatření 6.4: Podpora nových nástrojů v prevenci.	Cílem je získávání a analýza dat pro předejití páčání trestné činnosti nebo přestupků na daném území díky včasnému plánování účinných opatření.

2.6 Kontextové indikátory

Tabulka č. 1 - Kontextové indikátory

Název indikátoru	Zdroj	Výchozí hodnota
Index sociálního vyloučení	ASZ	13
Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP (prosinec 2021)	Úřad práce	11 762
Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 3+ měsíců (prosinec 2021)	Úřad práce	7 285
Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 6 + měsíců (prosinec 2021)	Úřad práce	5 377
Počet uchazečů o zaměstnání – v evidenci 24+ měsíců (prosinec 2021)	Úřad práce	2 942
Počet městských bytů (2021)	MMB	28 076
Počet bytů v režimu sociálního bydlení (2021)	MMB	261
Počet krizových bytů (2021)	MMB	4
Počet PnB vyplacených v průměrném měsíci r. 2021	MPSV	8 300
Počet DnB vyplacených v průměrném měsíci r. 2021	MPSV	1 821
Počet osob v bytové nouzi	Platforma pro sociální bydlení, z.s.	3 553
Počet osob bez přístřeší	Platforma pro sociální bydlení, z.s.	245
Počet trestných činů (přečiny i zločiny) (2021)	MMB	8 205
Počet přestupků	Mapa kriminality (policie.cz)	19 119
Hodnota indexu kriminality (2021)	MMB	215
Počet APK (2021)	MMB	2
Počet strážníků MP (2021)	MMB	460
Počet předčasných odchodů ze ZŠ – běžné třídy (školní rok 2020/21)	MŠMT	39
Počet dětí s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou ke konci sledovaného roku (2021)	MMB	355
Počet dětí vedených kurátory pro děti a mládež (2021)	MMB	1 016
Počet dětí odebraných z péče rodičů (2021)	MMB	171
Počet přídavků na dítě vyplacených v průměrném měsíci r. 2021	MPSV	8 660
Počet osob v exekuci (2021)	Exekutorská komora ČR	24 967
Podíl osob v exekuci (2021)	Exekutorská komora ČR	6,56
Počet exekucí (2021)	Exekutorská komora ČR	204 538
Počet osob v osobním bankrotu (2021)	Mapa bankrotů (mapabankrotu.cz)	3 602
Podíl osob v osobním bankrotu	Mapa bankrotů (mapabankrotu.cz)	1,13
Podíl obyvatel 65+ v populaci	ČSÚ	79 962
Počet příspěvků na péči vyplacených v průměrném měsíci r. 2021	MPSV, ČSÚ	14 102,08

3 Implementační část



- Zaměřen na řešení konkrétní problematiky.
- Má vyšší míru obecnosti, nižší míru podrobnosti, výraznější analytickou a strategickou část a omezenější implementační část.
- Vytyčení celkového střednědobého až dlouhodobého směřování v dané problematice.
- Plán sociálního začleňování obsahuje zejména základní východiska, vizi a základní strategické směřování.
- Implementace koncepce je řešena návazně v samostatném dokumentu – implementačním plánu.
- Plán sociálního začleňování je vyhodnocován průběžně skrze výstupy implementačního dokumentu.
- Každý rok je implementační dokument vyhodnocován a jsou skládány účty naplňování cílů jak pro obecné cíle Plánu sociálního začleňování, tak i konkrétních opatření implementačního dokumentu.

- Implementační plán navazuje na strategický Plán sociálního začleňování.
- Z hlediska časového horizontu pokrývá dobu platnosti strategického rámce nebo koncepce (může být rozdělen do kratších období).
- Implementační dokument je sestavován maximálně pro období 3 let.
- Implementační plán koncepce rozpracovává cíle a opatření PSZ do úkolů, projektů a aktivit a vymezuje postupy, implementační strukturu, harmonogram, finanční zdroje, rozpočet, stanoví způsob vyhodnocení plnění cílů a opatření, vč. sady indikátorů a termínů.
- Implementační plán je průběžně vyhodnocován.
- Revize implementačního dokumentu či tvorba návazného plánu musí vždy být v souladu s cíli a vizemi zastřešujícího dokumentu PSZ.

3.1 Řídící struktura implementace

Za naplňování a implementaci aktivit Plánu sociálního začleňování odpovídá následující řídicí struktura:

Tabulka č. 2 - Řídící struktura implementace

Role/Aktér	Odpovědnost	Sledování a vyhodnocení
Vedení města	Poskytuje formální záštitu. Definuje vize a strategické cíle. Podporuje naplňování a implementaci opatření a aktivit PSZ.	Je informováno o výstupech monitoringu realizovaných opatření a jejich výsledcích.
Rada/Zastupitelstvo města Brna	Zajišťuje schvalovací procesy na úrovni města.	Jsou informováni o výstupech monitoringu realizovaných opatření a jejich výsledcích.
Agentura pro sociální začleňování	Poskytuje odbornou a metodickou podporu a zajišťuje schvalovací procesy na úrovni Agentury.	Zpracovává monitoring realizovaných aktivit. Podílí se na sledování dopadů.
Lokální partnerství	Podílí se na tvorbě PSZ. Monitoruje implementaci PSZ. Zadává a předkládá výstupy analytických prací, monitoringu a evaluace PSZ.	Vyhodnocuje plnění PSZ a připravuje návrhy pro revize PSZ.
Řídící výbor Lokálního partnerství	Projednává, schvaluje a dále předkládá k projednání voleným orgánům města Brna PSZ a akční plány vč. revizí těchto dokumentů. Zadává analytické práce. Projednává a předkládá výstupy monitoring PSZ a evaluací PSZ. Monitoruje stav přípravy jednotlivých projektů v rámci KPSV 2021+. Monitoruje realizace projektů v rámci KPSV 2021+ a jejich synergické působení. Doporučuje změny koordinace projektů a způsobu realizace pro zlepšení naplňování cílů PSZ.	Vyhodnocuje soulad realizace projektů s cíli PSZ a jejich naplňování.
Pracovní skupiny Lokálního partnerství	Podílí se na tvorbě PSZ včetně akčního plánu. Monitorují implementaci opatření ve vybraných tematických oblastech. Navrhují konkrétní aktivity a opatření.	Podílí se na monitoringu realizovaných aktivit PSZ. Zpracovávají připomínky a revize dokumentů.
Manažer sociálního začleňování	Koordinuje projednávání PSZ ve volených orgánech. Monitoruje realizaci systémových opatření a předkládá pravidelně Lokálnímu partnerství a Řídícímu výboru zprávy	Podílí se na vyhodnocování PSZ.

	o realizaci systémového opatření, případně navrhuje změny v jeho realizaci.	
Lokální konzultant (Agentura)	Podílí se na procesech projednávání PSZ. Spolupracuje s koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb pro zajištění synergického provázání PSZ a dokumentů města. Poskytuje odborné poradenství. Monitoruje realizaci systémových opatření a navrhuje změny v jeho realizaci.	Podílí se na vyhodnocování PSZ.
Realizátoři aktivit PSZ	Podílí se na tvorbě podkladů pro PSZ a tematických akčních plánů. Realizují projekty a další aktivity.	Podílí se na monitoringu realizovaných aktivit. Spolupracují se zástupci Agentury na zmapování dopadů realizovaných opatření.

3.2 Analýza rizik a nastavení řízení rizik

Tabulka č. 3 - Analýza rizik a nastavení řízení rizik

Č.	Název rizika	Pravděpodobnost ¹¹	Dopad ¹²	Eliminace
1	Neochota partnerů podílet se na realizaci opatření	1	4	Transparentní fungování Lokálního partnerství, koordinace ze strany BMO, průběžná informovanost a komunikace všech aktérů, propojenost s dalšími strategickými procesy města.
2	Nedostatek finančních prostředků	3	4	Synergické plánování aktivit ve městě Brně, využití nabídky alternativních zdrojů financování (MPSV, MV, MZ, nadace aj.).
3	Nedostupnost kvalifikovaných pracovníků	2	3	Spolupráce s VŠ a VOŠ, správně formulované nabídky na hledané pracovní pozice, jasně definované požadavky na pracovníky, využívání potenciálu peer pracovníků a samotných obyvatel problémových lokalit, nastavení systému vzdělávání pracovníků.
4	Nedostatečná implementace PSZ	2	2	Nastavení a průběžný monitoring realizovaných aktivit.
5	Dynamika sociálního vyloučení	3	3	Vzájemná komunikace a koordinace mezi aktéry, kvalitní síťování, realizace výzkumu.

¹¹ 1 – velmi nízká/ý, 2 – nízká/ý, 3 – střední, 4 – vysoká/ý, 5 – velmi vysoká/ý.

¹² 1 – velmi nízká/ý, 2 – nízká/ý, 3 – střední, 4 – vysoká/ý, 5 – velmi vysoká/ý.

6	Změna politické reprezentace	2	2	Otevřená a průběžná komunikace a diskuze o tématech sociálního začleňování, systémová realizace prosociálních opatření.
7	Nezájem o spolupráci mezi zdravotními, školními a sociálními zařízeními	2	3	Vytváření spolupracujících sítě.
8	Nezájem cílové skupiny	2	3	Motivace cílové skupiny, zaměření na potřeby CS, vytvoření svépomocných skupin, sousedských skupin, propojování existujících komunit, participace na veřejném dění.
9	Nedostatečná nebo nevhodná komunikace s cílovou skupinou	1	2	Práci s cílovou skupinou budou zajišťovat zkušení pracovníci, kteří budou průběžně vzděláváni.
10	Nesouhlas ze strany části veřejnosti	4	2	Transparentnost procesů města, kvalitní PR v tématech sociálního začleňování.
11	Epidemiologická situace	3	3	Alternativní způsoby práce s CS, využití zkušeností při práci s klienty v průběhu pandemie COVID-19 v letech 2020-2021.

3.3 Sledování, vyhodnocování a revize plánu sociálního začleňování

Jednou z fází strategického řízení je **průběžné sledování a vyhodnocování Plánu**, které probíhá:

- minimálně 2× ročně na úrovni lokálního pracovníka Agentury, koordinátora sociálního začleňování a zástupce vedení města (z tohoto jednání je veden zápis),
- minimálně 1× ročně na jednání Lokálního partnerství,
- minimálně 1× ročně na setkání partnerů zapojených do realizace Plánu,
- minimálně 1× ročně formou **Zprávy o naplňování Plánu**, která je předkládána na vědomí zastupitelstvu města.

Zpráva o naplňování Plánu obsahuje následující informace:

- aktualizovaný popis charakteristiky sociálního vyloučení na území města včetně indexu sociálního vyloučení,
- aktualizaci kontextových indikátorů za jednotlivé tematické oblasti,
- míru plnění jednotlivých specifických cílů uvedených v Akčním plánu včetně stručného komentáře,
- monitoring dopadů realizovaných opatření,
- případné návrhy na revize Plánu.

V průběhu implementace plánu může dojít v území ke změnám, které je nutné promítnout do plánu. V takovém případě dochází k jeho revizi. Tu může navrhnout jak zástupce územního celku, tak členové Lokálního partnerství. Postup zpracování a schvalování revize plánu se řídí stejnými postupy a pravidly, jako jeho tvorba a je založen změnový list.

3.3.1 Monitoring a vyhodnocování dopadů realizace plánu

Nastavení monitoringu projektových činností je podmínkou pro úspěšné vyhodnocení plánů, jejichž cíle jsou spjaté se zdroji ESF. Pro monitoring projektových aktivit byl Agenturou vytvořen proces monitoringu, který se zaměřuje na reflexi změn (zamýšlených i nezamýšlených), jež jsou dosahovány realizovanými aktivitami projektů v území sociálně vyloučených lokalit a územích, na něž se zaměřuje příslušný AP. Výstupy monitoringu vyhodnocování AP prostřednictvím projektových aktivit budou shrnuty v rámci Zprávy o naplňování plánu (viz výše).

Monitoring dosažených výstupů a dopadů bude probíhat na základě shromážděných výstupů evaluace realizovaných aktivit v území sociálně vyloučených lokalit, na které se PSZ zaměřuje. Bude docházet k vyhodnocení dopadů oproti původnímu stavu. Na monitoringu se bude podílet Agentura pro sociální začleňování, Lokální partnerství včetně tematických pracovních skupin. Monitoring generuje kvantitativní a kvalitativní údaje pro možnosti vyhodnocení a poskytnutí zpětné vazby pro uplatnění a případnou revizi nástrojů a opatření k dosažení strategických cílů.

Při vyhodnocení AP budou využity:

- Statistické údaje vztahující se k sociálnímu začleňování (zvláštní zaměření na oblast zaměstnanosti).
- Výstupy a dopady projektových i neprojektových aktivit realizovaných v rámci aktivit KPSV2021 či mimo ně.
- Průběžné evaluační zprávy konkrétních opatření vycházejících z AP.
- Další výzkumná činnost realizovaná na území města Brna, včetně dalších šetření, která mají vztah k řešené problematice.

Na procesu hodnocení se budou aktivně podílet konkrétní pracovníci obce (a dalších zapojených institucí) při úzké spolupráci s pracovníky Agentury – lokální konzultant, výzkumník, expert pro danou tematickou oblast.

3.4 Financování plánu sociálního začleňování

3.4.1 Přehled financování plánu

Tabulka č. 4 – Přehled financování plánu

Opatření	Služba/aktivita	Předpokládané náklady / 3 roky	Zdroje financování
A.1.1.1	Síťování a realizace lokální sítě zaměstnanosti	35 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
A.1.2.1	Síťování organizací zaměřených na problematiku závislostí na návykových látkách v oblasti pobytových služeb a podpory v bydlení	20 000 Kč	vlastní zdroje
A.1.2.2	Vytvoření Lokální sítě spolupracujících organizací v oblasti bydlení	20 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje

A.1.3.1	Příprava a následná realizace preventivních programů v oblasti závislosti	15 000 000 Kč	vlastní zdroje, jiné
A.1.4.1	Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti bezpečnosti a prevence	součást nákladů opatření B.3.2.7 a opatření B.3.2.3	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
A.1.4.2	Nastavení spolupráce místních aktérů v dluhové oblasti, podpora spolupráce a síťování v území, vzdělávání a odborná podpora pracovníků	Součást nákladů opatření B.2.3.1	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
A.1.4.3	Realizace setkání za účelem podpory CS v oblasti sociálního podnikání	5 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
A.1.4.4	Realizace pracovních skupin a multidisciplinárních setkání v oblasti prevence duševního zdraví	Nejsou stanoveny	Vlastní zdroje
A.1.5.1	Rozvoj a udržení spolupráce s osobami z CS, návaznosti služeb a podpůrných programů v oblasti podpory při přechodu z hospitalizace do běžného prostředí	Nejsou stanoveny	Vlastní zdroje, jiné
A.1.7.1	Vzdělávání pracovníků v oblasti síťování	50 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje
A.2.1.1	Realizace nízkoprahové multidisciplinární (zdravotní a sociální) péče v oblasti somatického a duševního zdraví	40 920 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
A.2.1.2	Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro osoby s kumulativními problémy	7 755 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
A.2.3.1	Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro rodiny s dětmi s duševními obtížemi	2 000 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
B.1.2.1	Zavádění preventivních programů pro studenty ZŠ a SŠ v oblasti finanční gramotnosti	300 000 Kč	jiné
B.1.3.1	Realizace preventivních programů u dětí s rizikovým chováním	571 000 Kč	vlastní zdroje, dotace MŠMT, MMB, jiné
B.1.3.2	Realizace podpůrných programů na školách pro děti uprchlíků	618 000 Kč	dotace MŠMT, MMB, jiné
B.1.3.3	Podpora a vznik preventivních programů jako prevence sociálního vyloučení u dětí	500 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje organizace, jiné

B.1.9.1	Rozvoj služeb, koordinace jejich spolupráce a edukace aktérů za účelem podpory CS v oblasti formálního i neformálního vzdělávání dětí a mládeže	24 054 000 Kč	OP JAK, OPZ+, jiné, vlastní zdroje
B.1.9.2	Realizace podpůrných programů v oblasti školní přípravy pro děti s ADHD	606 000 Kč	jiné
B.1.9.3	Poskytování podpory pěstounským rodinám s dětmi v oblasti školní přípravy/doučování	596 000 Kč	jiné
B.1.9.4	Podpora prevence školní neúspěšnosti ve spolupráci se školami	6 493 000 Kč	jiné
B.2.2.1	Rozvoj aktivit prevence ztráty bydlení a aktivit na podporu sousedského soužití včetně využití participativních nástrojů podpory bydlení	15 878 000 Kč + součást nákladů opatření C.2.2.1	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
B.2.3.1	Rozvoj dluhového poradenství na území města Brna v rámci sociální služby a akreditovaných poraden	35 181 000 Kč + součást nákladů opatření B.3.2.4	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
B.2.3.2	Rozvoj realizace preventivních programů v oblasti dluhové problematiky a rozvoj kompetencí cílové skupiny	2 600 000 Kč + součást nákladů opatření B.2.3.1	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
B.3.1.1	Rozvoj infrastruktury sociálních služeb	77 760 000 Kč	IROP+, ITI vlastní zdroje, jiné
B.3.1.2	Realizace preventivních a osvětových aktivit v oblasti bezpečnost a prevence	40 200 000 Kč + součást nákladů v opatření B.3.2.7 a opatření B.3.2.3	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
B.3.2.1	Podpora osamostatňování se CS při řešení nepříznivé soc. situace	10 500 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
B.3.2.2	Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny	84 124 500 Kč	OPZ+, jiné zdroje, vlastní zdroje
B.3.2.3	Rozšíření kapacity služeb pro práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí	64 402 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
B.3.2.4	Rozšíření kapacity služeb pro práci s CS osoby bez domova, osoby žijící v sociálně	45 480 000 Kč + součást alokace	OPZ+, vlastní zdroje, jiné

	vyložených komunitách, osoby s dluhy, předlužené, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ohrožené závislostí, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby a rodiny v něm žijící	<i>v opatření B.3.2.7</i>	
B.3.2.5	Rozvoj práce s cizinci ohroženými sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučenými a rozvoj kompetencí osob podporujících cílovou skupinu	15 000 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
B.3.2.6	Rozvoj komunitní práce a realizace participativních aktivit napříč oblastmi	44 220 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
B.3.2.7	Posílení kapacit práce s cílovou skupinou v oblasti bezpečnosti a prevence včetně kapacit sociálních služeb a návazných aktivit	128 907 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.1.1.1	Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce	76 000 000 Kč	OPZ+, ITI, vlastní zdroje, jiné
C.1.1.2	Podpora při vstupu na trh práce včetně návazné podpory pro udržení na trhu práce	<i>součást nákladů opatření C.1.1.1</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.1.2.1	Kariérové poradenství a specifická komplexní podpora pro cílovou skupinu mladistvých a mladých osob ohrožených nezaměstnaností	<i>10 600 000 Kč + součást nákladů opatření C.1.1.1</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.1.2.2	Podpora orientace studentů v oblasti vzdělávání u následného zaměstnání	3 500 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje
C.1.3.1	Motivace, rozvojové vzdělávání a zvyšování kvalifikace CS	<i>3 500 000 Kč + součást nákladů opatření C.1.1.1</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.1.4.1	Podpora mladých osob se zdravotním znevýhodněním při vstupu na otevřený trh práce specificky pro osoby po ukončení SŠ	15 000 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje
C.1.6.1	Realizovat dotovaná a adaptační místa s podpůrným programem	15 500 000 Kč	OPZ+, APZ
C.1.8.1	Vzdělávání a podpora pracovníků	<i>součást nákladů opatření C.1.1.1</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné

	působících v oblasti zaměstnanosti		
C.2.1.1	Podpora a vzdělávání aktérů působících v oblasti bydlení	<i>Součást nákladů opatření C.2.2.1</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.2.1.2	Podpora informovanosti cílové skupiny i široké veřejnosti v oblasti bydlení	<i>Součást nákladů opatření C.2.2.1 a B.2.2.2</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.2.2.1	Nastavení udržitelného systému pro kontinuální práci s osobami v bytové nouzi včetně posílení personálních kapacit	<i>99 413 000 Kč + součást nákladů opatření B.2.2.1 oblast bydlení</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.2.2.2	Rozvoj sociálního a dostupného bydlení v Brně	<i>60 000 000 Kč</i>	IRP+, jiné, vlastní zdroje
C.2.4.1	Zvýšení dostupnosti bydlení pro CS včetně zapojení soukromého sektoru	<i>9 344 000 Kč + součást nákladů opatření C.2.2.1 a B.2.2.2</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.3.1.1	Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti rodina a zdraví	<i>Součástí nákladů opatření – B.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.3.1.2	Podpora CS v oblasti zdraví včetně posilování kompetencí CS, primární prevence a podpory při dosahování práv	<i>43 456 000 Kč</i>	OPZ+, OP JAK, jiné, vlastní zdroje
C.3.1.3	Rozvoj spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a zdravotní péče v oblasti bydlení	<i>250 000 Kč</i>	OPZ+, vlastní zdroje
C.3.2.1	Vzdělávání a rozvoj aktérů působících v oblasti podpory rodin a zdraví	<i>součástí nákladů opatření - B.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3, B.3.2.7</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
C.3.4.1	Rozvoj práce s rodinným systémem v oblasti duševního zdraví	<i>29 000 000 Kč</i>	OPZ+, jiné
C.3.5.1	Síťování zdravotních a sociálních služeb – připravovaný systémový projekt	<i>15 000 Kč</i>	vlastní zdroje, jiné
D.1.1.1	Zavedení inovativních forem hodnocení přímé práce s osobami z CS	<i>1 000 000 Kč</i>	vlastní zdroje
D.1.1.2	Realizace/Zavedení procesů sledování kvality poskytovaných sociálních služeb včetně auditů	<i>200 000 Kč</i>	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
D.1.2.1	Příprava podmínek pro vznik mezistupně bydlení mezi doléčovacím a standardním	<i>není vyčísleno</i>	vlastní zdroje

	bydlením s dostupným nájmem určený pro osoby se závislostí		
D.1.2.2	Implementace inovativní metody práce v oblasti sociálního bydlení	<i>součást nákladů opatření C.2.2.1</i>	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
D.1.2.3	Mapování možností pro rozšíření zdrojů v péči o děti včetně participace rodičů (př. zejména otců)	<i>3 000 000 Kč</i>	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
D.1.2.4	Realizace a zavedení inovativních metod a přístupů práce s osobami se znevýhodněním napříč oblastmi	<i>součást nákladů opatření C.1.1.1</i>	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
D.1.2.5	Zapojení osob z CS do procesů realizace v rámci poskytování podpory napříč oblastmi včetně zapojení do forem hodnocení a vyhodnocení	<i>2 000 000 Kč</i>	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
D.1.2.6	Implementace inovativních preventivních programů pro základní a střední školy	<i>500 000 Kč</i>	<i>dotace MMB</i>
D.2.2.1	Vyhodnocení implementovaných metod/programů v oblasti bydlení a jejich dopadů	<i>součást nákladů opatření C.2.2.1</i>	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
D.2.2.2	Realizace evaluací inovativních metod	<i>součást nákladů opatření C.1.1.1</i>	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
D.2.2.3	Zavádění procesních evaluací pro preventivní programy	<i>1 000 000 Kč</i>	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
D.2.3.1	Zmapování aktuální situace o počtu a struktuře osob v bytové nouzi na území SMB	<i>600 000 Kč</i>	<i>OPZ+, vlastní zdroje</i>
D.2.3.2	Zavádění průzkumů a využívání dat v oblasti prevence	<i>2 200 000 Kč</i>	<i>OPZ+, vlastní zdroje, jiné</i>
Celkem		<i>1 039 873 500 Kč</i>	

3.4.2 Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+

Tabulka č. 5 – Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+

Strategický cíl	Specifický cíl	Opatření	Alokace (KPSV+)	Operační program	Prioritní osa	Specifický cíl OP
A.1	A.1.1	A.1.1.1 Zaměstnanost	35 000 Kč	OPZ+	2	2.1
A.1	A.1.4	A.1.4.1 Bezpečnost	součást nákladů opatření B.3.2.9., B.3.2.3	OPZ+	2	2.1
A.1	A.1.4	A.1.4.2 Dluhy	Součást nákladů opatření B.2.3.1	OPZ+	2	2.1
A.2	A.2.1	A.2.1.1 Rodina a zdraví	14 000 000 Kč	OPZ+	2	2.1
B.1	B.1.9	B.1.9.1 Rodina a zdraví	5 800 000 Kč	OPZ+	2	2.1
B.2	B.2.3	B.2.3.1 Dluhy	35 181 000 Kč + součást nákladů opatření B.3.2.4	OPZ+	2	2.1
B.2	B.2.3	B.2.3.2 Dluhy	2 600 000 Kč + součást nákladů opatření B.2.3.1	OPZ+	2	2.1
B.3	B.3.1	B.3.1.1 Rodina a zdraví	77 760 000 Kč	IROP+	4	4.2
B.3	B.3.1	B.3.1.2 Bezpečnost	40 200 000 Kč + součást nákladů v opatření B.3.2.9., B.3.2.3	OPZ+	2	2.1
B.3	B.3.2	B.3.2.1 Rodina a zdraví	10 500 000 Kč	OPZ+	2	2.1
B.3	B.3.2	B.3.2.2 Rodina a zdraví	63 873 500 Kč	OPZ+	2	2.1
B.3	B.3.2	B.3.2.3 Rodina a zdraví	64 402 000 Kč	OPZ+	2	2.1
B.3	B.3.2	B.3.2.4 Rodina a zdraví	34 780 000 Kč + součást nákladů	OPZ+	2	2.1

			v opatření B.3.2.7			
B.3	B.3.2	B.3.2.5 Rodina a zdraví	15 000 000 Kč	OPZ+	2	2.1
B.3	B.3.2	B.3.2.6 Rodina a zdraví	26 220 000 Kč	OPZ+	2	2.1
B.3	B.3.2	B.3.2.7 Bezpečnost	126 751 000 Kč	OPZ+	2	2.1
C.1	C.1.1	C.1.1.1 Zaměstnanost	71 100 000 Kč	OPZ+	2	2.1
C.1	C.1.1	C.1.1.2 Zaměstnanost	součást nákladů opatření C.1.1.1	OPZ+	2	2.1
C.1	C.1.2	C.1.2.1 Zaměstnanost	10 600 000 Kč + součást nákladů opa tření C.1.1.1	OPZ+	2	2.1
C.1	C.1.3	C.1.3.1 Zaměstnanost	3 500 000 Kč + součást nákladů opatření C.1.1.1	OPZ+	2	2.1
C.1	C.1.4	C.1.4.1 zaměstnanost	15 000 000 Kč	OPZ+	2	2.1
C.1	C.1.6	C.1.6.1 Zaměstnanost	15 500 000 Kč	OPZ+	2	2.1
C.1	C.1.8	C.1.8.1 Zaměstnanost	součást nákladů opatření C.1.1.1	OPZ+	2	2.1
C.3	C.3.1	C.3.1.1 Rodina a zdraví	Součástí nákladů opatření B.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3	OPZ+	2	2.1
C.3	C.3.1	C.3.1.2 Rodina a zdraví	36 300 000 Kč	OPZ+	2	2.1
C.3	C.3.2	C.3.2.1 Rodina a zdraví	Součástí nákladů opa tření B.3.2.1, B.3.2.2, B.3.2.3, B.3.2.7	OPZ+	2	2.1
C.3	C.3.4	C.3.4.1 Rodina a zdraví	21 200 000 Kč	OPZ+	2	2.1
OPZ+ (KPSV+) celkem:		612 542 500 Kč				
IROP (KPSV+) celkem:		77 760 000 Kč				
PSZ celkem:		690 302 500 Kč				

Seznam zdrojů:

- Poznáváme svět (2011). *Brno*.
<https://www.poznavamesvet.cz/brno.html>
- Data.Brno (2022). *Vývoj počtu obyvatel – infogram*.
<https://infogram.com/vyvoj-poctu-obyvatel-1h8n6m1gjzzj6xo?live>
- Agentura pro sociální začleňování (2021). *Evaluační zpráva Brno. Microsoft Word - EZ Brno 4 fin pro AYO (socialni-zaclenovani.cz)*
- Agentura pro sociální začleňování (2020). *Rozsah vyloučení v Jihomoravském kraji. Rozsah sociálního vyloučení v Jihomoravském kraji – Agentura pro socialni zaclenovani (socialni-zaclenovani.cz)*

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1 - Kontextové indikátory

Tabulka č. 2 - Řídící struktura implementace

Tabulka č. 3 - Analýza rizik a nastavení řízení rizik

Tabulka č. 4 – Přehled financování plánu

Tabulka č. 5 – Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Přehled indikátorů plánu

Příloha č. 1 - Přehled indikátorů plánu

Opatření (charakter indikátoru)	Název ukazatele	Vstupní hodnota	Cílová hodnota	Gestor / Realizátor	Metoda sběru
A.1.1.1 Síťování a realizace lokální sítě zaměstnanosti	<i>Počet setkání lokální sítě zaměstnanosti</i>	0	7	MMB	<i>Prezenční listiny</i>
	<i>Počet úvazků pracovníka pro navazování spolupráce se zaměstnavateli</i>	0	0,5	MMB	<i>Pracovní smlouvy</i>
A.1.2.1 Síťování organizací zaměřených na problematiku závislostí na návykových látkách v oblasti pobytových služeb a podpory v bydlení	<i>Počet setkání</i>	0	4	NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB	<i>Prezenční listiny</i>
	<i>Počet zapojených organizací</i>	0	minimálně 4	NNO, příspěvkové organizace MMB, MMB	<i>Prezenční listiny</i>
A.1.2.2 Vytvoření Lokální sítě spolupracujících organizací v oblasti bydlení	<i>Počet setkání</i>	0	4	MMB	<i>Prezenční listiny</i>
	<i>Počet zapojených organizací</i>	0	10	MMB	<i>Prezenční listiny</i>
A.1.3.1 Příprava a následná realizace preventivních programů v oblasti závislostí	<i>Počet realizovaných projektů</i>	0	24	MMB, NNO	<i>Prezenční listiny</i>
	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny</i>	0	minimálně 950	MMB, NNO	<i>Prezenční listiny</i>
A.1.4.1 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti bezpečnosti a prevence	<i>Počet zapojených organizací</i>	0	minimálně 7	MMB, příspěvkové organizace, NNO	<i>Prezenční listiny</i>
	<i>Počet setkání multidisciplinárních týmů</i>	0	minimálně 4 ročně	MMB, příspěvkové organizace, NNO	<i>Prezenční listiny</i>

A.1.4.2 Nastavení spolupráce místních aktérů v dluhové oblasti, podpora spolupráce a síťování v území, vzdělávání a odborná podpora pracovníků	<i>Počet zapojených organizací</i>	0	Minimálně 3	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
A.1.4.3 Realizace setkání za účelem podpory CS v oblasti sociálního podnikání	<i>Počet setkání</i>	0	1	MMB	Prezenční listiny
A.1.4.4 Realizace pracovních skupin a multidisciplinárních setkání v oblasti prevence duševního zdraví	<i>Počty zapojených okresů realizovaných setkání</i>	0	1	Aktuálně není realizátor	Prezenční listiny
A.1.5.1 Rozvoj a udržení spolupráce s osobami z CS, návaznosti služeb a podpůrných programů v oblasti podpory při přechodu z hospitalizace do běžného prostředí	<i>Počet podpořených osob</i>	0	-	Aktuálně není realizátor	Prezenční listiny
A.1.7.1 Vzdělávání pracovníků v oblasti síťování	<i>Počet podpořených osob</i>	0	4	MMB	Prezenční listiny
A.2.1.1 Realizace nízkoprahové multidisciplinární (zdravotní a sociální)	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	15,9	NNO, příspěvkové organizace, zdravotnické organizace	Pracovní smlouvy

péče v oblasti somatického a duševního zdraví	<i>Počet podpořených osob pro cílovou skupinu osob působících v sexbyznysu</i>	0	650	NNO, příspěvkové organizace, zdravotnické organizace	Prezenční listiny
	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny v rámci provozování zdravotní ambulance</i>	0	625	NNO, příspěvkové organizace, zdravotnické organizace	Anonymizované údaje z evidence zdravotní ambulance
	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny v rámci poskytování péče v oblasti duševního zdraví</i>	0	110	NNO, příspěvkové organizace, zdravotnické organizace	Prezenční listiny
A.2.1.2 Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro osoby s kumulativními problémy	<i>Počet nově vzniklých multidisciplinárních týmů</i>	0	1	NNO	Prezenční listiny
	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny</i>	0	400	NNO	Prezenční listiny
A.2.3.1 Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro rodiny s dětmi s duševními obtížemi	<i>Počet podpořených rodin</i>	0	minimálně 10	NNO, instituce	Prezenční listiny
B.1.2.1 Zavádění preventivních programů pro studenty ZŠ a SŠ v oblasti finanční gramotnosti	<i>Počet podpořených projektů</i>	0	1	NNO	Prezenční listiny
	<i>Počet zapojených osob</i>	0	240	NNO	Prezenční listiny
B.1.3.1 Realizace preventivních	<i>Počet podpořených dětí s rizikovým chováním</i>	0	minimálně 10	NNO, školy a školská zařízení, další	Prezenční listiny

programů u dětí s rizikovým chováním					
B.1.3.2 Realizace podpůrných programů na školách pro děti uprchlíků	<i>Počet podpořených dětí uprchlíků</i>	0	<i>minimálně 10</i>	<i>NNO, další</i>	<i>Prezenční listiny</i>
B.1.3.3 Podpora a vznik preventivních programů jako prevence sociálního vyloučení u dětí	<i>Počet zapojených pracovníků</i>	0	1	<i>NNO, další</i>	<i>Pracovní smlouvy</i>
B.1.9.1 Rozvoj služeb, koordinace jejich spolupráce a edukace aktérů za účelem podpory CS v oblasti formálního i neformálního vzdělávání dětí a mládeže	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny</i>	0	<i>minimálně 1150</i>	<i>NNO, příspěvkové organizace, MMB</i>	<i>Prezenční listiny</i>
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	10,7	<i>NNO, příspěvkové organizace, MMB</i>	<i>Pracovní smlouvy</i>
B.1.9.2 Realizace podpůrných programů v oblasti školní přípravy pro děti s ADHD	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny</i>	0	<i>minimálně 10</i>	<i>NNO, jiné</i>	<i>Prezenční listiny</i>
B.1.9.3 Poskytování podpory pěstounským rodinám s dětmi v oblasti školní přípravy/doučování	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny</i>	0	<i>minimálně 10</i>	<i>NNO, jiné</i>	<i>Prezenční listiny</i>
B.1.9.4 Podpora prevence školní neúspěšnosti	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny</i>	0	180	<i>NNO</i>	<i>Prezenční listiny</i>

ve spolupráci se školami	<i>Počet úvazků pro přímou práci s cílovou skupinou</i>	0	7	NNO	Pracovní smlouvy
B.2.2.1 Rozvoj aktivit prevence ztráty bydlení a aktivit na podporu sousedského soužití včetně využití participativních nástrojů podpory bydlení	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny</i>	0	300	NNO, příspěvkové organizace, MMB, MČ	Prezenční listiny
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	8	NNO, příspěvkové organizace, MMB, MČ	Pracovní smlouvy
	<i>Počet pozic domovník-preventista</i>	0	6	NNO, příspěvkové organizace, MMB, MČ	Pracovní smlouvy
B.2.3.1 Rozvoj dluhového poradenství na území města Brna v rámci sociální služby a akreditovaných poraden	<i>Počet osob podpořených v rámci dluhového poradenství</i>	0	1310	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	13,7	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
B.2.3.2 Rozvoj realizace preventivních programů v oblasti dluhové problematiky a rozvoj kompetencí cílové skupiny	<i>Počet zapojených organizací</i>	0	Minimálně 3	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
	<i>Počet podpořených osob</i>	0	Min. 140		
B.3.1.1 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb	<i>Počet podpořených organizací</i>	0	Minimálně 3	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Dokument o kolaudaci
B.3.1.2 Realizace preventivních a osvětových aktivit	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	16,5	NNO, příspěvkové organizace, MMB, PMS	Pracovní smlouvy

v oblasti bezpečnost a prevence	<i>Počet podpořených osob z cílové skupiny</i>	0	906	NNO, příspěvkové organizace, MMB, PMS	Prezenční listiny
B.3.2.1 Podpora osamostatňování se CS při řešení nepříznivé soc. situace	<i>Počet podpořených osob</i>	0	100	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	4	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
B.3.2.2 Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny	<i>Počet podpořených osob v rámci NZDM</i>		896	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
	<i>Počet podpořených osob v rámci SAS a podpořených rodin v rámci SAS</i>	0	320 + 119	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
	<i>Počet podpořených rodin z cílové skupiny</i>	0	119	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS v NZDM</i>	0	16,5	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS SAS</i>	0	11	NNO, příspěvkové organizace	
B.3.2.3 Rozšíření kapacity služeb pro práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	17	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
	<i>Počet podpořených osob</i>	0	680	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
B.3.2.4 Rozšíření kapacity služeb pro práci s CS osoby bez domova, osoby žijící v sociálně vyloučených	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	18,49	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
	<i>Počet podpořených osob</i>	0	1 153	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny

komunitách, osoby s dluhy, předlužené, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ohrožené závislostí, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby a rodiny v něm žijící					
B.3.2.5 Rozvoj práce s cizinci ohroženými sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučenými a rozvoj kompetencí osob podporujících cílovou skupinu	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	7	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
	<i>Počet podpořených osob</i>	0	350	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
B.3.2.6 Rozvoj komunitní práce a realizace participativních aktivit napříč oblastmi	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	12,5	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
	<i>Počet osob aktivně zapojených pro přípravu a realizace komunitních aktivit</i>	0	Minimálně 505	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
B.3.2.7 Posílení kapacit práce s cílovou skupinou v oblasti bezpečnosti a prevence včetně kapacit sociálních služeb a návazných aktivit	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	49,65	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
	<i>Počet podpořených osob</i>	0	4 385	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny

C.1.1.1 Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce	<i>Počet osob z CS, které obdrží komplexní pracovní poradenství</i>	0	1 250	MMB, příspěvkové organizace, NNO, ÚP	Prezenční listiny
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	16,5	MMB, příspěvkové organizace, NNO, ÚP	Pracovní smlouvy
C.1.1.2 Podpora při vstupu na trh práce včetně návazné podpory pro udržení na trhu práce	<i>Počet osob, které vstoupily na trh práce</i>	0	obsaženo v opatření C.1.1.1	MMB, příspěvkové organizace, NNO, zaměstnavatelé	Prezenční listiny
	<i>Počet osob, kterým byla poskytnutá návazná podpora pro udržení na trhu práce</i>	0	obsaženo v opatření C.1.1.1	MMB, příspěvkové organizace, NNO, zaměstnavatelé	Prezenční listiny
C.1.2.1 Kariérové poradenství a specifická komplexní podpora pro cílovou skupinu mladistvých a mladých osob ohrožených nezaměstnaností	<i>Počet podpořených osob</i>	0	Minimálně 65	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	6,5	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
C.1.2.2 Podpora orientace studentů v oblasti vzdělávání u následného zaměstnání	<i>Počet zapojených osob</i>	0	50	NNO	Prezenční listiny
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	1	NNO	Pracovní smlouvy
C.1.3.1 Motivace, rozvojové vzdělávání a zvyšování kvalifikace CS	<i>Počet unikátních osob, které se účastnili aktivit zaměřeným na zvyšování kompetencí</i>	0	270	MMB, příspěvkové organizace, NNO, ÚP	Prezenční listiny

C.1.4.1 Podpora mladých osob se zdravotním znevýhodněním při vstupu na otevřený trh práce specificky pro osoby po ukončení SŠ	<i>Počet podpořených osob</i>	0	30	NNO	Prezenční listiny
C.1.6.1 Realizovat dotovaná a adaptační místa s podpůrným programem	<i>Počet osob, které úspěšně absolvovaly podporované pracovní místo</i>	0	170	MMB, NNO, ÚP, zaměstnavatelé	Prezenční listiny
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	6	MMB, NNO, ÚP, zaměstnavatelé	Pracovní smlouvy
C.1.8.1 Vzdělávání a podpora pracovníků působících v oblasti zaměstnanosti	<i>Počet zapojených organizací a institucí</i>	0	Minimálně 6	MMB, příspěvkové organizace, NNO	Prezenční listiny
C.2.1.1 Podpora a vzdělávání aktérů působících v oblasti bydlení	<i>Počet realizovaných stáží</i>	0	2	MMB, příspěvkové organizace, NNO	Prezenční listiny
	<i>Počet proškolených pracovníků</i>	0	10	MMB, příspěvkové organizace, NNO	Prezenční listiny
C.2.1.2 Podpora informovanosti cílové skupiny i široké veřejnosti v oblasti bydlení	<i>Počet realizátorů aktivně zapojených do podpory informovanosti</i>	0	min. 9	MMB, příspěvkové organizace, NNO	Tiskové zprávy, údaje z úrovně Bytového odboru MMB
C.2.2.1 Nastavení udržitelného systému pro kontinuální práci s osobami v bytové nouzi včetně posílení personálních	<i>Počet zabydlených domácností (rodiny, jednotlivci)</i>	0	140	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	25,5	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy

C.2.2.2 Rozvoj sociálního a dostupného bydlení v Brně	<i>Počet rekonstruovaných bytů</i>	0	16	MMB, MČ, NNO, příspěvkové organizace	Údaje z úrovně Bytového odboru MMB
C 2.4.1 Zvýšení dostupnosti bydlení pro CS včetně zapojení soukromého sektoru	<i>Vznik sociální nájemné agentury a garančního fondu</i>	0	1	MMB	Tiskové zprávy, údaje z úrovně Odboru sociální péče MMB
	<i>Vznik poboček kontaktního místa pro bydlení</i>	1	3	MMB	Tiskové zprávy, údaje z úrovně Bytového odboru MMB
C.3.1.1 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti rodina a zdraví	<i>Počet zapojených organizací a institucí</i>	0	minimálně 5	MMB, příspěvkové organizace, NNO, další	Prezenční listiny
	<i>Počet setkání</i>	0	2 ročně	MMB, příspěvkové organizace, NNO, další	Prezenční listiny
C.3.1.2 Podpora CS v oblasti zdraví včetně posilování kompetencí CS, primární prevence a podpory při dosahování práv	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	Minimálně 15	NNO, příspěvkové organizace, MMB, zdravotnické organizace	Pracovní smlouvy
	<i>Počet podpořených osob</i>	0	440	NNO, příspěvkové organizace, MMB, zdravotnické organizace	Prezenční listiny
C.3.1.3 Rozvoj spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a zdravotní péče v oblasti bydlení	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	1	NNO	Pracovní smlouvy
	<i>Počet zapojených služeb</i>	0	minimálně 1	NNO	Prezenční listiny

C.3.2.1 Vzdělávání a rozvoj aktérů působících v oblasti podpory rodin a zdraví	<i>Počet zapojených organizací a institucí</i>	0	10	NNO, příspěvkové organizace, MMB, další	Prezenční listiny
C.3.4.1 Rozvoj práce s rodinným systémem v oblasti duševního zdraví	<i>Počet úvazků pro přímou práci s CS</i>	0	8,65	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Pracovní smlouvy
	<i>Počet podpořených osob z CS</i>	0	3 440	NNO, příspěvkové organizace, MMB	Prezenční listiny
C.3.5.1 Síťování zdravotních a sociálních služeb – připravovaný systémový projekt	<i>Počet síťových setkání</i>	0	3	NNO	Prezenční listiny
D.1.1.1 Zavedení inovativních forem hodnocení přímé práce s osobami z CS	<i>Počet aktérů, kteří zavedli nové formy hodnocení přímé práce s osobami z CS v rámci svojí organizace</i>	0	1	Aktuálně není realizátor	Záznamy realizátorů
D.1.1.2 Realizace/Zavedení procesů sledování kvality poskytovaných sociálních služeb včetně auditů	<i>Počet zrealizovaných konzultací, interních monitoringů a auditů kvality sociálních služeb</i>	0	minimálně 1	NNO	Prezenční listiny
	<i>Počet zrealizovaných akcí vzdělávání ke kvalitě a efektivitě v sociálních službách</i>	0	minimálně 1	NNO	Prezenční listiny
	<i>Počet zrealizovaných supervizí/intervizí</i>	0	minimálně 1	NNO	Prezenční listiny
D.1.2.1 Příprava podmínek pro vznik mezistupně bydlení mezi doléčovacím a	<i>Počet setkání</i>	0	3	NNO, MMB	Prezenční listiny

standardním bydlením s dostupným nájmem určený pro osoby se závislostí					
D.1.2.2 Implementace inovativní metody práce v oblasti sociálního bydlení	<i>Počet organizací zavádějících nové metody</i>	0	1	MMB	<i>Prezenční listiny</i>
D.1.2.3 Mapování možností pro rozšíření zdrojů v péči o děti včetně participace rodičů (př. zejména otců)	<i>Počet zapojených rodin</i>	0	10 ročně	NNO, jiné	<i>Prezenční listiny</i>
	<i>Počet úvazků v přímé práci</i>	0	1	NNO, jiné	<i>Pracovní smlouvy</i>
D.1.2.4 Realizace a zavedení inovativních metod a přístupů práce s osobami se znevýhodněním napříč oblastmi	<i>Počet aktérů, kteří zavedli nové metody a přístupy</i>	0	minimálně 1	MMB, NNO	<i>Záznamy realizátorů</i>
D.1.2.5 Zapojení osob z CS do procesů realizace v rámci poskytování podpory napříč oblastmi včetně zapojení do forem hodnocení a vyhodnocení	<i>Počet výzkumů zpracovaných se zapojením CS</i>	0	1	NNO	<i>Výzkumné zprávy</i>
D.1.2.6 Implementace inovativních preventivních programů pro základní a střední školy	<i>Počet realizovaných programů</i>	0	1	NNO	<i>Prezenční listiny</i>

D.2.2.1 Vyhodnocení implementovaných metod/programů v oblasti bydlení a jejich dopadů	<i>Počet evaluačních výstupů</i>	0	3	MMB, NNO	<i>Evaluační zprávy</i>
D.2.2.2 Realizace evaluací inovativních metod	<i>Počet evaluačních výstupů</i>	0	2 průběžné evaluační zprávy, 1 závěrečná evaluační zpráva	MMB	<i>Evaluační zprávy</i>
D.2.2.3 Zavádění procesních evaluací pro preventivní programy	<i>Počet evaluací</i>	0	2	NNO	<i>Evaluační zprávy</i>
D.2.3.1 Zmapování aktuální situace o počtu a struktuře osob v bytové nouzi na území SMB	<i>Počet analýz</i>	0	3	MMB	<i>Analytické výstupy</i>
D.2.3.2 Zavádění průzkumů a využívání dat v oblasti prevence	<i>Počet výzkumů</i>	0	2	MMB, NNO	<i>Výzkumné zprávy</i>

