



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Akční plán na období 2025–2027

Plánu sociálního začleňování statutárního města Brna 2022–2027



Lokální partnerství statutárního města Brna

Květen 2025



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agentura
pro sociální začleňování

Obsah

Obsah	2
Seznam zkratk	3
Úvod	4
Představení plánu a jeho zasazení do řešené problematiky v rámci územního celku	5
Vzájemná provázanost materiálu Plánu sociálního začleňování 2022–2027 a Akčního plánu 2025–2027	5
Synergie a plnění zvolených priorit v rámci jiných strategicko-koncepčních postupů na území města Brna	6
Proces přípravy Akčního plánu 2025–2027	7
Strategická část	8
1 Priorita A: Zajištění společných postupů a synergií	9
Vyhodnocení prioritní osy A	9
Opatření priorit A	12
2 Priorita B: Podpora prevence a rané pomoci	16
Vyhodnocení prioritní osy B1: Prevence zaměřená na děti a mládež	16
Vyhodnocení prioritní osy B.2: Prevence zaměřená na dospělé	18
Opatření priorit B.2	20
Vyhodnocení prioritní osy B.3: Podpora prevence	22
Opatření priorit B.3	24
3 Priorita C: Řešení problémů a intervence	32
Vyhodnocení prioritní osy C	32
Opatření priorit C	36
4 Priorita D: Kvalita a efektivita služeb/programů	41
Vyhodnocení prioritní osy D	41
Opatření priorit D	43
Implementační část	44
Odpovědnost aktérů při implementaci aktivit	44
Analýza rizik	46
Sledování, vyhodnocování a revize plánu sociálního začleňování a akčních plánů	47
Přehled financování Akčního plánu na období 2025–2027	48
Příloha č. 1 Klíčová data a fakta: aktualizace	52

Seznam zkratek

AP – Akční plán

KPSV+ – Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení plus

OPZ+ – Operační program Zaměstnanost plus

ASZ – Odbor (Agentura) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR

LP – Lokální partnerství

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

NNO – Nestátní nezisková organizace

CS – Cílová skupina

SVL – Sociálně vyloučená lokalita

PSZ – Plán sociálního začleňování města Brna 2022–2027

SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně

KMB – Kontaktní místo pro bydlení

OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí

ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení

SASRD, SAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

CTI – Metoda Critical Time Intervention

IPS – Metoda Individual Placement and Support (individuální umístění a podpora)

HPP – Hlavní pracovní poměr

DPČ – Dohoda o pracovní činnosti

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná

MČ – Městská část

ZSJ – Základní sídelní jednotka

NSS – Nepříznivá sociální situace

MAP Brno – Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Úvod

Akční plán (dále AP) pro období 2025–2027 je implementačním dokumentem Plánu sociálního začleňování (dále PSZ) statutárního města Brna na období 2022–2027. Tento plán a Akční plán představují nástroje pro snižování sociálního vyloučení na území města Brna. Akční plán se zaměřuje na klíčové oblasti: zaměstnanost, bezpečnost a prevenci, rodinu a zdraví, bydlení a dluhy, které odpovídají principům, prioritám a specifickým cílům PSZ. Finanční prostředky pro realizaci Akčního plánu budou převážně čerpány z operačních programů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále MPSV), ale i dalších relevantních zdrojů, z národních zdrojů a dotačních programů, včetně dotačních programů statutárního města Brna.

Dokument je členěn do tří hlavních částí. První část představuje samotný plán, jeho propojení s ostatními dokumenty města a kontextem sociálního začleňování. Závěr této části popisuje proces vzniku plánu a vysvětluje drobné změny ve struktuře oproti předchozímu AP a dokumentu PSZ. Strategická část se ve čtyřech klíčových oblastech zaměřuje na priority a cíle Akčního plánu. Tyto cíle jsou konkrétně rozpracovány do opatření, která navrhli aktéři sociálního začleňování. Implementační část dokumentu se zaměřuje na specifikaci odpovědnosti jednotlivých aktérů při realizaci opatření a na postupy práce s dokumentem v průběhu jeho implementace.

Představení plánu a jeho zasazení do řešené problematiky v rámci územního celku

Problematika sociálního začleňování a spolupráce s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále ASZ) je na politické úrovni řízena náměstkem primátorky pro sociální oblast a energetiku, na úrovni Magistrátu města Brna pak zástupci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Rada města Brna vytváří lokální partnerství (dále LP), které funguje jako stálý koordinační, poradní a iniciativní orgán zaměřený na začleňování sociálně vyloučených osob a těch, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, a na prevenci tohoto vyloučení. Tento orgán zahrnuje širokou odbornou skupinu, která se podílí na činnosti a vyhodnocování spolupráce mezi územním celkem a Agenturou, nestátními neziskovými organizacemi (dále NNO) a dalšími relevantními aktéry. Členy partnerství jsou zástupci územního celku, odborů Magistrátu města Brna, vybraných příspěvkových organizací města, vzdělávacích, bezpečnostních a zdravotnických institucí a dalších organizací poskytujících služby a aktivity zaměřené na sociální začleňování, stejně jako zástupci Agentury. Pravomoci a odpovědnosti jednotlivých struktur lokálního partnerství jsou vymezeny ve „Statutu lokálního partnerství, řídicího výboru lokálního partnerství a pracovních skupin.“ Hlavním rozhodovacím orgánem je Řídicí výbor, který konkretizuje požadavky vyplývající z Memoranda o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ (dále KPSV+) a integruje je do jednacích řádů platných ve městě Brně.

Akční plán je nedílnou součástí Plánu sociálního začleňování. PSZ vychází z podkladu materiálů, který zpracoval Magistrát města Brna na základě podkladů od společnosti SocioFactor s.r.o. ve spolupráci s územními aktéry, ASZ i zástupci statutárního města Brna. PSZ je zastřešující dokument pro období 2022–2027, který určuje principy a nastavuje dlouhodobější směr pro vývoj politiky sociálního začleňování na území města ve vymezeném období. Součástí PSZ 2022–2027 jsou prováděcí dokumenty Akčních plánů, které pro příslušné období konkretizují cíle a odpovědnosti aktérů.

Akční plán je na konci období účinnosti vyhodnocen, k čemuž slouží navrhované indikátory k měření dopadu. Současně jsou vyhodnocovány i implementace cílů, které jsou podřízeny jiným strategicko-koncepčním cílům na úrovni statutárního města Brna, které na sociální začleňování mají přímý vliv. PSZ a jeho cíle mohou a jsou plněny dílčím cílem i v rámci konání jiných strategicko-koncepčních procesů.

Vzájemná provázanost materiálu Plánu sociálního začleňování 2022–2027 a Akčního plánu 2025–2027

PSZ je zastřešujícím dokumentem strategicko-koncepčního řešení sociálního vyloučení na území města Brna. Současně je implementace cílů a zvolených priorit PSZ plněna v rámci dalších dokumentů. V rámci tohoto přístupu je při sestavování AP uplatňován postup, který určil, že do AP jsou z PSZ přeneseny konkrétní aplikační oblasti specificky zaměřené řešení sociálního vyloučení při podpoře cílových skupin (dále CS) v daném časovém rámci.

Priority PSZ 2022–2027 jsou:

- A. Zajištění společných postupů a synergií.
- B. Podpora prevence a rané pomoci.
- C. Řešení problémů a intervence.
- D. Kvalita a efektivita služeb/programů.

Jednotlivé priority jsou dále zpracovány do prioritních oblastí a děleny do specifických opatření. Akční plán obsahuje konkretizované opatření, které vycházejí z priorit a specifických opatření PSZ, ale také

odrážejí aktuální potřeby a cíle aktérů sociálního začleňování v daném časovém období. Akční plán 2025–2027 je aplikační materiál/průvodce implementací. Je to dokument, který nabízí konkrétní výhled realizace aktivit na území. PSZ byl vytvořen s velkým důrazem na komplexnost jevu sociálního vyloučení z hlediska příčin i dopadů. V přímé implementaci (naplňování opatření) pak dochází k překryvu určených strategických celků.

Synergie a plnění zvolených priorit v rámci jiných strategicko-koncepčních postupů na území města Brna

Při tvorbě Akčního plánu byly zohledněny cíle vyplývající z dalších strategických dokumentů města a kraje, které Akční plán synergicky rozvíjí či doplňuje. Jedná se o následující strategické materiály:

- Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030.
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023–2026.
- Strategie bydlení města Brno 2018–2030.
- Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023–2028.
- Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2022–2025.
- Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026 a její Akční plán pro roky 2024–2026.
- Plán zdraví města Brna 2018–2030.
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro období 2024–2026.
- Krajský plán péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji na období 2024–2028.

Vzájemná koordinace a řízení naplňování synergických a sdílených/paralelních priorit a cílů je řešeno skrze:

- interní řízení příslušného oddělení,
- realizaci multidisciplinárních setkání pod zastřešením města Brna,
- setkání Řídícího výboru LP Brno,
- v rámci setkání pracovních skupin LP k řešení sociálního vyloučení,
- v rámci vlastní další činnosti nastavených postupů implementace jednotlivých strategicko-koncepčních postupů (setkávání pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb atd.).

V rámci tohoto procesu jsou naplňovány především strategické priority a cíle PSZ, které byly stanoveny Řídícím výborem LP, přičemž je brán v úvahu fakt, že některé z těchto cílů jsou již v gesci jiných konkrétních aktérů. Řídící výbor LP rovněž schválil postup pravidelné vzájemné komunikace, která sleduje výstupy činností a zajišťuje plnění hlavního cíle PSZ: „Zajistit společné postupy, zužitkovat synergii a potenciál spoluprací, předcházet sociálním problémům, a pokud již existují, tak je dokázat úspěšně řešit prostřednictvím kvalitních a efektivních služeb či programů a otevřít se zpětným vazbám, abychom věděli, jak moc byla pomoc účinná.“

Akční plán je „živým“ dokumentem, který je možné v průběhu své platnosti revidovat s tím, že podněty k identifikaci zařazení nových cílů respektují řešení sociálního vyloučení na úrovni potřeb cílových skupin, nástrojů řešení na lokálních úrovních (činnost subjektů – jejich kvantitativní i kvalitativní kapacity), externí vlivy oblasti proměn legislativního vymezení či celospolečenského vývoje. Podněty jsou průběžně získávány prostřednictvím:

- přímých nastavených struktur PSZ (Řídící výbor LP, setkání LP, pracovní skupiny LP),
- nepřímých paralelních struktur (pracovní skupiny realizované při naplňování jiných strategicko-koncepčních materiálů).

Proces přípravy Akčního plánu 2025–2027

AP 2025–2027 vznikl na základě revize prvního AP 2022–2024 zpracované do dokumentu Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024. Revize se zaměřovala na naplňování PSZ/AP prostřednictvím realizovaných projektů z výzvy Operačního programu Zaměstnanost+ (dále OPZ+) č. 18 a dalších aktivit města Brna. Přehled vybraných dopadových indikátorů vznikl z agregovaných dat poskytnutých MPSV, jež monitoruje naplňování projektů a jejich dopady (dle vlastních tematických oblastí a vlastními stanovenými indikátory). Hodnoty indikátorů byly stanoveny ke květnu 2024. Aktivity podle jejich cíle rozdělila zpráva na sedm základních tematických oblastí, které odrážejí témata výzvy:

- Podpora komunitní práce.
- Rodina (resp. Podpora ohrožených rodin s dětmi).
- Bezpečnost a prevence (resp. Podpora prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku a podpora služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené).
- Dluhy (resp. Podpora řešení dluhové problematiky).
- Zaměstnanost (resp. Podpora zaměstnatelnosti osob).
- Zdraví (resp. Podpora prevence zdraví).
- Sociální služby (resp. Podpora sociálních služeb).

Na základě strukturovaných rozhovorů s garanty realizace PSZ byl dále vytvořen přehled, který ze specifických opatření PSZ jednotlivé aktivity realizátorů projektů z výzvy OPZ č. 18 naplňuje a je doplněn o přehled naplňování dalšími aktivitami města Brna.

Významní aktéři KPSV+ a realizátoři projektů sociálního začleňování byli v září 2024 osloveni k elektronickému sběru dat o stavu naplňování AP 2022–2024. Z dat vznikl návrh možných priorit a cílů pro AP 2025–2027 jako podklad pro následující pracovní skupiny.

V říjnu 2024 proběhly pracovní skupiny k jednotlivým tematickým oblastem, přičemž některé byly v rámci překryvu témat spojeny:

- pracovní skupina k oblastem podpory bydlení a dluhové problematice,
- pracovní skupina k oblasti podpory zaměstnanosti,
- pracovní skupina k oblastem podpory rodiny a zdraví,
- pracovní skupina k oblastem podpory prevence a bezpečnosti.

Účastníkům pracovních skupin bylo představeno vyhodnocení předchozího akčního plánu i výstupy sběru dat, načež specifikovali přetrvávající problémy dle tematických oblastí skupin a navrhovali možnosti řešení.

Strategická část

Hlavní cíl PSZ: Zajistit společné postupy, zužítkovat synergii a potenciál spoluprací, předcházet sociálním problémům, a pokud již existují, tak je dokázat úspěšně řešit prostřednictvím kvalitních a efektivních služeb či programů a otevřít se zpětným vazbám, abychom věděli, jak moc byla pomoc účinná.

Tento komplexní cíl PSZ dělí na čtyři priority:

- A. Zajištění společných postupů a synergií,
- B. Podpora prevence a raná pomoc,
- C. Řešení problémů a intervence,
- D. Kvalita a efektivita služeb/programů.

Při definici cílů a opatření Akčního plánu 2025–2027 vycházíme z průběžného vyhodnocení realizace Strategického plánu sociálního začleňování Statutárního města Brna na období 2022–2027 (dále PSZ), a to prostřednictvím analýzy naplňování cílů a opatření uvedených v předchozím Akčním plánu pro období 2022–2024 (Příloha Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024). Vyhodnocení bylo zpracováno Agenturou pro sociální začleňování a zkoumá, nakolik byly jednotlivé cíle AP, zprostředkovaně PSZ naplňovány projekty KPSV+, dalšími rozvojovými aktivitami realizátorů (tj. zda téma bylo předmětem činnosti některého z aktérů sociálního začleňování), městskými strategiemi (či dalšími synergickými aktivitami), případně nerealizovány/nezjištěny. Vyhodnocení slouží jako podklad pro posouzení efektivity dosavadních aktivit a identifikaci oblastí, které je třeba dále rozvíjet či nově tematizovat v nadcházejícím období.

1 Priorita A: Zajištění společných postupů a synergií

Vyhodnocení prioritní osy A

V následující tabulce přinášíme vyhodnocení naplňování specifických cílů PSZ skrze opatření AP 2022–2024. Ve vyhodnocení popisujeme způsob naplňování opatření jako jednu z následujících možností:

- skrze realizaci projektu z výzev OPZ+, které jsou realizovány v rámci KPSV+. Přehled projektů a dalších sledovaných indikátorů je uveden v příloze Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024, kterou zpracovala ASZ;
- cíl je plněn částečně skrze další činnost realizátorů, konkretizace je uvedena níže ve vyhodnocení prioritní osy;
- cíl je splněn skrze implementaci do aktivit obce/převzat do dalších strategických materiálů obce, příp. širšího územního celku (např. Jihomoravský kraj);
- naplňování cíle bylo nezjištěno/cíl nebyl realizován.

Prioritní osa PSZ	Spec. cíl PSZ	Opatření AP 2022–2024	Název opatření AP 2022–2024	Způsob naplňování opatření	Potřeba pro AP 2025–2027
A.1 Propojování aktérů a služeb	A.1.1	A.1.1.1	Síťování a realizace lokální sítě zaměstnanosti	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření A.1.1.1
	A.1.2	A.1.2.1	Síťování organizací zaměřených na problematiku závislostí na návykových látkách v oblasti pobytových služeb a podpory v bydlení	splněno částečně	součástí opatření A.1.7.1
		A.1.2.2	Vytvoření Lokální sítě spolupracujících organizací v oblasti bydlení	součástí aktivit města	opatření A.1.2.1
	A.1.3	A.1.3.1	Příprava a následná realizace preventivních programů v oblasti závislostí	součástí aktivit města a dotačních titulů obce	
	A.1.4	A.1.4.1	Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti bezpečnosti a prevence	součástí aktivit města	opatření A.1.4.1
		A.1.4.2	Nastavení spolupráce místních aktérů v dluhové oblasti, podpora spolupráce a síťování v území, vzdělávání a odborná podpora pracovníků	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	součástí opatření B.2.3.1
		A.1.4.3	Realizace setkání za účelem podpory CS v oblasti sociálního podnikání	splněno částečně	součástí opatření A.1.2.1

		A.1.4.4	Realizace pracovních skupin a multidisciplinárních setkání v oblasti prevence duševního zdraví	plněno částečně v rámci projektu Rozvoj multidisciplinární péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji	součástí širších aktivit Jihomoravského kraje v oblasti duševního zdraví
	A.1.5	A.1.5.1	Rozvoj a udržení spolupráce s osobami z CS, návaznosti služeb a podpůrných programů v oblasti podpory při přechodu z hospitalizace do běžného prostředí	splněno částečně	
	A.1.6	není vlastní opatření		splněno částečně	opatření A.1.6.1
	A.1.7	A.1.7.1	Vzdělávání aktérů v oblasti síťování služeb a metodologii síťování	součástí aktivit města	opatření A.1.7.1
A.2 Multidisciplinární přístup a týmová práce	A.2.1	A.2.1.1	Realizace nízkoprahové multidisciplinární (zdravotní a sociální) péče v oblasti somatického a duševního zdraví	splněno částečně	bude iniciováno setkání k dalšímu společnému postupu na úrovni města
		A.2.1.2	Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro osoby s kumulativními problémy	splněno částečně	
	A.2.2	není vlastní opatření	součástí opatření C.1.1.1	splněno částečně	
	A.2.3	A.2.3.1	Uplatnění multidisciplinárního přístupu pro rodiny s dětmi s duševními obtížemi	splněno částečně	součástí širších aktivit Jihomoravského kraje v oblasti duševního zdraví

Tabulka č.1: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa A. Upraveno a doplněno podle ASZ. Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024. 2024.

Zkušenosti z realizace AP 2022–2024 a důvody pro volbu opatření v AP 2025–2027, priorita A:

- Do období platnosti nového akčního plánu vyvstalo jako prioritní pokračování úspěšně zavedených síťovacích platform v oblasti bydlení, zaměstnanosti a bezpečnosti a prevence. Zároveň jsou platformy potřebným nástrojem pro další řízení a koordinaci aktivit sociálního začleňování a součástí koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným aktivitám (dále SVL). Platformy realizuje obec, resp. jeho příspěvková organizace (platforma v oblasti bezpečnosti a prevence).
- Příprava a následná realizace preventivních programů v oblasti závislostí je koordinována obcí v rámci městských strategických dokumentů a dotačních titulů zaměřených na oblast bezpečnosti

a prevence Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023–2028 a Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí pro období 2022–2025. Samostatné opatření proto nebylo definováno.

- Opatření týkající se tématu duševního zdraví nebyly pracovními skupinami dále konkretizovány do opatření, protože v Jihomoravském kraji souběžně běží aktivity, které se s oblastí duševního zdraví překrývají a jsou zpracovány v rámci Krajského plánu péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji na období 2024–2028. Samostatná opatření nebyla definována.
- Téma somatického zdraví a spolupráce mezi zdravotní a sociální péčí bylo na pracovních skupinách diskutováno jako velmi problematické. V Brně je dlouhodobě nedostatek odborných i praktických lékařů, který dopadá na osoby ze SVL. Bude iniciováno multidisciplinární setkání v rámci obce, *nebylo však ve výsledku navrženo konkrétní opatření.*
- MČ Brno-sever, na jejímž území se nachází několik SVL se zapojila do projektu Desegregace ve vzdělávání realizovaného ASZ. Projekt se zaměřuje na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro děti ze SVL, cílem je odstraňování segregace ve školách prostřednictvím systémových opatření, spolupráce s obcemi a školami a posilování inkluzivního vzdělávacího prostředí. V rámci projektu se schází jednou měsíčně obecní platforma desegregace ve vzdělávání (zástupci zřizovatele škol, škol, NNO a dalších institucí), vzniká Plán desegregačních aktivit ve vzdělávání, jehož opatření se prolínají s některými opatřeními PSZ, resp. AP. Aktivitu dále rozvíjí opatření A.1.6.1.

Opatření priorita A

Opatření A.1.1.1	Pokračování a další rozvoj lokální sítě zaměstnanosti
Rozvíjené cíle PSZ	A.1.1 Zajištění větší propojenosti aktérů a služeb v oblasti zaměstnanosti
Popis opatření	Organizace a další rozvoj pravidelných síťovacích setkání klíčových lokálních aktérů působících v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace za facilitace města Brna. Cílem je výměna zkušeností, sdílení dobré praxe a navázání funkční spolupráce mezi zástupci veřejné správy (vč. zástupců z jiných velkých měst), zaměstnavateli chráněného i volného trhu práce, vč. městských firem, poskytovateli služeb a dalšími relevantními subjekty (dluhové a občanské poradny, NNO). Setkání se budou tematicky zaměřovat na aktuální výzvy v oblasti zaměstnávání osob z CS a budou poskytovat prostor pro: - Propojování zaměstnavatelů z chráněného i volného trhu práce s poskytovateli podpory a veřejnými institucemi. - Zapojení zástupců Úřadu práce ČR, městských odborů Magistrátu města Brna, městských částí, městských firem, neziskových organizací a odborných poraden (dluhové, občanské). Součástí setkání bude řízená diskuse nad aktuálními tématy a potřebami, které vyvstávají při práci s cílovými skupinami, např.: - Podpora osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním: mapování a sdílení možností chráněného zaměstnávání, sociálních podniků a inkluzivních pracovních míst. - Zaměstnávání cizinců na území města Brna: dostupné formy podpory, role interkulturních pracovníků, zapojení městských politiků a nástrojů Úřadu práce ČR, síťování zaměstnavatelů s relevantními službami. - Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti: provázání podpory ze strany Úřadu práce ČR a města Brna, včetně sdílení možností zapojení služeb a projektových aktivit. - Spolupráce projektů referátu zaměstnanosti města Brna s městskými částmi, u nichž byla identifikována potřeba podpory v oblasti zaměstnávání a možné zapojení referátu zaměstnanosti a projektových nástrojů. - Dluhová problematika a finanční gramotnost: prezentace dostupných forem poradenství, konzultací a podpory zaměřené na praktické posilování finanční gramotnosti osob z CS.
Indikátor výstupu	Počet setkání lokální sítě zaměstnanosti.
Garant	Obec
Předpokládané náklady	není stanoveno

Zdroje financování	jiné, rozpočet obce
Doba realizace	2025–2027

Opatření A.1.2.2	Podpora a udržení platformy k problematice bydlení
Rozvíjené cíle PSZ	A.1.2 Síťování aktérů v tématu dostupného bydlení
Popis opatření	Další koordinace a zvýšení efektivity multidisciplinární spolupráce mezi organizacemi pracujícími s cílovou skupinou ohroženou ztrátou bydlení, prostřednictvím vytvoření funkční Lokální sítě spolupracujících organizací. AP 2025–2027 počítá s podporou sociálních služeb pracujících s CS, přičemž platforma k problematice bydlení dále síťuje aktéry (koordinace síťování prostřednictvím role koordinátora síťování péče), setkání mají také vzdělávací a diskusní charakter. Očekávaným přínosem je zvýšení efektivity a propojení služeb, podpora sdílení dobré praxe a systémového přístupu při řešení bytové nouze u cílové skupiny.
Indikátor výstupu	Počet setkání platformy.
Garant	Obec
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	rozpočet města

Opatření A.1.4.1	Udržení a rozvoj pracovní skupiny prevence a bezpečnosti a pravidelné setkávání.
Rozvíjené cíle PSZ	A.1.4 Síťování služeb a programů prevence s prostředím samosprávy a státní správy
Popis opatření	Setkávání významných aktérů z oblasti bezpečnosti a prevence za facilitace DROM a obce, vzájemné předávání zkušeností a příležitost k navázání další spolupráce. Zaměření na konkrétní témata, která vyvstávají jako důležitá či problematická při práci s CS ve vyloučených lokalitách.
Indikátor výstupu	Počet setkání pracovní skupiny prevence.
Garant	Obec, NNO
Předpokládané náklady	není stanoveno

Zdroje financování	jiné
Doba realizace	2025–2027

Opatření A.1.6.1	Zapojení MČ Brno-sever do projektu Desegregace vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.
Rozvíjené cíle PSZ	A.1.6 Vytváření spoluprací sociálních a souvisejících služeb se školami
Popis opatření	Zapojení MČ Brno-sever do projektu Desegregace vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním: Podpora snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání na území. Ve spolupráci na úrovni obcí jako zřizovatelů, škol a školských zařízení a ostatních aktérů/poskytovatelů pracujících s rodinami dětí se sociálním znevýhodněním vznikne strategický koncepční dokument Plán desegregačních aktivit ve vzdělávání. Podpora zavádění konkrétních opatření na odstraňování bariér ve vzdělávání, zlepšování podmínek pro vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.
Indikátor výstupu	Setkání pracovní skupiny. Plán desegregačních aktivit ve vzdělávání.
Garant	Obec, ASZ
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	jiné
Doba realizace	2025–2027

Opatření A.1.7.1	Vzdělávání aktérů v oblasti síťování služeb a metodologii síťování
Rozvíjené cíle PSZ	A.1.7 Vzdělávání aktérů v oblasti síťování služeb a metodologii síťování
Popis opatření	Realizace a další rozvoj síťování a networkingu sociálních služeb ve městě Brně. - Konkrétní rozvoj či optimalizace sociálních služeb je součástí každoročního procesu tvorby Sítě sociálních služeb města Brna pro následující rok, a to s vyznačením minimální a optimální varianty – tedy na základě co nejaktuálnějších informací, tj. reálné možnosti daného období. Součástí je také tzv. dočasná síť i nadregionální síť MPSV B s územní působností v Brně.

	Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2028–2032. - Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Brně (dále SPRSS) pro období 2028–2032 (nově jednotně pětileté období v souladu s plánem kraje atd.), vč. zpracování sítě sociálních služeb pro daný rok. SPRSS bude vycházet ze schválené Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 (aktualizace dokumentu do konce roku 2025).
Indikátor výstupu	Počet setkání pracovních skupin. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně.
Garant	Obec
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	jiné
Doba realizace	2025–2027

2 Priorita B: Podpora prevence a rané pomoci

Z důvodu komplexnosti této priority dělíme vyhodnocení PSZ skrze naplňování v AP 2022–2024 na tři oddíly B1, B2 a B3 (kopíruje rozdělení osy PSZ).

Vyhodnocení prioritní osy B1: Prevence zaměřená na děti a mládež

Opatření AP 2022–2024 nebyla realizována jako samostatné činnosti, byla však integrována do širších činností aktérů, kteří naplňovali další AP. Lze tedy konstatovat, že opatření byla naplňována částečně. V rámci AP 2025–2027 proto nevznikají konkrétní opatření, ale aktivity jsou integrovány do souvisejících opatření.

Prioritní osa PSZ	Spec. cíl PSZ	Opatření AP 2022–2024	Název opatření AP 2022–2024	Způsob naplňování opatření	Potřeba pro AP 2025–2027
B. 1 Prevence zaměřená na děti a mládež	B.1.1	není vlastní opatření	součástí opatření B.3.2.2, B.1.3.1 a B.1.3.2	součástí aktivit města a dotačních titulů obce	součástí opatření B.3.2.2 a A.1.6.1
	B.1.2	B.1.2.1	Zavádění preventivních programů pro studenty základních a středních škol v oblasti finanční gramotnosti	splněno částečně	součástí opatření B.3.2.2
	B.1.3	B.1.3.1	Realizace preventivních programů u dětí s rizikovým chováním	splněno částečně	součástí opatření B.3.2.2 a A.1.6.1
		B.1.3.2	Realizace podpůrných programů na školách pro děti uprchlíků	součástí aktivit města a dotačních titulů obce	součástí opatření B.3.2.2 a A.1.6.1
		Opatření B.1.3.3	Podpora a vznik preventivních programů jako prevence sociálního vyloučení u dětí	splněno částečně	součástí opatření B.3.2.2 a A.1.6.1
	B.1.4	není vlastní opatření	součástí opatření B.1.9.1 a B.3.2.2	splněno částečně	
	B.1.5	není vlastní opatření	součástí opatření A.2.3.1	splněno částečně	součástí širších aktivit Jihomoravského kraje v oblasti duševního zdraví
	B.1.6	není vlastní opatření	součástí opatření B.3.2.3	splněno částečně	součástí opatření B.3.2.3
	B.1.7	není vlastní opatření	součástí opatření C.1.2.1 a C.1.2.2	nezjištěno/nerealizováno	součástí opatření A.1.6.1
	B.1.8	není vlastní opatření		nezjištěno/nerealizováno	

	B.1.9	B.1.9.1	Rozvoj služeb, koordinace jejich spolupráce a edukace aktérů za účelem podpory cílové skupiny v oblasti formálního i neformálního vzdělávání dětí a mládeže	splněno částečně	součástí opatření A.1.6.1
		B.1.9.2	Realizace podpůrných programů v oblasti školní přípravy pro děti s ADHD	nezjištěno/nerealizováno	
		B.1.9.3	Poskytování podpory pěstounským rodinám s dětmi v oblasti školní přípravy/doučování	splněno částečně	
		B.1.9.4	Podpora prevence školní neúspěšnosti ve spolupráci se školami	splněno částečně	Součástí aktivit MAP a městských strategií koordinovaných Odborem školství a mládeže Magistrátu města Brna, nemá vlastní opatření

Tabulka č.2: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa B.1. Upraveno a doplněno podle ASZ. Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024. 2024.

Zkušenosti z realizace AP 2022–2024 a důvody pro volbu opatření v AP 2025–2027, priorita B.1:

- Propojení s opatřením 3.2.2: Vzhledem k tomu, že pro jednotlivá opatření této části AP 2022–2024 nebyli určeni konkrétní realizátoři, dochází k jejich částečnému naplňování prostřednictvím doplňkových či fakultativních aktivit organizací poskytujících sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SAS), realizovaných v rámci programu KPSV+.
- Propojení s opatřením A.1.6.1: V rámci projektu Desegregace ve vzdělávání, do něhož je zapojena MČ Brno–sever, vzniká Plán desegregačních aktivit ve vzdělávání. Některé z jeho cílů se obsahově překrývají s cíli PSZ, resp. Akčního plánu, a mohou tak přispět k jejich naplňování.
- Opatření B.1.1 je částečně realizován skrze dotační program Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna. Podpora programů primární prevence na školách, aktuálně je podpořeno 22 škol.
- Opatření B.1.3.2 je částečně realizován skrze dotační program Podpora statutárního města Brna k integraci dětí a žáků – finanční podpora výuky českého jazyka v rámci, kterého je také poskytována metodická podpora rodin.
- Opatření B.1.3.3 je částečně naplňováno skrze zvýšenou podporu aktivit školních poradenských pracovišť z úrovně Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna edukací rodičů ke vzdělávání v ZŠ a MŠ v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně (dále MAP Brno), spolupráce škol a NNO v komunitních aktivitách v MAP Brno.
- Cíl PSZ B.1.4 je částečně naplňován obcí skrze podporu Sítě brněnských otevřených škol, konceptu Aktivní školy, Onstage, dotačními programy Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna na podporu volnočasových aktivit. V MAP Brno realizované volnočasové aktivity, školy spádové SVL jsou podpořeny ve zvýšené míře.

Vyhodnocení prioritní osy B.2: Prevence zaměřená na dospělé

Prioritní osa PSZ	Spec. cíl PSZ	Opatření AP 2022–2024	Název opatření AP 2022–2024	Způsob naplňování opatření	Potřeba pro AP 2025–2027
B. 2 Prevence zaměřená na dospělé	B.2.1	B.2.3.2	Rozvoj realizace preventivních programů v oblasti dluhové problematiky a rozvoj kompetencí cílové skupiny součástí opatření B.2.3.2	splněno částečně	součástí opatření B.2.3.1
	B.2.2	B.2.2.1	Rozvoj aktivit prevence ztráty bydlení a aktivit na podporu sousedského soužití včetně využití participativních nástrojů podpory bydlení	splněno částečně	součástí opatření B.3.2.4 a C.2.4.1
	B.2.3	B.2.3.1	Rozvoj dluhového poradenství na území města Brna v rámci sociální služby a akreditovaných poraden	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření B.2.3.1
		B.2.3.2	Rozvoj realizace preventivních programů v oblasti dluhové problematiky a rozvoj kompetencí cílové skupiny	splněno částečně	součástí opatření B.2.3.1
	B.2.4	není vlastní opatření	součástí opatření B.2.3.7	nezjištěno/nerealizováno	součástí opatření B.3.2.2
	B.2.5	není vlastní opatření	součástí opatření B.3.2.2	splněno částečně	součástí opatření B.3.2.2
	B.2.6	není vlastní opatření	součástí opatření B.2.2.1, B.2.2.6 a B.3.2.6	částečně naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	
	B.2.7	není vlastní opatření	součástí opatření B.2.3.2	splněno částečně	
	B.2.8	není vlastní opatření		nezjištěno/nerealizováno	

Tabulka č.3: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa B.2. Upraveno a doplněno podle ASZ. Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024. 2024.

Zkušenosti z realizace AP 2022–2024 a důvody pro volbu opatření v AP 2025–2027, priorita B.2:

- V prvním čtvrtletí roku 2025 bylo v Brně 6,9 % obyvatel v exekuci, což je nad celostátním průměrem (6,6 %), meziroční vývoj podílu osob v exekucích sice klesá, ale v porovnání s celorepublikovým průměrem, který klesá taktéž, město Brno zaostává nad celorepublikovým trendem a oproti roku 2022, kdy bylo pod republikovým průměrem, se od roku 2023 pohybuje už pouze nad průměrem. Podíl osob s více exekucemi zůstává víceméně stejný od roku 2022,

přičemž se taktéž pohybuje nad celorepublikovým průměrem. V Brně fungují programy a služby dluhového poradenství, včetně těch, podpořených v rámci KPSV+. AP 2025–2027 se zaměřuje opatřením B.2.3.1 na jejich podporu a další rozvoj, především na:

- Podporu specifických CS (osoby s různými typy závislostního jednání). Vzhledem ke specifčnosti této cílové skupiny (nedůvěra k institucím, psychotické poruchy, relaps) nefunguje delegování klientů do občanských poraden a dalších služeb, ani jedna z existujících služeb se (kromě gamblerství) nespecializuje na osoby se závislostním jednáním; jako nejefektivnější se dlouhodobě jeví komplexní přístup ke klientovi a poskytnutí vícero služeb na jednom místě u jednoho soc. pracovníka skrze rozšíření stávající sociální služby. Míra zapojení CS na trh práce se kromě úspěšné léčby a prevence relapsu odvíjí i od úspěšného procesu oddlužení, dluhy jsou nejčastějším důvodem vstupu této CS na nelegální trh práce.
- Další rozvoj sociálních služeb, včetně terénních forem.
- Využívání dalších podpůrných metod při práci s klientem (psychologické poradenství).
- Propojení s opatřením B.3.2.2: Cíle PSZ zaměřené na podporu rodin a jejich soudržnosti, zejména podporu rodičů v naplňování rodičovské role a zvyšování rodičovských kompetencí, jsou částečně naplňovány prostřednictvím fakultativních činností sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pokud je poskytovatel do své praxe zařazuje.
- Propojení s opatřením B.3.2.4: aktivity zaměřené na podporu CS v získání standardního bydlení a práci s osobami ohroženými ztrátou bydlení jsou součástí opatření B.3.2.4, rozvíjejícího programy a sociální služby zaměřené na tuto CS. Dále obec provozuje městskou nájemní agenturu a kontaktní místa pro bydlení (dále KMB), které jsou dále popsány v rámci opatření C.2.4.1.
- Opatření B.2.2.1 je částečně naplňováno realizací projektu města Brna a jeho příspěvkových organizací financovaného z výzvy OPZ+ Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention (dále CTI) a implementace Městské nájemní agentury. V rámci projektu jsou ve vytipovaných 6 bytových domech zřizovány pozice bytového ombudsmana/domovníka s cílem zlepšit kvalitu sousedského soužití a předejít eskalaci sousedských konfliktů.

Opatření priorita B.2

Opatření B.2.3.1	Rozvoj dluhového poradenství na území města Brna v rámci sociální služby a akreditovaných poraden
Rozvíjené cíle PSZ	B.2.3 Podpora programů na oddlužení, řešení situace předlužení a zajištění dostatečných a dostupných služeb dluhového a finančního poradenství
Popis opatření	Další rozvoj dluhového a právního poradenství pro CS, snižování míry předlužení u osob z CS: - Komplexní podpora v oblasti dluhové problematiky klientům, pro něž jsou standardní poradny vysokoprahové. Součástí činnosti budou také přípravy a podávání insolvenčních návrhů. - Rozšíření komplexnosti služeb o psychologickou pomoc klientům (min. 20 osob): V rámci individuálních sezení pomáhá psycholog klientům zvládat obtížné emoce spojené s náročnou životní situací, pracovat na udržení nebo obnovení psychické stability, motivovat k aktivnímu řešení finančních problémů a podporovat udržitelné způsoby řešení těchto problémů. Rozšíření a další rozvoj kapacit poskytování dluhového poradenství formou odborného sociálního poradenství. - Podpora specifické CS osob s různými typy závislostního chování. Cílem je skrze práci na stabilizaci finanční situace CS, která mimo dluhy čelí i dalším rizikům (nezaměstnanost, nejisté bydlení, závislosti, diskriminace, relaps, odebrání dítěte z péče atd.), zapojení CS do společnosti a jejího fungování mimo nelegální trh práce nebo šedou ekonomiku. - Další rozvoj komplexního dluhového poradenství ambulantní i terénní formou. Terénní forma se zaměří na podporu osobám ve výkonu trestu ve městě Brně, komplexní propojení dluhové, sociální a právní oblasti. Podpora CS v odbourávání specifických bariér v jejich přirozeném prostředí ve vztahu k získání a udržení zaměstnání. Realizace Programu Insolvence: bezplatné akreditované služby v oblasti oddlužení.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob: 922. Kapacita navýšení služeb (úvazky): + 6,5. Celkový počet dohodnutých splátkových kalendářů, které jsou pravidelně plněny (hrazené po dobu minimálně 6 měsíců): 20. Počet osob, u kterých se podařilo snížit jejich celkový dluh: 50. Celkový počet exekucí, které se podařilo z jakéhokoli důvodu zastavit, a to i částečně: 22. Počet osob, u kterých byla zmapována dluhová situace s cílem podání návrhu na povolení oddlužení: 90.

	Počet schválených návrhů na oddlužení (započala lhůta plnění 3–5 let): 5. Počet osob, u kterých byla kompletně zmapována jejich dluhová situace (byl sestaven přehled všech závazků): 485. Počet osob, u nichž došlo k narovnání práv mezi věřitelem (institucí) a dlužníkem, např. snížení vymáhané částky, neoprávněné poškození majetku, částečné zastavení exekuce co do poškození účtu: 50. Počet osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, které o tuto schůzku sami mají zájem, bude zmapována jejich dluhová situace a navržen způsob, jak situaci řešit: 30. Počet osob, u kterých byla zmapována dluhová situace s cílem podání návrhu na povolení oddlužení: 20. Počet osob, které využije psychologické poradenství v souvislosti s řešením dluhové problematiky: 20.
Garant	NNO
Předpokládané náklady	21 988 929,20 Kč
Zdroje financování	OPZ+
Doba realizace	2025–2027

Vyhodnocení prioritní osy B.3: Podpora prevence

Prioritní osa PSZ	Spec. cíl PSZ	Opatření AP 2022–2024	Název opatření AP 2022–2024	Způsob naplňování opatření	Potřeba pro AP 2025–2027
B.3 Podpora prevence	B.3.1	B.3.1.1	Rozvoj infrastruktury sociálních služeb	splněno částečně	součástí opatření A.1.7.1
		B.3.1.2	Realizace preventivních a osvětových aktivit v oblasti bezpečnost a prevence	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	
	B.3.2	B.3.2.1	Podpora osamostatňování se CS při řešení nepříznivé soc. situace	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření B.3.2.1
		B.3.2.2	Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření B.3.2.2
		B.3.2.3	Rozšíření kapacity služeb pro práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření B.3.2.3
		B.3.2.4	Rozšíření kapacity služeb pro práci s CS osoby bez domova, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s dluhy, předlužené, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ohrožené závislostí, rodiny v situaci narození dítěte s postižením, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby a rodiny v něm žijící	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření B.3.2.4
		B.3.2.5	Rozvoj práce s cizinci ohroženými sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučenými a rozvoj kompetencí osob podporujících cílovou skupinu	splněno částečně	opatření B.3.2.5
		B.3.2.6	Rozvoj komunitní práce a realizace participativních aktivit napříč oblastmi	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření B.3.2.6
		B.3.2.7	Posílení kapacit práce s cílovou skupinou v oblasti bezpečnosti a prevence včetně kapacit sociálních služeb a návazných aktivit	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření B.3.2.7

Tabulka č.4: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa B.3. Upraveno a doplněno podle ASZ. Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024. 2024.

Zkušenosti z realizace AP 2022–2024 a důvody pro volbu opatření v AP 2025–2027, priorita B.3:

- Opatření B.3.1.1 je naplňováno v rámci opatření A.1.7.1 a řízeno obcí, Oddělením koncepce a plánování služeb města Brna.
- V rámci opatření prioritní osy B.3.2 vzniklo v rámci projektů KPSV+ 56,26 úvazků, z toho 28,08 v přímé práci s klientem. Podle druhu sociální služby jde o navýšení o 15,35 úvazků v terénních programech, 1,02 ve službách následné péče, 9,05 úvazků v odborném sociálním poradenství, 4,86 úvazků NZDM, 2 úvazky v kontaktních centrech a 4,2 úvazků v SAS. Blíže viz příloha Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024. I přesto realizátoři definovali potřeby dalšího rozvoje sociálních služeb a programů a návazných opatření. Všichni realizátoři, kteří plánují rozvoj či rozšíření sociálních služeb, konzultovali svůj záměr s Odborem sociální péče Magistrátu města Brna Oddělením koncepce a plánování služeb města Brna a jejich záměr je v souladu s platným Střednědobým plánem sociálních služeb města Brna a Koncepcí sociální politiky města Brna do roku 2030.

Opatření priorita B.3

Opatření B.3.2.1	Terénní sociální práce pro podporu rodin v nepříznivé sociální situaci
Rozvíjené cíle PSZ	B.3.2 Rozvoj konkrétních programů, služeb, témat
Popis opatření	Cílem je zvýšit dostupnost terénní sociální práce ve statutárním městě Brně, městská část (dále MČ) Brno–sever a Brno–střed zaměřené na mapování rodin v nepříznivé sociální situaci, individuální sociální poradenství, podporu rodičů při stabilizaci rodinného prostředí a prevenci sociálního vyloučení. Opatření doplňuje výkon sociální práce obcí III. typu, reaguje na potřeby zvýšení kapacit sociálních pracovníků a přispívá ke stabilizaci rodin. Cílem je posílit kompetence ohrožených rodičů v MČ Brno-sever prostřednictvím sociální práce, poradenství a komunitní podpory, a přispět tak ke stabilizaci rodinného prostředí.
Indikátor výstupu	Počet podpořených rodin: předpokládaná cílová hodnota 40. 8 komunitních setkání organizovaných peer konzultantem. Počet osob, u nichž se zvýšila schopnost samostatně řešit nepříznivou situaci. Počet osob, které díky podpoře služby získaly informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace.
Garant	Městská část, obec
Předpokládané náklady	4 052 160,00 Kč
Zdroje financování	OPZ+
Doba realizace	2025–2027

Opatření B.3.2.2	Rozšíření kapacit služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami a dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy, včetně rozvoje kompetencí cílové skupiny
Rozvíjené cíle PSZ	B.3.2 Rozvoj konkrétních programů, služeb, témat
Popis opatření	Další rozvoj služeb pro ohrožené děti a rodiny v rámci, kterých budou uspokojovány potřeby CS, včetně fakultativních služeb. Rozšíření a rozvoj NZDM: - Stabilizace terénní formy poskytování služeb: Posílení terénní práce umožní pravidelný monitoring sociálně vyloučených lokalit (SVL), včetně ubytoven, a efektivnější oslovování nových klientů. Zvláštní pozornost bude věnována neorganizovaným dětem a mládeži

	ve věku 12–26 let původem z Ukrajiny, kteří jsou ohroženi negativními jevy souvisejícími s migrací. - Zařazení inovativních metod do práce s klienty: implementace tréninku kritického myšlení při využívání IT a online nástrojů jako podpory pro rozvoj digitální gramotnosti a bezpečnosti; Zavedení metody práce s agresí dle programu Zvládání vzteku (organizace Ligy otevřených mužů), upravené pro potřeby dospívajících klientů. Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi ohroženými negativními jevy: - Rozšíření a rozvoj SAS o další podporu rodičů a pečovatелů terénní i ambulantní formou. - Reakce na nedostatečnou kapacitu služeb pro ohrožené děti z rodin trpících sociálním vyloučením v Brně. Cílem je doplnit omezené možnosti a kapacity OSPOD Brno při poskytování dlouhodobé a systematické podpory rodinám s narušenou funkcí. - Podpora udržení kontaktu rodičů s dětmi v ústavní či náhradní rodinné péči a vytváření podmínek pro navracení dětí do rodin. Podpora rodinám bude poskytována dominantně v přirozeném prostředí, součástí budou i rozvojové aktivity pro děti, individuální i skupinové. - Posílení mezioborové spolupráce: systematické využívání případových konferencí a mezioborových setkání s cílem efektivní spolupráce všech zainteresovaných aktérů – poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků sociálního odboru, škol, zdravotnického personálu a dalších zástupců přirozeného okolí klienta.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob: 927. Kapacita navýšení služeb (úvazky): + 14,35.
Garant	NNO, příspěvkové organizace města
Předpokládané náklady	42 446 348,00 Kč
Zdroje financování	OPZ+
Doba realizace	2025–2027

Opatření B.3.2.3	Rozšíření kapacity služeb pro práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí
Rozvíjené cíle PSZ	B.3.2 Rozvoj konkrétních programů, služeb, témat
Popis opatření	Další rozvoj podpůrných programů a služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, včetně fakultativních činností. Komplexní práce

	s celou rodinou. Opatření bude realizováno prostřednictvím dalšího rozvoje krizové pomoci a odborného sociálního poradenství. - Cílem je nejen pomoci obětem, ale i prevence násilí v rodinách a přenos na další generace, zamezení vzniku patologických rodinných systémů. Podpora interdisciplinární spolupráce (soudy, Policie ČR, zdravotníci, OSPOD). Rozšíření zacílení na specifickou CS nezletilých ohrožených násilím v rodině, rozšíření metod na komplexní rodinný přístup, cílem je ukotvení nového způsobu práce s rodinou zasaženou násilím v rámci Jihomoravského kraje skrze komplexní case management pro celou rodinu (práce není zaměřena jen na oběť nebo dítě, ale i na rodiče/původce násilí), vznik metodiky k přístupu, sdílené s dalšími institucemi (OSPOD, školy, NNO). Zapojení právního zastupování jako fakultativní činností navazující na provoz intervenčního centra - Podpora rodin při řešení nepříznivé sociální situace v důsledku násilí v blízkých vztazích, řešení dopadů násilí, podpora procesů v osobním životě zmírňující riziko opakování násilných incidentů, podpora ohrožených osob v přístupu ke spravedlnosti formou právního zastupování a omezení dopadů násilí na děti. Inovací je nízkoprahové anonymní poradenství pro rychlejší záchyt latentních případů, a tím posílení preventivní role služby. Rozšíření CS i na poskytovatele a zadavatele sociálních služeb: realizace školení a užší spolupráce, včetně sdílení výstupů, zpráv o případech a doporučení, což vede k lepší mezioborové koordinaci.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob: 259. Kapacita navýšení služeb (úvazky): + 2,3. Počet osob, u kterých došlo ke stabilizaci situace a udržení/zlepšení rodinných vazeb. Počet osob, u nichž došlo k významnému posunu ve zvládání agrese.
Garant	NNO
Předpokládané náklady	15 078 582,40 Kč
Zdroje financování	OPZ+
Doba realizace	2025–2027

Opatření B.3.2.4	Rozšíření kapacity služeb pro práci s CS osoby bez domova, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s dluhy, předlužené, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ohrožené závislostí, rodiny v situaci narození dítěte s postižením, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby a rodiny v něm žijící
Rozvíjené cíle PSZ	B.3.2 Rozvoj konkrétních programů, služeb, témat

Popis opatření	Další zajištění komplexní podpory CS prostřednictvím rozšíření a rozvoje vybraných služeb. Cílem je prevence a řešení bezdomovectví, rozvoj rodičovských kompetencí, kompetencí pro udržení zaměstnání a bydlení, pro řešení nepříznivé sociální a finanční situace. Opatření předpokládá užití nástrojů multidisciplinární spolupráce, případových a interaktivních případových konferencí, zapojení peer pracovníků, podpůrných skupin, vytváření „copingových strategií“, poskytování včasné pomoci a doprovázení, poskytování psychologického a právního poradenství, realizace preventivních aktivit. Opatření zahrnuje tvorbu metodických materiálů, poskytování metodické podpory a potřebného odborného vzdělávání pracovníkům v oblastech minimalizace následků akutní reakce na stres, krizové intervence, zpracování traumatických vzpomínek apod. Rozšíření poskytování sociální služby terénní programy pro osoby bez přístřeší v Brně. Opatření cílí na udržení a rozvoj navázaných vztahů s klienty a pro dlouhodobě udržitelné řešení jejich životní situace. Očekávané změny: – Rozšíření dosahu terénní práce prostřednictvím využití automobilu, což by usnadnilo pokrytí hůře dostupných oblastí a umožnilo transport klientů s omezenou mobilitou. – Zlepšení koordinace mezi sociálními a zdravotnickými službami. – Rozvoj svépomocné skupiny pro osoby se závislostí na alkoholu. Prohloubení přímé práce s cílovou skupinou na základě zjištěných skutečností z dosavadního poskytování služby: intenzivnější podpora mladých rodin, u nichž je potřeba cílené intervence vedoucí k prevenci sociálního vyloučení, stabilizaci rodinného prostředí a dlouhodobému udržení bydlení. Rozvoj terénní práce v přirozeném prostředí klienta a využití navázané spolupráce s majiteli bytů i vlastních bytových fondů organizací a prostřednictvím poskytnuté podpory dále stabilizovat životní situace v oblasti bydlení u CS, zvýšení standardu bydlení nebo předcházení snížení či jeho úplné ztrátě. Rozšíření nabídky odborných adiktologických služeb pro osoby s mnohočetnými potřebami, tj. osoby bezprostředně ohrožené bezdomovectvím, kterým sociální exkluze znemožňuje zotavení ze závislosti. Hlavním cílem je podpořit 60 závislých osob nebo osob na cestě k uzdravení ze závislosti, které mají zároveň další mnohačetné problémy včetně ohrožení bezdomovectvím, přidruženou psychiatrickou diagnózu apod., a to zajištěním komplexního adiktologického programu pro tyto osoby. Systémová podpora duálních diagnóz a posílení mezioborové spolupráce, zejména mezi zdravotními a sociálními/adiktologickými službami a rozvoj terénní podpory CS osob závislých (alkohol, léky, gambling), kteří nemůžou z různých důvodů využít ambulantní a pobytové služby, včetně aktivní depistáže a spolupráce s pobytovými zdravotnickými zařízeními. Aktivita projektu mají za cíl překlenout cestu mezi terénní prací postavenou na principech harm reduction a sociální rehabilitací, což by přispělo ke zvýšení dostupnosti následné péče,
------------------------------	---

	podpory duševního zdraví a možnosti začlenění klientů zpět do běžného života. Pokračování a rozvoj stávajících aktivit terénní sociální práce s prvky mentoringu. Posilování osobnostních a rodinných kompetencí zapojených osob, za pomoci komplexní sociální práce, navazující na další odbornou pomoc, fakultativních mentoringových a participativních prvků, posilujících měkké dovednosti členů rodin za účelem zvýšení uplatnění ve společnosti a schopností samostatného řešení vlastních životních situací. Využitím mentoringu při práci s CS dojde k pozitivním dopadům na život jednotlivých podpořených osob, které zvýší svoje kompetence v základních životních oblastech a tím se zvýší jejich šance na úspěšnou integraci. Budou lépe připraveni na zaměstnání, dokáží se orientovat na trhu práce, bydlení a financí, poradí si s drobnými každodenními problémy, dokážou efektivně rozpoznat, jaké jsou jejich práva a povinnosti, orientovat se v systému sociální pomoci a využít příležitosti k vlastnímu růstu, nepropadat se do bludných kruhů zadlužení, sníží se náchylnost k sociálně patologickým jevům jako je kriminalita a závislosti na návykových látkách. Díky tomu se zlepší jejich ekonomická situace a postupně přestanou být závislí na systému podpory a tím ekonomicky ulehčí také státu. Vymaněním se ze sociálního vyloučení se také snáze odbourají předsudky majoritní společnosti a dojde k postupné integraci slabé menšiny do společnosti. Pokračování a rozvoj nízkoprahové služby odborného sociálního poradenství, rozvoj a zaměření na právní podporu, dluhovou problematiku, na problematiku energetické chudoby a podporou právní gramotnosti CS (boj proti diskriminaci a anticiganismu a zvýšení ochrany ohrožené a zranitelné CS před diskriminací).
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob: 1666. Kapacita navýšení služeb (úvazky): + 19,75.
Garant	NNO, příspěvkové organizace města
Předpokládané náklady	55 261 141,28 Kč
Zdroje financování	OPZ+
Doba realizace	2025–2027

Opatření B.3.2.5	Rozvoj práce s cizinci ohroženými sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučenými a rozvoj kompetencí osob podporujících cílovou skupinu
Rozvíjené cíle PSZ	B.3.2 Rozvoj konkrétních programů, služeb, témat
Popis opatření	Další rozvoj interkulturní a systémové práce podporující CS cizinců ohrožených sociálním vyloučením. Výstupy z vyhodnocení KPSV+ projektu realizovaného v letech 2023–2024 potvrzují pokračující potřebu

	podpory. Realizátor popisuje zvyšující se zátěž, kterou zažívají osoby z Ukrajiny žijící v Brně v souvislosti s legislativními změnami a postupným útlumem státní podpory. Zatímco formálně přechází podpora do fáze integrace, řada osob nemá dostatek kapacit, dovedností ani informací k tomu, aby tento proces zvládla bez podpory. Realizátor chce využít již stabilizovaný tým, který má důvěru CS, ověřené metody při práci s CS, která je stejná ve smyslu potřeb cílové skupiny, ale nová kvůli přechodu z humanitární fáze do fáze integrace a kvůli změnám legislativy (Lex Ukrajina), které zvyšují tlak na samostatnost uprchlíků. Zároveň chce realizátor využít komplexní komunitní přístup namísto čistě institucionálního poradenství. Cílem je rozšíření komunitních aktivit, zapojení peer pracovníka (nový prvek pro reprezentaci komunity), propojení s institucemi (školy, OSPOD apod.). Nově je kladen důraz na komunitní skupiny jako prostor pro rozvoj a sdílení, a to i skrze zapojení peer pracovníka.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob. Počet zapojených peer pracovníků.
Garant	NNO
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	jiné
Doba realizace	2025–2027

Opatření B.3.2.6	Rozvoj komunitní práce a realizace participativních aktivit napříč oblastmi
Rozvíjené cíle PSZ	B.3.2 Rozvoj konkrétních programů, služeb, témat
Popis opatření	Pokračování a další rozvoj komunitních aktivit v oblasti tzv. brněnského Bronxu s cílem další sociální změny místního společenství aktivizací a zplnomocněním obyvatel SVL Brno-Zábrdovice. Bude provedeno nové mapování kontextu potřeb s cílem aktivizace širšího obyvatelstva SVL a tím rozšíření původně převážně kulturního zaměření komunitních aktivit směrem k všestranně zplnomocněné komunitě. Následně proběhnou facilitovaná setkání a budou zapojení peer pracovníci, díky čemuž bude rozšířena původní jádrová skupina. Cílem je nadále rozšiřovat okruh vlivu komunity a obecně směřovat k zplnomocnění celé komunity, případně jejich významných částí, umožnění pojmenovat vlastní potřeby a zapojit se do jejich řešení a tím zlepšit komunikaci jak mezi obyvateli SVL navzájem, tak dalšími partnery (vedení obce, NNO).

Indikátor výstupu	Počet podpořených osob: 110. Počet jádrových skupin, počet osob v jádrových skupinách. Počet osob, které si zvýšily kompetence metodou komunitní práce.
Garant	NNO
Předpokládané náklady	7 660 800,00 Kč
Zdroje financování	OPZ+
Doba realizace	2025–2027

Opatření B.3.2.7	Posílení kapacit práce s cílovou skupinou v oblasti bezpečnosti a prevence včetně kapacit sociálních služeb a návazných aktivit
Rozvíjené cíle PSZ	B.3.2 Rozvoj konkrétních programů, služeb, témat
Popis opatření	Zvýšení dostupnosti a efektivity služeb harm reduction a kontaktních center pro osoby užívající nelegální návykové látky, a to prostřednictvím rozšíření aktivit, zapojení peer pracovníků a zavedení ambulantního kontaktního centra v místech působení drogové scény. - Zapojení peer pracovníků, kteří jsou schopni efektivně navázat kontakt s tzv. skrytou populací uživatelů, a to zejména v terénu. Cílem je navazování těchto osob na dostupné sociální a zdravotní služby, a zároveň stabilizace samotných peer pracovníků jako inspirativního prvku změny. - Zavedení ambulantního kontaktního centra přímo v lokalitě, kde již působí terénní tým, další rozvoj kontaktního centra a tím podpora návazného resocializačního programu, doléčovacích služeb i preventivních aktivit (50 % klientů kontaktního centra se dále naváže na další odborné služby). Podpora zapojení mladistvých do programů prevence a resocializace. Cílem je zvýšit počet mladistvých zapojených do preventivních, resocializačních a probačních programů. Dále bude rozšířeno spektrum nabídky o nerepresivní opatření, která umožňují řešení problémových situací v přirozeném prostředí jedince a předcházejí jeho stigmatizaci. Podpora a další rozvoj komplexní podpory obětem předsudečného násilí a zvláště zranitelným obětem s cílem předcházet jejich vyloučení z trhu práce, včetně zavedení nové technologie přenosného PoIPointu: - Zahrnutí peer pracovníků sdílejících s ohroženými osobami osobnostní identitu, kteří umožní lepší participaci CS na opatřeních. Využití peer pracovníků pro další poznání CS a realizace participativního šetření se zapojením peer pracovníků. Šetření bude pokladem pro nastavení vhodných v rámci další práce s CS,

	ale také sdíleno s dalšími organizacemi a medializovány i pro laickou veřejnost. - Zlepšení spolupráce s lokální policií a zavedení nové technologie přenosného přístroje PolPoint a tím zvýšení komfortu během podání vysvětlení (domácí prostředí, jednorázové podání vysvětlení, výslech osobou k tomu speciálně vyškolenou) a tím i ochotu osob ohrožených předsudečným násilím, a zvláště zranitelných osob oznamovat trestnou činnost policii. Dojde k zintenzivnění spolupráce v Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje. - Realizace aktivit v rámci komplexního přístupu proti anticiganismu a diskriminaci romské komunity. Cílem je posílit kapacity romských jednotlivců a organizací v oblastech vzdělání, právní ochrany, zaměstnání, bydlení a kultury. Mezi klíčové aktivity projektu patří online kampaň, kulturně vzdělávací osvěta na školách a budování kapacit v romské komunitě v boji s diskriminací.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob: 896. Kapacita navýšení služeb (úvazky): + 3,1.
Garant	NNO
Předpokládané náklady	36 474 172,00 Kč
Zdroje financování	OPZ+
Doba realizace	2025–2027

3 Priorita C: Řešení problémů a intervence

Vyhodnocení prioritní osy C

Prioritní osa PSZ	Spec. cíl PSZ	Opatření AP 2022–2024	Název opatření AP 2022–2024	Způsob naplňování opatření	Potřeba pro AP 2025–2027
C.1 Zaměstnanost a zaměstnatelnost	C.1.1	Opatření C.1.1.1	Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření C.1.1.1
		Opatření C.1.1.2	Podpora při vstupu na trh práce včetně návazné podpory pro udržení na trhu práce	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	součástí opatření C.1.1.1
	C.1.2	Opatření C.1.2.1	Kariérové poradenství a specifická komplexní podpora pro cílovou skupinu mladistvých a mladých osob ohrožených nezaměstnaností	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření C.1.2.1
		Opatření C.1.2.2	Podpora orientace studentů v oblasti vzdělávání u následného zaměstnání	nezjištěno/nerealizováno	
	C.1.3	Opatření C.1.3.1	Motivace, rozvojové vzdělávání a zvyšování kvalifikace CS	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	součástí opatření C.1.1.1
	C.1.4	Opatření C.1.4.1	Podpora mladých osob se zdravotním znevýhodněním při vstupu na otevřený trh práce specificky pro osoby po ukončení SŠ	nezjištěno/nerealizováno	opatření C.1.4.1
	C.1.5	není vlastní opatření		nezjištěno/nerealizováno	
	C.1.6	Opatření C.1.6.1	Realizovat dotovaná a adaptační místa s podpůrným programem	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření C.1.6.1
	C.1.7	není vlastní opatření			
	C.1.8	Opatření C.1.8.1	Vzdělávání a podpora pracovníků	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	

			působících v oblasti zaměstnanosti		
C.2 Dostupné bydlení	C.2.1	Opatření C.2.1.1	Podpora a vzdělávání aktérů působících v oblasti bydlení	splněno částečně	součástí opatření C.2.4.1
		Opatření C.2.1.2	Podpora informovanosti cílové skupiny i široké veřejnosti v oblasti bydlení	Splněno. Implementováno do městských aktivit	součástí opatření A.1.2.1
	C.2.2	Opatření C.2.2.1	Nastavení udržitelného systému pro kontinuální práci s osobami v bytové nouzi včetně posílení personálních kapacit	splněno částečně	součástí opatření A.1.2.1
		Opatření C.2.2.2	Rozvoj sociálního a dostupného bydlení v Brně	splněno částečně	
	C.2.3	není vlastní opatření		nezjištěno/nerealizováno	
	C.2.4	Opatření C.2.4.1	Zvýšení dostupnosti bydlení pro CS včetně zapojení soukromého sektoru	splněno částečně	opatření C.2.4.1
C.3 Sociálně zdravotní pomezí	C.3.1	Opatření C.3.1.1	Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti rodina a zdraví	splněno částečně	
		Opatření C.3.1.2	Podpora CS v oblasti zdraví, posilování kompetencí CS, primární prevence a podpory při dosahování práv	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	opatření C.3.1.2
		Opatření C.3.1.3	Rozvoj spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a zdravotní péče v oblasti bydlení	splněno částečně	
	C.3.2	Opatření C.3.2.1	Vzdělávání a rozvoj aktérů působících v oblasti podpory rodin a zdraví	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	

	C.3.3	není vlastní opatření		nezjištěno/ nerealizováno	
	C.3.4	Opatření C.3.4.1	Rozvoj práce s rodinným systémem v oblasti duševního zdraví	plněno částečně v rámci projektu Rozvoj multidisciplinární péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji	součástí širších aktivit Jihomoravského kraje v oblasti duševního zdraví
	C.3.5	Opatření C.3.5.1	Síťování zdravotních a sociálních služeb – připravovaný systémový projekt	nezjištěno/ nerealizováno	

Tabulka č.5: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa C. Upraveno a doplněno podle ASZ. Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024. 2024.

Zkušenosti z realizace AP 2022–2024 a důvody pro volbu opatření v AP 2025–2027, priorita C:

- Město Brno realizuje dva projekty v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, oba s realizací do poloviny roku 2026, jeden z výzvy OPZ+ č. 18 na podporu začleňování v SVL, druhý taktéž z OPZ+, jiná prioritní osa. V rámci projektů se počítá s průběžným sdílením výstupů aktivit a setkáváním v rámci lokální sítě zaměstnanosti (propojení s opatřením A.1.1.1). Aktivita projektů naplňují opatření.
- Město Brno a jeho příspěvkové organizace realizují komplexní projekt financovaný z výzvy OPZ+ Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention a implementace Městské nájemní agentury. Realizace projektu probíhá i v období platnosti AP 2025–2027 (ukončení k 31. 12. 2025), v průběhu, kterého se počítá s dokončením a naplněním opatření dalšími klíčovými aktivitami projektu. V rámci projektu a jeho klíčových aktivit jsou plněny následující opatření AP:
 - Opatření C.2.1.1: v rámci projektu byly naplněny aktivity proškolení pracovníků v metodě CTI a realizace setkání aktérů, které je specifikováno dále v rámci opatření A.1.2.1. Dále byly zřízeny pozice šesti bytových ombudsmanů/domovníků s cílem prevence konfliktů v domech, zlepšení sousedských vztahů a kvality života v bytových domech.
 - Opatření C.2.1.2: informování veřejnosti skrze zřízení dvou nových Kontaktních míst pro bydlení, šíření informací směrem k CS.
 - Opatření C.2.2.1: bylo nastaveno setkávání místních spolupracujících aktérů (dále naplňováno v rámci opatření A.1.2.1), je utvářen ucelený systém sociálního bydlení v Brně, díky kterému budou zpracovány významné nástroje pro podporu a rozvoj sociálního bydlení v Brně. Je vytvořen strategie PR komunikace dostupného bydlení s veřejností, metodika druhé šance, vytvoření a následné revize Plánu udržitelnosti sociálního bydlení a vytvoření jednotné databáze sociálních bytů.
 - Opatření C.2.4.1: v rámci opatření byly zřízeny KMB a městská nájemní agentura. Jejich zachování se předpokládá i po skončení realizace projektu (po 31. 12. 2025), a to za finanční podpory ze státního rozpočtu na základě opatření vyplývajících ze zákona o podpoře bydlení, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou v dubnu 2025.
- Téma zdraví a spolupráce sociálního a zdravotního sektoru byly na pracovních skupinách při přípravě AP diskutovány. Zároveň účastníci došli závěru, že řešení problémů, s nimiž se CS

v Brně potýká, je často třeba iniciovat shora, je třeba systémových zásahů. V tomto smyslu bude iniciováno setkání v rámci jednotlivých odborů města, viz popis u opatření priority A.

Opatření priorita C

Opatření C.1.1.1	Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce
Rozvíjené cíle PSZ	C.1.1 Uplatňování individuálních forem práce s dlouhodobě nezaměstnanými a poradenství (motivace, diagnostika, zjišťování individuálních potřeb, case management, analýza životní situace)
Popis opatření	Rozvoj komplexního poradenství v oblasti zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce. Spolupráce s dalšími aktéry zaměstnanosti i poskytovateli služeb pro zajištění efektivity a návaznosti podpory. - Provoz a další rozvoj kariérového centra, jehož cílem je poskytování individualizované podpory při odstraňování bariér vstupu na legální trh práce. Zajištění poradenské a informační činnosti, motivace a podpory klientů, podporu rozvoje kvalifikace a kompetencí, a individuální vzdělávání dle potřeb CS. - Poskytování komplexního kariérového poradenství realizovaného v území, které se zaměří na systematickou práci s jednotlivci ohroženými na trhu práce. Realizace vzdělávacích kurzů dle potřeb klientů. Využívání zavedené metody Individual Placement and Support (dále IPS)¹. Poradenství bude rozšířeno o podporu v oblastech, které nepřímo ovlivňují zaměstnatelnost (např. dluhová problematika, stabilita bydlení, zdraví, rodinné zázemí, hospodaření). - Vzdělávací aktivity pro CS v návaznosti na identifikované potřeby individualizovaného poradenství. - Návazné komplexní pracovní poradenství (podpora adaptace na volném trhu práce, řešení pracovních právních vztahů, řešení životní situace, komunikace se zaměstnavatelem). Skrze prezentaci příkladů z praxe směřem zvýšit povědomí o významu legální práce. - Cílenou prací se zaměstnavateli přispívat ke snižování předsudečného chování a diskriminace na pracovišti.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob. Počet osob, které absolvovaly základní pracovní poradenství, tj. mají zmapované postavení na trhu práce, osobní anamnézu (analýzu celkové situace) a mají uzavřen plán osobního rozvoje. Počet osob, jimž bylo poskytnuto odborné právní a psychologické poradenství při překonávání bariér pro vstup na legální trh práce. Počet osob, které absolvovaly pracovní trénink.

¹ Metoda Individual Placement and Support (individuální umístění a podpora) je metoda podporovaného zaměstnávání, která pochází z Anglie a USA. Její základní myšlenkou je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít pro daného člověka správný druh práce a pracovních podmínek a je-li mu poskytnuta správná podpora. Cílem není změnit klienta, ale najít místo, které odpovídá jeho individuálním dovednostem a zkušenostem.

	Počet osob, které absolvovaly krátkodobou pracovní praxi. Počet osob, které si zvýšili formální kvalifikaci pro lepší uplatnitelnost na trhu práce skrz podporu rekvalifikace. Počet osob, které si zvýšily kompetence pro uplatnění na trh práce skrze individuální vzdělávací aktivity. Počet zaměstnavatelů, s nimiž byla navázána spolupráce při zaměstnávání osob z CS. Počet osob, které nastoupily do zaměstnání.
Garant	NNO
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	jiné
Doba realizace	2025–2027

Opatření C.1.2.1	Kariérové poradenství a specifická komplexní podpora pro cílovou skupinu mladistvých a mladých osob ohrožených nezaměstnaností
Rozvíjené cíle PSZ	C.1.2 Vytváření, přenos a zavádění nových metod individuální práce ke zvýšení zaměstnatelnosti (např. mladých osob)
Popis opatření	Komplexní podpora osob z CS mládež, mladiství a mladí dospělí ohrožené sociálním vyloučením v přípravě na zaměstnání nebo nezaměstnání, studenti neperspektivních oborů, studenty/absolventy středoškolských oborů E a C, studenty středních škol se specifickými vzdělávacími potřebami. Opatření bude realizováno prostřednictvím komplexních aktivit: - Individuální poradenství (identifikace a odstraňování bariér v procesu osamostatňování, hlubší mapování potřeb klienta a jeho okolí, tvorba individuálního plánu osamostatňování); - nácvik pracovních, sociálních a dalších dovedností; realizace asistovaných praxí a exkurzí; - individuální a skupinová podpora rodin a okolí CS.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob. Počet realizovaných stáží a exkurzí.
Garant	NNO
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	jiné

Doba realizace	2025–2027
-----------------------	-----------

Opatření C.1.4.1	Podpora mladých osob se zdravotním znevýhodněním při vstupu na otevřený trh práce specificky pro osoby po ukončení SŠ
Rozvíjené cíle PSZ	C.1.4 Odstraňování překážek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením/znevýhodněním
Popis opatření	Realizace programů komplexní podpory pro osoby dospívající a mladé dospělé se zdravotním znevýhodněním. Zaměření na osoby se znevýhodněním na trhu práce, s kumulací handicapů, se zdravotním znevýhodněním nebo postižením, osoby v/po dlouhodobé pracovní neschopnosti. - Individuální kariérové poradenství (identifikace a odstraňování bariér pro vstup nebo setrvání v pracovním procesu, hlubší mapování potřeb klienta, příprava na pohovor a nástup do zaměstnání) a psychodiagnostika (bilanční a pracovní diagnostika); ergoterapie (provázanost se zdravotní oblastí); - zvyšování profesní kvalifikace (rekvalifikační kurzy); nácvik pracovních, sociálních a dalších dovedností; zprostředkování zaměstnání (bude odpovídat potřebám a možnostem CS, například flexibilní úvazky, individuální plán podpory a další, provázení během procesu vstupu na trh práce, podpora komunikace se zaměstnavatelem, podpora při adaptaci, řešení pracovně právních vztahů). Cílem je zajištění větší dostupnosti po ukončení SŠ pro následné uplatnění a vstup na otevřený trh práce.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob. Počet osob, které absolvovaly základní pracovní poradenství, tj. mají zmapované postavení na trhu práce, osobní anamnézu (analýzu celkové situace) a mají uzavřen plán osobního rozvoje. Počet osob, které nastoupily do zaměstnání.
Garant	NNO
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	jiné
Doba realizace	2025–2027

Opatření C.1.6.1	Realizovat dotovaná a adaptační místa s podpůrným programem
Rozvíjené cíle PSZ	C.1.6 Vytváření pracovních míst s podpůrnými programy (návky dovedností, chráněná místa, tréninková místa, adaptační místa, nízkoprahová místa, podpůrné programy)
Popis opatření	Další rozvoj a udržení podpory osobám z CS. Zvyšování pracovních a sociálních kompetencí CS formou praktického nácviku: - realizace adaptačních pracovních pozic (rozvoj pracovních a sociálních dovedností, zvýšení kompetencí pro zvýšení uplatnitelnosti a udržitelnosti na trhu práce) na vhodně zvolených pracovištích ve vybraných městských organizacích s předpokladem případného získání stálého zaměstnání na otevřeném trhu práce po jejich absolvování, - podpora zaměstnavatelů za účelem zvýšení kvality komplexní podpory osob z CS na pracovišti v rámci lokální sítě zaměstnanosti.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob. Počet osob, které absolvovaly adaptační pracovní pozici v rozsahu max. 320 hod. po dobu 4 měsíců. Počet osob, které si získaly zaměstnání po absolvování adaptační pozice.
Garant	obec
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	jiné
Doba realizace	2025–2027

Opatření C.2.4.1	Zvýšení dostupnosti bydlení pro CS včetně zapojení soukromého sektoru
Rozvíjené cíle PSZ	C.2.4 Zavádění nových postupů pro zvyšování dostupnosti bydlení
Popis opatření	Zvýšení dostupnosti bytů pro CS skrze další rozvoj Sociální nájemní agentury a vytvoření podmínek pro lepší podporu CS v hledání bydlení (včetně garančního fondu na pokrytí rizik spojených s pronájmem, podporou sociálních pracovníků při řešení stížností, pojištěním domácností v soc. bytech a další). Realizace mediální a webové kampaně. Další rozvoj Kontaktních míst pro bydlení: zvýšit dostupnost odborného poradenství v oblasti bydlení pro obyvatele města Brna, spolupráce s městskými částmi (informační a osvětová kampaň ve spolupráci s městskými částmi), jednotný systém evidence žadatelů o byt napříč

	kontaktními místy, se zaměřením na efektivnější správu žádostí o obecní a sociální byty.
Indikátor výstupu	Další fungování a rozvoj dvou Kontaktních míst pro bydlení pod metodickým vedením centrální KMB. Další fungování a další rozvoj Městské nájemní agentury.
Garant	Obec, příspěvkové organizace, městské části
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	Jiné, státní rozpočet
Doba realizace	2025–2027

Opatření C.3.1.2	Podpora CS v oblasti zdraví, posilování kompetencí CS, primární prevence a podpory při dosahování práv
Rozvíjené cíle PSZ	C.3.1 Propojování sociálního a zdravotního sektoru
Popis opatření	Opatření bude naplňováno prostřednictvím zvyšování kompetencí a aktivizace CS v oblasti somatického a duševního zdraví. Budou realizovány osvětové, preventivní aktivity v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, prevence vzniku závislostí (workshopy, přednášky, poradenství atd.) s podporou odborníků. Budou vytvořeny pracovní pozice mediátorů zdraví. Do aktivit budou zapojeni peer pracovníci a dobrovolníci. Součástí poskytování podpory bude užití nástrojů multidisciplinární spolupráce, zapojení oborových specialistů, realizace případových a interaktivních případových konferencí. Aktivity cílené na podporu zdraví v romské komunitě, zaměřené na zvýšení zdravotní gramotnosti a snižování nerovností ve zdraví v České republice.
Indikátor výstupu	Počet podpořených osob. Počet osob, které s podporou realizátora absolvovaly prohlídku u lékaře (praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, odborného lékaře apod.).
Garant	NNO
Předpokládané náklady	6 790 000,00 Kč
Zdroje financování	OPZ+
Doba realizace	2025–2027

4 Priorita D: Kvalita a efektivita služeb/programů

Vyhodnocení prioritní osy D

Prioritní osa PSZ	Spec. cíl PSZ	Opatření AP 2022–2024	Název opatření AP 2022–2024	Způsob naplňování opatření	Potřeba pro AP 2025–2027
D.1 Rozvoj kvality a efektivity služeb	D.1.1	Opatření D.1.1.1	Zavedení inovativních forem hodnocení přímé práce s osobami z CS	nezjištěno/nerealizováno	
		Opatření D.1.1.2	Realizace/Zavedení procesů sledování kvality poskytovaných sociálních služeb včetně auditů	nezjištěno/nerealizováno	
	D.1.2	Opatření D.1.2.1	Příprava podmínek pro vznik mezistupně bydlení mezi doléčovací a standardním bydlením s dostupným nájmem určený pro osoby se závislostí	nezjištěno/nerealizováno	
		Opatření D.1.2.2	Implementace inovativní metody práce v oblasti sociálního bydlení	splněno částečně projektem OPZ+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	
		Opatření D.1.2.3	Mapování možností pro rozšíření zdrojů v péči o děti včetně participace rodičů (př. zejména otců)	nezjištěno/nerealizováno	
		Opatření D.1.2.4	Realizace a zavedení inovativních metod a přístupů práce s osobami se znevýhodněním napříč oblastmi	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	součástí opatření C.1.1.1 a aktivit obce
		Opatření D.1.2.5	Zapojení osob z CS do procesů realizace v rámci poskytování podpory napříč oblastmi včetně zapojení do forem hodnocení a vyhodnocení	splněno částečně	
		Opatření D.1.2.6	Implementace inovativních preventivních programů pro základní a střední školy	nezjištěno/nerealizováno	
D.2 Participativní/responzivní vyhodnocování činností	D.2.1	není vlastní opatření	Součástí opatření A.1.1.1	naplňováno projektem KPSV+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	
	D.2.2	Opatření D.2.2.1	Vyhodnocení implementovaných metod/programů v oblasti bydlení a jejich dopadů		
		Opatření D.2.2.2	Realizace evaluací inovativních metod	bude splněno v průběhu platnosti AP 2025–2027	opatření D.2.2.2
		Opatření D.2.2.3	Zavádění procesních evaluací pro preventivní programy	součástí aktivit města	
		Opatření D.2.2.4	Implementace evaluačních nástrojů a metodických	splněno částečně	

			postupů – jejich sdílení v rámci mapování potřeb		
	D.2.3	Opatření D.2.3.1	Zmapování aktuální situace o počtu a struktuře osob v bytové nouzi na území SMB	splněno částečně projektem OPZ+, aktuálně v realizaci – bude vyhodnoceno	
		Opatření D.2.3.2	Zavádění průzkumů a využívání dat v oblasti prevence	splněno částečně	

Tabulka č.6: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa D. Upraveno a doplněno podle ASZ. Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024. 2024.

Zkušenosti z realizace AP 2022–2024 a důvody pro volbu opatření v AP 2025–2027, priorita D:

- Město Brno a jeho příspěvkové organizace realizují komplexní projekt financovaný z výzvy OPZ+ *Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention a implementace Městské nájemní agentury*. Realizace projektu probíhá i v období platnosti AP 2025–2027 (ukončení k 31. 12. 2025). Součástí klíčových aktivit je také zavedení inovativní metody Critical Time Intervention a její implementace jako nástroje podpory sociálního bydlení. Zavedením byl částečně naplněn cíl opatření D.1.2.2, resp. splnění bude finálně dokončeno ke konci realizace projektu na konci roku 2025. Jeho výsledným vyhodnocením bude naplněno opatření D.2.2.2. V rámci projektových aktivit proběhlo v roce 2025 sčítání osob v kategorii bez střechy a bez bytu podle typologie ETHOS. Data budou vyhodnocena, čímž bude naplněno opatření D.2.3.1.
- Opatření D.1.2.4: město Brno v oblasti zaměstnanosti realizuje projekt *Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna metodou Individual Placement and Support* podpořený z výzvy KPSV+. Realizace projektu probíhá i v období platnosti AP 2025–2027 (ukončení k 30. 4. 2026). Součástí klíčových aktivit je také zavedení inovativní metody IPS a její implementace jako nástroje podpory CS. Zavedením byl částečně naplněn cíl opatření D.1.2.4, resp. splnění bude finálně dokončeno ke konci realizace projektu na konci roku 2025. Výsledným vyhodnocením projektu bude naplněno opatření D.2.2.2.
- Opatření D.2.2.3 Zavádění procesních evaluací pro preventivní programy je částečně naplňováno skrze analytické vyhodnocování aktivit v rámci Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023–2028 a Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí pro období 2022–2025.

Opatření priorita D

Opatření D.2.2.2	Realizace evaluací inovativních metod
Rozvíjené cíle PSZ	D.2.2 Realizace procesních a dopadových evaluací, veřejné šíření a sdílení jejich výsledků
Popis opatření	Cílem evaluací inovativních metod je získat spolehlivé podklady pro vyhodnocení efektivity, účelnosti a zhodnocení dopadů inovativní metody a jejího vlivu i přínosu pro práci s cílovou skupinu. Za účelem rozvoje bude sledovat vliv i míru změn dopadů v oblasti poskytování podpory.
Indikátor výstupu	Evaluační zpráva zhodnocující zavedení metody CTI jako nástroje podpory sociálního bydlení. Evaluační zpráva zhodnocující zavedení metody IPS jako nástroje podpory zaměstnanosti CS.
Garant	Obec
Předpokládané náklady	není stanoveno
Zdroje financování	Jiné
Doba realizace	do konce roku 2025

Implementační část

Akční plán je prováděcím implementačním dokumentem koncepčního Plánu sociálního začleňování 2022–2027, jeho funkční období je tříleté. Dokument představuje již druhý Akční plán na období 2025–2027, který vznikl po vyhodnocení prvního Akčního plánu 2022–2024. Strategické řízení PSZ se skládá ze tří základních fází: tvorby a revize PSZ, implementace prostřednictvím Akčního plánu a vyhodnocování plánu. Jednotlivé fáze vycházejí jak z Popisu spolupráce, který je přílohou Memoranda o spolupráci, tak ze specifické části Metodiky KPSV 2021+.

Obečné cíle sociálního začleňování, analytická část zhodnocující sociální vyloučení v kontextu města i vytyčení střednědobého až dlouhodobého směřování politiky sociálního začleňování je zahrnuto v PSZ. AP zpracovává konkrétní cíle a jednotlivá opatření. Oproti AP 2022–2024 má současný AP lehce odlišnou strukturu strategické části: je zpracována podle tematických oblastí podpory, ne obecných cílů PSZ. Jde o reakci na poptávku samotných realizátorů sociálního začleňování a projektů KPSV+.

Odpovědnost aktérů při implementaci aktivit

PSZ určuje vizi a strategické priority sociálního začleňování ve městě Brně. Konkrétní priority a cíle rozpracovávají implementační dokumenty akčních plánů. Jednotlivé cíle jsou následně rozpracovány na konkrétní opatření, včetně návrhu realizátora, plánovaného rozpočtu a návrhu případného financování. Opatření již reflektují konkrétní záměry aktérů sociálního začleňování.

Za naplňování a implementaci aktivit odpovídá následující řídicí struktura:

Role/Aktér	Odpovědnost	Sledování a vyhodnocení
Vedení města	Poskytuje formální záštitu. Definuje vize a strategické cíle. Podporuje naplňování a implementaci opatření a aktivit PSZ.	Je informováno o výstupech monitoringu realizovaných opatření a jejich výsledcích.
Rada/Zastupitelstvo města Brna	Zajišťuje schvalovací procesy na úrovni města.	Jsou informováni o výstupech monitoringu realizovaných opatření a jejich výsledcích.
Agentura pro sociální začleňování	Poskytuje odbornou a metodickou podporu a zajišťuje schvalovací procesy na úrovni Agentury.	Zpracovává monitoring realizovaných aktivit. Podílí se na sledování dopadů.
Lokální partnerství	Podílí se na tvorbě PSZ. Monitoruje implementaci PSZ. Zadáva a předkládá výstupy analytických prací, monitoringu a evaluace PSZ.	Vyhodnocuje plnění PSZ a připravuje návrhy pro revize PSZ.
Řídící výbor Lokálního partnerství	Projednává, schvaluje a dále předkládá k projednání voleným orgánům města Brna PSZ a akční plány vč. revizí těchto dokumentů. Zadáva analytické práce.	Vyhodnocuje soulad realizace projektů s cíli PSZ a jejich naplňování.

	Projednává a předkládá výstupy monitoringu PSZ a evaluací PSZ. Monitoruje stav přípravy jednotlivých projektů v rámci KPSV+. Monitoruje realizace projektů v rámci KPSV+ a jejich synergické působení. Doporučuje změny koordinace projektů a způsobu realizace pro zlepšení naplňování cílů PSZ.	
Pracovní skupiny Lokálního partnerství	Podílí se na tvorbě PSZ včetně akčního plánu. Monitorují implementace opatření ve vybraných tematických oblastech. Navrhují konkrétní aktivity a opatření.	Podílí se na monitoringu realizovaných aktivit PSZ. Zpracovávají připomínky a revize dokumentů.
Manažer sociálního začleňování	Koordinuje projednávání PSZ ve volených orgánech. Monitoruje realizaci systémových opatření a předkládá pravidelně Lokálnímu partnerství a Řídícímu výboru zprávy o realizaci systémového opatření, případně navrhuje změny v jeho realizaci.	Podílí se na vyhodnocování PSZ.
Lokální konzultant (ASZ)	Podílí se na procesech projednávání PSZ. Spolupracuje s koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb pro zajištění synergického provázání PSZ a dokumentů města. Poskytuje odborné poradenství. Monitoruje realizaci systémových opatření a navrhuje změny v jeho realizaci.	Podílí se na vyhodnocování PSZ.
Realizátoři aktivit PSZ	Podílí se na tvorbě podkladů pro PSZ a tematických akčních plánů. Realizují projekty a další aktivity.	Podílí se na monitoringu realizovaných aktivit. Spolupracují se zástupci Agentury na zmapování dopadů realizovaných opatření.

Tabulka č. 7: řídicí struktura implementace. Zpracování vlastní.

Při stanovení opatření je významnou aktivitou tvorby AP sběr projektových fiší obsahujících informace o projektových záměrech v oblasti sociálního začleňování. Projektové fiše mohou předkládat zástupci města, členové Lokálního partnerství či zástupci jiných organizací (např. členové pracovních skupin). Za sběr projektových fiší odpovídá manažer sociálního začleňování a lokální zástupce Agentury.

Aby mohly být projektové záměry zařazeny do Akčního plánu, musejí být v souladu se strategickými cíli Plánu. Předkladatel se zavazuje, že bude manažera sociálního začleňování informovat o případných

změnách v projektovém záměru, jakož i o finální podobě svého záměru, a to zasláním aktuální verze projektové fiše před podáním projektové žádosti do konkrétní dotační výzvy.

Jestliže bude obdrženy projektový záměr naplňující určité opatření obsahovat rozvoj či změnu stávající sociální služby či vznik nové, musí být tento záměr v souladu s platným Střednědobým plánem sociálních služeb města Brna a Konceptí sociální politiky města Brna do roku 2030. Zároveň platí, že organizace musí tento záměr konzultovat s Odborem sociální péče Magistrátu města Brna Oddělením koncepce a plánování služeb, především z důvodu zajištění kontinuity ve financování sociálních služeb na území města Brna. Pakliže nebude tato podmínka splněna, nebude daný projektový záměr v souladu s Akčním plánem, resp. PSZ. Vzhledem k nastavení procesu plánování a pravidlům tzv. dočasné sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje platí pro rozvoj a vznik nových sociálních služeb pro rok 2026 nutnost dojednat zařazení do sítě do konce února 2025.

Analýza rizik

Implementace PSZ zahrnuje řadu organizačních procesů s mnoha spolupracujícími subjekty a intervenuje do oblastí, kde vstupní podmínky i realizace samotných opatření závisí na řadě vnějších proměnných či vlivů. O některých z nich předem víme a chceme tyto faktory v rámci možností aktivně ovlivňovat, řídit a předcházet tak komplikacím, které se na základě zkušeností dají předvídat.

Název rizika	Pravděpodobnost	Dopad	Eliminace
Neochota partnerů a veřejnosti ke spolupráci	Nízká až střední	Velmi vysoký	Transparentní fungování lokálního partnerství a pracovních skupin, koordinace ze strany města, propojení s dalšími strategickými procesy města. Otevřená komunikace v rámci dosavadních platforem města. Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení informovanosti obyvatel, realizace participativních aktivit.
Nedostupnost kvalifikovaných lidských zdrojů pro implementaci	Střední	Vysoký	Nastavení adekvátních podmínek pro výkon práce a konkurenceschopné ohodnocení. Zajištění dobrého vedení, motivace pracovníků, vstřícné a funkční organizační kultury. Spolupráce s vysokými a vyššími odbornými školami, správně formulované nabídky na hledané pracovní pozice, jasně definované požadavky na pracovníky, využívání potenciálu peer pracovníků a samotných obyvatel problémových lokalit, nastavení systému vzdělávání pracovníků. Zapojování externích odborníků.
Nízká odborná kvalita realizace	Nízká	Vysoký	Využití dosavadních odborných znalostí a zkušeností místních aktérů, metodické

zvolených opatření AP			vedení, průběžné vzdělávání, odborné konzultace a zpětná vazba.
Nedostatek finančních prostředků	Velmi vysoká	Vysoký	Synergické plánování aktivit ve městě Brně, využití nabídky alternativních zdrojů financování (MPSV, MV, MZ, nadace aj.). Zajištění vícezdrojového financování.
Dynamika sociálního vyloučení	Střední	Střední	Vzájemná komunikace a koordinace mezi aktéry, kvalitní síťování, realizace výzkumu.
Změna politické reprezentace	Střední	Střední	Otevřená a průběžná komunikace a diskuze o tématech sociálního začleňování, systémová realizace prosociálních opatření.
Nezájem o spolupráci mezi zdravotními, školními a sociálními zařízeními	Střední	Vysoký	Vytváření spolupracujících sítí. Důraz na multidisciplinární spolupráci a transparentní komunikaci potřeb CS, sdílení výstupů i adekvátní reakce na potřeby různých aktérů sociálního začleňování při realizaci opatření.
Nezájem cílové skupiny	Střední	Vysoký	Motivace cílové skupiny, zaměření na potřeby CS, vytvoření svépomocných skupin, sousedských skupin, propojování existujících komunit, participace na veřejném dění.
Nedostatečná nebo nevhodná komunikace s cílovou skupinou	Nízká	Střední	Práci s cílovou skupinou budou zajišťovat zkušení pracovníci, kteří budou průběžně vzděláváni.

Tabulka č. 8: analýza rizik implementace AP a jejich prevence. Zpracování vlastní.

Sledování, vyhodnocování a revize plánu sociálního začleňování a akčních plánů

Plán sociálního začleňování, jehož je tento Akční plán prováděcím dokumentem, je průběžně sledován a vyhodnocován podle následujícího schématu:

- zhodnocení spolupráce minimálně 2x ročně na úrovni setkání lokálního konzultanta ASZ a manažera sociálního začleňování a zástupce vedení města (z tohoto jednání je veden zápis),
- minimálně 2x v průběhu platnosti PSZ představení vyhodnocení dopadů AP na jednání Lokálního partnerství (představení zprávy o monitoringu dopadů akčních plánů),
- minimálně 2x v průběhu platnosti PSZ představení vyhodnocení dopadů AP na setkání partnerů zapojených do realizace Akčního plánu (zhodnocení dopadů prvního AP, nastavení cílů pro návazný AP, zhodnocení dopadů druhého AP).

Zpráva o vyhodnocení PSZ/AP obsahuje následující informace:

- míru plnění jednotlivých specifických cílů uvedených v Akčním plánu včetně stručného komentáře,
- monitoring dopadů realizovaných opatření,
- případné návrhy na revize Akčního plánu.

V průběhu implementace plánu může dojít na území ke změnám, které je nutné promítnout do plánu. V takovém případě dochází k jeho revizi. Tu může navrhnout zástupce územního celku i členové Lokálního partnerství. Postup zpracování a schvalování revize plánu se řídí stejnými postupy a pravidly jako jeho tvorba a je založen změnový list.

Přehled financování Akčního plánu na období 2025–2027

V tabulce je uveden přehled financování jednotlivých opatření, včetně zdrojů. Dále je v ní určeno, zda zvolené opatření je sociální službou nebo aktivitou. Specifikace čerpání zdrojů z KPSV+ zpracována v následující tabulce.

Některé aktivity jsou součástí rozpočtu obce (např. zajištění další realizace platform, opatření prioritní osy A), u některých opatření priority C (např. opatření C.2.4.1) se předpokládá další financování ze státního rozpočtu.

Pro další financování aktivit AP je předpokládáno využití nabídky alternativních zdrojů financování (MPSV, MV, MZ, nadace aj.) a zajištění vícezdrojového financování.

Specif. cíle PSZ	Opatření AP	Předpokládané náklady	Financování	Sociální služba (typ služby) /aktivita
A.1.1	A.1.1.1	není stanoveno	jiné, rozpočet obce	aktivita
A.1.2	A.1.2.1	není stanoveno	jiné, rozpočet obce	aktivita
A.1.4	A.1.4.1	není stanoveno	jiné, rozpočet obce	aktivita
A.1.6	A.1.6.1	není stanoveno	jiné	aktivita
A.1.7	A.1.7.1	není stanoveno	jiné, rozpočet obce	aktivita
B.2.3	B.2.3.1	21 988 929,20 Kč	OPZ+, jiné	aktivita a odborné sociální poradenství
B.3.2	B.3.2.1	4 052 160,00 Kč	OPZ+, jiné	sociální služba na obci
	B.3.2.2	42 446 348,00 Kč	OPZ+, jiné	NZDM a SAS
	B.3.2.3	15 078 582,40 Kč	OPZ+, jiné	aktivita a odborné sociální poradenství
	B.3.2.4	55 261 141,28 Kč	OPZ+, jiné	terénní programy a odborné sociální poradenství
	B.3.2.5	není stanoveno		
	B.3.2.6	7 660 800,00 Kč	OPZ+, jiné	
	B.3.2.7	36 474 172,00 Kč	OPZ+, jiné	aktivita a kontaktní centra a odborné sociální poradenství
C.1.1	C.1.1.1	není stanoveno	jiné, rozpočet obce	aktivita
C.1.2	C.1.2.1	není stanoveno	jiné	aktivita
C.1.4	C.1.4.1	není stanoveno	jiné	aktivita

C.1.6	C.1.6.1	není stanoveno	jiné, rozpočet obce	aktivita
C.2.4	C.2.4.1	není stanoveno	jiné, rozpočet obce	aktivita
C.3.1	C.3.1.2	6 790 000,00 Kč	OPZ+, jiné	aktivita
D.2.2	D.2.2.2	není stanoveno	jiné, rozpočet obce	aktivita
Náklady celkem:		189 752 132,88 Kč	OPZ+, jiné, rozpočet obce, kraje, státní rozpočet	

Tabulka č. 9: přehled nákladů a zdrojů financování AP. Zpracování vlastní.

Čerpání prostředků z KPSV+

Specif. cíle PSZ	Opatření AP	Předpokládané náklady	Financování	Specifický cíl OPZ+
B.2.3	B.2.3.1	21 988 929,20 Kč	OPZ+ (KPSV+), jiné	2.1
B.3.2	B.3.2.1	4 052 160,00 Kč	OPZ+ (KPSV+), jiné	2.1
	B.3.2.2	42 446 348,00 Kč	OPZ+ (KPSV+), jiné	2.1
	B.3.2.3	15 078 582,40 Kč	OPZ+ (KPSV+), jiné	2.1
	B.3.2.4	55 261 141,28 Kč	OPZ+ (KPSV+), jiné	2.1
	B.3.2.6	7 660 800,00 Kč	OPZ+ (KPSV+), jiné	2.1
	B.3.2.7	36 474 172,00 Kč	OPZ+ (KPSV+), jiné	2.1
C.3.1	C.3.1.2	6 790 000,00 Kč	OPZ+ (KPSV+), jiné	2.1
Náklady celkem:		189 752 132,88 Kč	OPZ+ (KPSV+), jiné, rozpočet obce	

Tabulka č. 10: přehled nákladů a zdrojů financování AP. Zpracování vlastní.

Seznam zdrojů:

Plán sociálního začleňování statutárního města Brna 2022–2027. 2022. Magistrát města Brna na základě podkladů od společnosti SocioFactor s.r.o.

Průběžná zpráva k vyhodnocení PSZ/AP města Brna 2022–2024. 2024. Statutární město Brno Magistrát města Brna.

Sociodemografická analýza Brna a Brněnské metropolitní oblasti 2023. 2023. Statutární město Brno Magistrát města Brna – Otevřená data. Dostupné online: data.brno.cz.

Bezpečnostní analýza 2023. Data z oblasti bezpečnosti a prevence ve městě Brně za rok 2023. Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence. Dostupné online: <https://bezpecnejsi.brno.cz/documents/3815453/4190963/Bezpecnostni-analyza-2023.pdf/cfa3003b-22c3-7d54-9149-9ffe5ace72b2?t=1712731383451>.

Mapa zadlužení. 2025. Institut prevence a řešení zadlužení. Dostupné online: mapazadluzeni.cz

Portál otevřených dat. 2025. MPSV. Dostupné online: <https://data.mpsv.cz/portal>.

Seznam tabulek:

Tabulka č.1: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa A.

Tabulka č.2: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa B.1.

Tabulka č.3: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa B.2.

Tabulka č.4: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa B.3.

Tabulka č.5: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa C.

Tabulka č.6: vyhodnocení naplňování PSZ a AP 2022–2024, prioritní osa D.

Tabulka č. 7: řídicí struktura implementace.

Tabulka č. 8: analýza rizik implementace AP a jejich prevence.

Tabulka č. 9: přehled nákladů a zdrojů financování AP.

Tabulka č. 10: přehled nákladů a zdrojů financování AP.

Tabulka č. 11: hodnoty indexu sociálního vyloučení v Brně

Tabulka č. 12: ZSJ s nejvyšším podílem obyvatel se základním vzděláním

Tabulka č. 13: souhrnné charakteristiky obyvatel se základním vzděláním v Brně

Tabulka č. 14: ZSJ s nejvyšším podílem nezaměstnaných z ekonomicky aktivních

Tabulka č. 15: souhrnné údaje k počtu nezaměstnaných v Brně

Tabulka č. 16: míra zadlužení

Tabulka č. 17: počet cizinců se zaevidovaným přechodným či trvalým pobytem na území České republiky

Tabulka č. 18: počty cizinců v jednotlivých městských částech

Seznam obrázků:

Kartogram: Clusterová analýza prostorové struktury oblastí města Brna

Příloha č. 1 Klíčová data a fakta: aktualizace

Tato příloha nabízí aktualizaci a doplnění kapitoly Klíčová data a fakta Plánu sociálního začleňování statutárního města Brna 2022–2027. Ve zkratce uvádíme přehled ukazatelů, které se k sociálnímu vyloučení v Brně vztahují.

Sociální vyloučení a sociálně vyloučené lokality

Pod pojmem **sociální vyloučení** chápeme proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj společnosti, do chudoby a izolace. Obyvatelé sociálně vyloučení se nacházejí v situaci, kdy mají ztížený přístup ke zdrojům, snižuje se schopnost udržovat sociální kontakty s obyvateli mimo situaci sociálního vyloučení i míra participace na veřejném životě. Často se se sociálním vyloučením pojí stigmatizace ze strany většinové společnosti. Základními indikátory sociálního vyloučení jsou materiální chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na státní podpoře, nízká kvalita a nejistota v bydlení, ztížený přístup ke kvalitnímu společnému vzdělávání, vysoká míra zadlužení, výskyt rizikového chování a kriminality a vysoká míra migrace. Jednotlivé ukazatele samy o sobě sociální vyloučení nezakládají. Sociální vyloučení obyvatel vytváří skutečnost, že se potýkají s několika problémy zároveň, a tudíž jejich řešení, které by směřovalo k vymanění se ze stavu sociální exkluze, je často obtížné bez vnější pomoci. Pokud dochází k vyšší koncentraci osob s kombinací několika nebo všech výše zmíněných ukazatelů, hovoříme o **sociálně vyloučené lokalitě**. Každý z uvedených aspektů sociálního vyloučení může být v různých lokalitách a u různých jejich obyvatel zastoupen v jiné míře. Různé kombinace intenzity těchto jevů pak vytváří charakter jednotlivých lokalit, které se stejně jako lokální kontext mnohdy výrazně liší. (Plán sociálního začleňování statutárního města Brna 2022–2027: 60).

Aktualizace dat k počtu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách nejsou k dispozici, uvádíme hodnoty z PSZ 2022–2027:

- Na území města Brna je celkem sedm sociálně vyloučených lokalit zásadnějšího rozsahu. K těmto lokalitám je nezbytné přičíst dalších devět lokalit, kde se vyskytují osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené (komerční ubytovny, izolované domy).
- Počet obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách je v Brně odhadován na 7 300–8 900 osob.

Agentura pro sociální začleňování vyvinula v rámci projektu Systémové zajištění sociálního začleňování jednotný nástroj, který v sobě zahrnuje klíčové ukazatele z různých oblastí sociálního vyloučení a umožňuje posoudit v celorepublikovém rozsahu míru zatížení sociálním vyloučením. Jedná se o **Index sociálního vyloučení**, který se vztahuje ke konkrétní obci. Škála indexu nabývá hodnot od 0 do 30 bodů, přičemž hodnota 0 znamená absenci nebo minimální rozsah sociálního vyloučení a hodnota 30 bodů nejvyšší míru zatížení sociálním vyloučením.

Hodnoty indexu sociálního vyloučení v Brně:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hodnota indexu sociálního vyloučení pro město Brno	14	13	13	13	13	14

Tabulka č. 11: hodnota indexu sociálního vyloučení pro město Brno. Zpracování vlastní.

Sociodemografická data

Částečně lze charakterizovat vyloučené lokality, resp. lokality s vyšším podílem osob sociálně vyloučených, podle sociodemografických dat. Ta nabízí studie Sociodemografická analýza Brna a Brněnské metropolitní oblasti z roku 2023, kterou vydal Magistrát města Brna. Podle jednotlivých charakteristik v následujících tabulkách nelze usuzovat, že uvedené sídelní jednotky splňují definici vyloučené lokality, ale clusterová mapa, která vznikla analýzou charakteristik, naznačuje některé oblasti s nižším sociálním statusem. Nejedná se však o detailní výzkum sociálně vyloučených lokalit, pouze ilustraci sociodemografických charakteristik populace obyvatel Brna.

V následující tabulce přinášíme přehled základních sídelních jednotek (dále ZSJ) s nejvyšším podílem obyvatel pouze se základním vzděláním.

č.	Název ZSJ	Městská část	Počet obyvatel	Počet obyvatel ve věku 15+	Podíl obyvatel se základním vzděláním v %
1	Maloměřické nádraží	Brno–Maloměřice a Obřany	141	89	55,7
2	Hvězdová	Brno–střed	1 214	933	31,9
3	Bratislavská	Brno–střed	1 011	818	31,0
4	Přízová	Brno–střed	395	321	30,7
5	Soudní	Brno–sever	434	375	28,3
6	Spolková	Brno–sever	1 645	1 377	27,2
7	Kejbaly	Brno–Bohunice	1 106	1 027	26,3
8	Tkalcovská	Brno–sever	432	363	24,3
9	Léčebný ústav	Brno–Černovice	443	415	23,5
10	Špitálka	Brno–střed	1 351	1 156	19,5
11	Markéty Kuncové	Brno–Židenice	1 111	899	19,0
12	Vranovská	Brno–sever	2 734	2 333	18,9
13	Kociánka	Brno–Královo Pole	442	406	18,7
14	Skořepka	Brno–střed	1 267	1 135	18,0
15	Vídeňská–jih	Brno–jih	199	189	17,0
16	Svitavská	Brno–sever	2 080	1 750	16,6
17	Komárovská	Brno–jih	390	331	16,5

18	Pekařská	Brno–střed	8 289	7 492	16,5
19	Hviezdoslavova	Brno–Slatina	209	188	16,0
20	Řehákova	Brno–jih	300	259	15,7

Tabulka č. 12: ZSJ s nejvyšším podílem obyvatel se základním vzděláním. Statutární město Brno Magistrát města Brna – Otevřená data. Sociodemografická analýza Brna a Brněnské metropolitní oblasti 2023. 2023.

	Počet obyvatel	Počet obyvatel ve věku nad 15 let	Počet obyvatel 15+ se základním vzděláním	Podíl obyvatel se základním vzděláním v %
BRNO	398 510	338 171	34 482	10,2

Tabulka č. 13: souhrnné charakteristiky obyvatel se základním vzděláním v Brně. Statutární město Brno Magistrát města Brna – Otevřená data. Sociodemografická analýza Brna a Brněnské metropolitní oblasti 2023. 2023.

Další vybranou charakteristikou je podíl nezaměstnaných osob na počet osob v produktivním věku na základní sídelní jednotku. V některých případech se objevují stejné lokality jako u předchozího ukazatele. Především se jedná o oblast zasahující do jihovýchodní části centra a dále k němu bezprostředně z východu přiléhající. Konkrétně lze tyto lokality nalézt v oblasti Maloměřic (ZSJ Maloměřické nádraží a Pod Hády), Zábrdovic (ZSJ Vranovská, Bratislavská, Hvězdová). Izolovaně se podobná ZSJ vyskytují také v některých jiných částech města, což plyne například z přítomnosti ubytovny (ZSJ Markéty Kuncové). Ve srovnání s předcházející studií (data z roku 2011), lze říci, že lokality s vysokou přítomností znázorněného znaku jsou rozmístěny prostorově podobně, došlo nicméně ke snížení absolutního počtu oblastí s vysokým podílem nezaměstnaných. Za trvale problematickou oblast lze označit především právě oblast katastrálního území Zábrdovice. (Sociodemografická analýza Brna a Brněnské metropolitní oblasti 2023: 67)

Č.	Název ZSJ	Městská část	Počet obyvatel	Počet ekonomicky aktivních	Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivních v %
1	Maloměřické nádraží	Brno–Maloměřice a Obřany	141	64	51,6
2	Bratislavská	Brno–střed	1 011	585	23,4
3	Hvězdová	Brno–střed	1 214	628	21,7
4	Spolková	Brno–sever	1 645	990	19,0
5	Soudní	Brno–sever	434	236	18,2
6	Přízová	Brno–střed	395	207	16,9
7	Pekařská	Brno–střed	8 289	4 594	16,3
8	Markéty Kuncové	Brno–Židenice	1 111	591	14,6

9	Špitálka	Brno–střed	1 351	870	13,6
10	Skořepka	Brno–střed	1 267	791	13,4
11	Vranovská	Brno–sever	2 734	1 667	11,5
12	Léčebný ústav	Brno–Černovice	443	230	11,3
13	Vídeňská–jih	Brno–jih	199	119	10,9
14	Tkalcovská	Brno–sever	432	261	10,7
15	Pod Hády	Brno–Maloměřice a Obřany	225	134	10,4
16	Zelný trh	Brno–střed	1 990	1 211	10,3
17	Stavební	Brno–střed	1 275	851	10,1
18	Příční	Brno–střed	2 081	1 276	10,0
19	Svitavská	Brno–sever	2 080	1 256	9,6
20	Masná	Brno–střed	1 298	824	9,5


Tabulka č. 14: ZSJ s nejvyšším podílem nezaměstnaných z ekonomicky aktivních, zdroj: Statutární město Brno Magistrát města Brna – Otevřená data. Sociodemografická analýza Brna a Brněnské metropolitní oblasti 2023. 2023..

	Počet obyvatel	Pracovní síla celkem	Počet nezaměstnaných	Podíl nezaměstnaných v %
Brno	398 510	223 132	11 280	5,1

Tabulka č. 15: souhrnné údaje k počtu nezaměstnaných v Brně. Zpracování vlastní.

Shrnutí ukazatelů do mapy města představuje následující kartogram. Autoři analýzy dochází k závěru, že: „pro Brno je obecně typická polarita mezi severozápadem, které je rezidenčně lukrativnější a vyznačuje se oblastmi s vyšším sociálním statusem a jihovýchodem města, který je specifický přítomností oblastí s nižším sociálním statusem. Tato charakteristika se nicméně oslabuje především s postupným osidlováním periferií města, a platí tedy zejména pro jeho vnitřní část“ (Sociodemografická analýza Brna a Brněnské metropolitní oblasti 2023: 118).

Kartogram: Clusterová analýza prostorové struktury oblastí města Brna



Definice jednotlivých charakteristik dle Sociodemografické analýzy Brna a Brněnské metropolitní oblasti 2023: 118:

- Vysoký sociální status (1) (N = 9) Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (ø 49 %), nízká nezaměstnanost, kombinace bytových a rodinných domů, na východním okraji města v MČ Slatina (navzdory vysokému podílu zaměstnaných v nižších službách), severně až severozápadně poté části Žebětína, Medlánek či Sadové.
- Rodinné domy s nadprůměrným sociálním statusem (2) (N = 18) Převládá zde bydlení v rodinných domech (ø 90 %), nejvýznamnější část populace zaměstnána ve vyšším terciárním sektoru, nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (nicméně nižší než v případě oblasti vysokého sociálního statusu), nízká nezaměstnanost. Typické pro severní periferii města, místy také vnější centrum. V tomto shluku lze také nalézt vyšší podíl obyvatel starších 65 let. To může mít za důsledek i právě nižší (byť stále nadprůměrný) podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, které bylo ve starší generaci méně běžné.

- Bytové domy s nadprůměrným statusem (3) (N = 44) Převládá zde bydlení v bytových domech, nadprůměrný podíl vysokoškolsky vzdělaných a zaměstnaných ve vyšším terciárním sektoru, nízká nezaměstnanost, typické pro centrum města.
- Rodinné domy střední třídy (4) (N = 52) Typicky středoškolské vzdělání s maturitou, vysoký podíl rodinných domů, nižší nezaměstnanost, pracovní síla rovnoměrně rozložena mezi sektory, typické pro okrajové části města.
- Sídlištní výstavba s kvalifikovanou populací (5) (N = 36) Vysoký podíl bytů v panelových domech, vyšší podíl seniorů, především středoškolské vzdělání (bez maturity i s maturitou), typické pro lokality sídlišť vnějšího centra města.
- Dělnické profese ve smíšeném obydlí (6) (N = 4) Typicky středoškolské vzdělání (s maturitou i bez), nejvyšší podíl zaměstnaných v sekundárním sektoru (ø 56 %), vysoký podíl obyvatel v aktivním věku.
- Bytové domy střední třídy, místy znaky nižšího sociálního statusu (7) (N = 27) Rovnoměrně zastoupeny všechny vzdělanostní skupiny i všechny sektory, vysoký podíl bydlení v bytových domech, v jihovýchodní části ZSJ přiléhajících k Zábrdovicím vyšší podíl nezaměstnaných a obyvatel s nižším vzděláním, výskyt především vnější centrum města.
- Nižší sociální status (8) (N = 18) Nadprůměrný podíl obyvatel se základním vzděláním a bez vzdělání (ø 21 %), relativně vysoká nezaměstnanost, především bytové domy, vyšší podíl dětí do 15 let, typické pro oblast Zábrdovic a částečně Maloměřic.
- Atypické lokality (9) (N = 2) Maloměřické nádraží a Vídeňská–jih, vzhledem ke specifické charakteristice populace nezapadají plně do žádného ze stanovených shluků.

V rámci shluku 9 specificky upozorňujeme na případ ZSJ Maloměřické nádraží. Odlišnost této ZSJ je způsobena vysokými hodnotami podílu obyvatel se základním vzděláním či bez vzdělání (56 %) a podílu nezaměstnaných (52 %), což poté vede k paradoxním výsledkům i v případě podílu zaměstnaných ve vyšším terciárním sektoru, který je procentuálně zastoupen velmi výrazně z důvodu nízkého absolutního počtu zaměstnaných v uvedené ZSJ. Tato ZSJ tedy v mnohém sdílí charakteristiky shluku nižšího sociálního statusu, některé charakteristické hodnoty jsou však ještě výraznější.

Bezpečnost a kriminalita

Bezpečnostní analýza zpracovaná Koordináčním centrem prevence, Brno 2023, srovnává **kriminalitu podle městských částí** za využití dat Městského ředitelství Policie ČR (údaje k roku 2023).

- Městskými částmi, na jejichž území bylo spácháno více trestných činů, než činí průměr pro město, jsou: Brno–střed, Brno–sever, Brno–Královo Pole a Brno–Židenice; některé městské části vystupují nad průměr jen v některých konkrétních oblastech: Brno–Líšeň (násilná trestná činnost a trestná činnost v souvislosti s návykovými látkami), Brno–Bohunice a Brno–Starý Lískovec (trestná činnost související s návykovými látkami) a Brno–Černovice (počet přestupků a trestná činnost související s návykovými látkami).

Zkreslení přináší fakt, že v některých městských částech se vyskytují místa s větší koncentrací obyvatel (nákupní a zábavní centra). (Bezpečnostní analýza 2023)

V souvislosti s kriminalitou v brněnských městských částech a lokalitách je třeba zmínit ještě existenci brownfieldů. Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívána, zanedbaná z důvodu ukončení původního účelu využití (např. průmyslová výroba apod.). Mimo nebezpečí ze špatného technického stavu s sebou tyto lokality přináší i negativní sociálně demografické jevy. Mohou sloužit jako útočiště pro lidi ohrožené bezdomovectvím, kteří je využívají

bez povolení. Rizikovou činností a pohybem v těchto prostorách pak často ohrožují sebe, ale i dané okolí. V Brně je zmapováno 129 lokalit s rozlohou zhruba 286,7 ha. Nacházejí se převážně na území MČ Brno–střed (45 lokalit). Jedná se často o opuštěné výrobní areály – např. areál bývalého Dřevopodniku, Mosilany. Do doby jejich revitalizace tak mohou přinášet potenciální riziko. (Bezpečnostní analýza 2023)

Míra zadlužení

V následujících tabulkách shrnujeme údaje za Brno podle mapy zadlužení pro 1. čtvrtletí 2025.

Ukazatel	Brno	ČR
Podíl osob v exekuci	6,9 %	6,6 %
Počet osob v exekuci z počtu osob starších 15 let (2023)	23 317 z 337 953	608 170
Průměrná vymáhaná částka na osobu	1 227 319 Kč	920 348 Kč
Celkový počet exekucí	149 634	3,2 mil.
Průměrný počet exekucí na osobu	6,4	5,3
Podíl osob v oddlužení	1,0 %	1,0 %
Počet osob v oddlužení z počtu osob starších 15 let (2023)	3 221 z 337 953	92 279
Podíl manželů	15 %	16 %
Průměrný / mediánový věk	47,1 / 47 let	45,3 / 45

Tabulka č. 16: informace k míře zadlužení v Brně. Zpracování vlastní dle Mapy zadlužení.

Cizinci v Brně

Přesný počet cizinců v Brně je problematické, resp. prakticky nemožné určit. Počty cizinců jsou součtem nahlášeného trvalého a přechodného pobytu, přičemž specifické postavení mají občané Evropské unie s pracovními smlouvami, kteří se nemusí na úřadech evidovat (evidují se jen někteří). Proto počty cizinců v Brně celkem jsou ve skutečnosti podhodnoceným číslem, protože neobsahují počty cizinců z Evropské unie. Brno je zároveň spolu s Prahou a Plzní jedním ze tří měst, kde žije největší počet osob přicházejících z Ukrajiny v důsledku ruské agrese.

	MUŽI	ŽENY	Celkem
CELKEM	34 529	30 708	65 237
Celkem bez občanů Evropská unie	25 729	24 642	50 371

Z toho občané Ukrajiny	15 501	16 508	32 009
------------------------	--------	--------	--------

Tabulka č. 17: počet cizinců se zaevidovaným přechodným či trvalým pobytem na území České republiky. Zpracování vlastní na základě dat MV ČR, data k 31. 3. 2025 pro okres Brno–město.

Počty cizinců v jednotlivých městských částech shrnuje následující tabulka (údaje k 1.1.2024):

	Počet cizinců v MČ	Podíl cizinců na počet obyvatel
Brno–střed	16 853	19
Brno–sever	7 879	18
Královo Pole	6 340	26
Židenice	4 252	22
Slatina	3 418	37
Brno–jih	2 929	38
Líšeň	2 431	9
Bohunice	data nejsou k dispozici	12
Žabovřesky	2 254	11
Černovice	1 805	26
Bystrc	1 697	7
Řečkovice a Mokrá Hora	1 412	10
Starý Lískovec	1 068	9
Vinohrady	880	7
Nový Lískovec	843	8
Tuřany	828	16
Kohoutovice	651	5
Komín	641	8
Maloměřice a Obřany	634	11
Medlánky	613	11

Chrlice	575	18
Žebětín	443	8
Jundrov	430	9
Bosonohy	383	16
Ivanovice	82	4
Jehnice	77	7
Kníničky	64	6
Ořešín	26	4
Útěchov	12	1

Tabulka č. 18: počty cizinců v jednotlivých městských částech. Zpracování vlastní na základě zdroje: data.brno.cz

Data k nezaměstnanosti v Brně

Podíl nezaměstnaných osob v Brně je k únoru 2025 5,2 %, přičemž průměr pro ČR je 4,4 %, pro Jihomoravský kraj 5,0 %. V absolutních číslech to bylo 13 465 osob v evidenci Úřadu práce ČR z celkového počtu 256 067 obyvatel Brna v produktivním věku. (Portál otevřených dat, MPSV)



Statutární město Brno

Brno 10. 6. 2025

VÝPIS

Usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z9/27
konaného dne 10. června 2025

15. Akční plán na období 2025-2027 Plánu sociálního začleňování statutárního města Brna 2022-2027

ZMB schvaluje

Akční plán na období 2025-2027 Plánu sociálního začleňování statutárního města Brna 2022-2027, který tvoří přílohu.

Usnesení schváleno nadpoloviční většinou členů zastupitelstva.

* * * * *

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka

Mgr. René Černý
1. náměstek primátorky

Ověřovatelé:

Ing. Karel Kalivoda
Bc. Tomáš Aberl



VYJÁDŘENÍ ODBORU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ (AGENTURA) MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR K PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Žadatel o vyjádření stanoviska (územní celek): **statutární město Brno**

Plán sociálního začleňování (PSZ) schválen dne: **revize schválena 10. 6. 2025**

Kritérium	Komentář
Návaznost PSZ na předchozí strategické dokumenty (jejich účinnost/úspěšnost)	<i>Plán sociálního začleňování (dále PSZ) je výsledkem spolupráce odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen Agentura), zástupců města Brna a lokálních aktérů, kteří se věnují sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel na území města Brna.</i> <i>PSZ je zastřešující dokument pro období 2022–2027, který definuje principy a nastavuje dlouhodobější směr pro vývoj politiky sociálního začleňování na území města Brna ve vymezeném období.</i> Priority PSZ 2022–2027 jsou: - Zajištění společných postupů a synergií. - Podpora prevence a rané pomoci. - Řešení problémů a intervence. - Kvalita a efektivita služeb/programů. <i>Součástí PSZ 2022–2027 jsou prováděcí dokumenty Akční plány, které pro příslušné období konkretizují cíle a odpovědnosti aktérů.</i> <i>Implementace cílů a zvolených priorit PSZ je plněna v rámci dalších dílčích dokumentů. Při sestavování akčního plánu (dále AP) je uplatňován postup, který určuje, že do AP jsou z PSZ přeneseny konkrétní aplikační oblasti specificky zaměřené na řešení sociálního vyloučení cílových skupin (dále CS) v daném časovém rámci.</i>
Soulad PSZ se strategickými dokumenty kraje a ČR v oblasti sociálního začleňování a se souvisejícími dílčími politikami, strategiemi a plány	PSZ je v souladu s národními zastřešujícími dokumenty: - Strategie sociálního začleňování 2021–2030 - Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021–2030 - Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025

Kritérium	Komentář
	- Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 PSZ je v souladu s místními dokumenty: - Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023–2026. - Strategie bydlení města Brno 2018–2030. - Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023–2028. - Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2022–2025. - Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026 a její Akční plán pro roky 2024–2026. - Plán zdraví města Brna 2018–2030. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro období 2024–2026. - Krajský plán péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji na období 2024–2028.
Kvalita procesu strategického plánování	Pro tvorbu Plánu sociálního začleňování a akčního plánu byla využita metoda analýza problémů a příčin. Prostřednictvím této metody byly ověřovány problémy a jejich příčiny, dále byla využívána aktuální data vycházející z mapování potřeb. Definované cíle vychází z prioritizovaných oblastí, které si určili sami členové pracovních skupin. Na základě zjištěných potřeb byly stanoveny cíle a opatření plánu, byly nastaveny indikátory, předpokládané náklady na realizaci i odpovědnosti jednotlivých aktérů. Průběh přípravy respektoval předepsané postupy dle metodiky KPSV21+, zejména logickou posloupnost od analytických podkladů, výsledků evaluace a reflexe naplňování předchozího plánu, přes aktualizaci popisu lokálních problémů a jejich příčin, k návrhu opatření a stanovení vhodné strategie intervence. V září 2024 byli osloveni významní aktéři KPSV+ a realizátoři projektů sociálního začleňování ke sběru dat o stavu naplňování AP 2022–2024. Z dat vznikl návrh možných priorit a cílů pro AP 2025–2027, které byly podkladem pro následující pracovní skupiny.

Kritérium	Komentář
	<i>V říjnu 2024 proběhly pracovní skupiny k jednotlivým tematickým oblastem, přičemž některé byly v rámci překryvu témat spojeny: Jednalo se o:</i> - <i>pracovní skupinu k oblastem podpory bydlení a dluhové problematice,</i> - <i>pracovní skupinu k oblasti podpory zaměstnanosti,</i> - <i>pracovní skupinu k oblastem podpory rodiny a zdraví,</i> - <i>pracovní skupinu k oblastem podpory prevence a bezpečnosti.</i> <i>Na základě mapování potřeb v území byla v roce 2025 provedena I. revize AP. V rámci I. revize AP byla nově doplněna potřebná opatření, finanční alokace, indikátory i odpovědnosti jednotlivých aktérů. Nově definovaná opatření jsou opřena o potřebnost v území, která byla definována partnery z území. Do strategických a specifických cílů v rámci I. revize nebylo zasahováno. Nově definovaná opatření byla doplněna pod stávající strategické a specifické cíle.</i>
Kvalita zpracování PSZ	<i>PSZ, včetně AP je zpracován dle požadavků Metodiky koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+. Obsahuje analytickou část, návrhovou část včetně vize, strategických cílů a opatření, ke kterým jsou stanovené odpovědné subjekty, indikátory, termíny plnění, předpokládané náklady, zdroje financování. Implementační část popisující způsob řízení realizace PSZ, analýzu rizik, zároveň nastavení systému monitoringu.</i>
Respektování intervenční logiky (dodržení principu „problém-příčina-návrh řešení“)	<i>PSZ je členěn dle intervenční logiky do části analytické a strategické (návrhové). Kvantitativní analytická část shrnuje statistická data pro jednotlivé tematické oblasti, kvalitativní část pak výstupy participativního zapojení lokálních partnerů. V PSZ jsou popsány klíčové problémy v jednotlivých tematických oblastech. To je provázáno se strategickou (návrhovou) částí, ve které jsou pro vymezené problémy stanoveny strategie intervence vedoucí k jejich odstranění. Popis jednotlivých opatření obsahuje indikátor výstupu, garanta, předpokládané náklady, zdroje financování a předpoklad doby realizace. Navrhovaná</i>

Kritérium	Komentář
	opatření jsou realizovatelná v navrhovaném časovém období za použití uvedených finančních prostředků.
Dopady PSZ	PSZ jasně formuluje změnu, jíž chce realizací opatření dosáhnout. Jsou popsány předpokládané dopady směřující k řešení popsaných problémů prostřednictvím indikátorů plánu. Ty jsou stanoveny realisticky. Implementační část obsahuje popis monitoringu dopadů navrhovaných opatření, což umožňuje sledovat vyvolanou společenskou změnu.
Způsobilost PSZ pro čerpání dotací z výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost určené pro podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách	Cíle a cílové skupiny obsažené v předkládaném PSZ odpovídají cílům, podporovaným aktivitám a cílovým skupinám příslušných operačních programů zařazených do KPSV21+. Čerpání z operačních programů zařazených do KPSV21+ je v předloženém PSZ přehledně zpracováno do tabulek umožňujících stanovení alokací ve výzvách.
Celkový komentář	Předložený Plán sociálního začleňování statutárního města Brna 2022-2027 byl zpracován v souladu s principy KPSV21+, respektuje jeho metodiku a navazuje na relevantní strategické dokumenty. Navržené cíle nejsou v rozporu s programovými dokumenty příslušných operačních programů a jsou efektivně zaměřeny na řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR ☒ DOPORUČUJE ☐ NEDOPORUČUJE Plán sociálního začleňování statutárního města Brna 2022 – 2027 k financování v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus/Integrovaného regionálního operačního programu určené pro podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách.

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, oddělení regionálního centra východ zpracoval/a:

Dne

Mgr. Vojtěch Vodsedálek
Vedoucí oddělení regionální centrum východ (RCV)

Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

Dne

Mgr. et Mgr. Radka Vepřková
Vedoucí oddělení výzkumů a evaluace
pověřena zastupování ředitele odboru
pro sociální začleňování (Agentura)
Ministerstva pro místní rozvoj ČR